



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม... ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน (กพส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3622

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 182,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 91,950 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิราพัชร แสงศรีจันทร์ โทร 02-2763904 ต่อ 46

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กองการพยาบาลสาธารณสุข ได้ดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทำให้เกิดแผนยุทธศาสตร์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ระยะ ๕ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแม่บทการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ระยะ ๕ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) มีศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่องในการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้าย จำนวน ๑3 แห่ง และนำไปใช้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดยศูนย์บริการสาธารณสุขให้การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายที่บ้าน (Home-based Care) และมีทีมสหสาขาวิชาชีพพร้อมกันให้การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุเหล่านี้ อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ายังมีข้อจำกัดทั้งเรื่องของบุคลากร องค์ความรู้ ทักษะและรูปแบบการดูแลที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายไม่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานเดียวกัน กองการพยาบาลสาธารณสุขจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายจนนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและผู้สูงอายุจากอาการรบกวนต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และเสียชีวิตอย่างสงบ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุและครอบครัว
- 2. เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้าน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย? โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการ ข้าราชการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และวิทยากรจำนวน 2 คน
- 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน? โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการ ข้าราชการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และวิทยากรจำนวน 2 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center

ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์(ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการฯ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม, ขออนุมัติเงินงวด และจัดทำเอกสารประกอบการประชุมกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย?		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการประชุมกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย" ซึ่งได้จัดกิจกรรมแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอรายงานการประชุม และส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานครั้งที่6	ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย"
รายงานครั้งที่7	ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 82,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Sustainable Palliative Care: การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ เขตห้วยขวาง
รายงานครั้งที่8	ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ แก่ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Sustainable Palliative Care: การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ เขตห้วยขวาง
รายงานครั้งที่9	ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Sustainable Palliative Care: การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดำเนินการประสานที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายงานครั้งที่10	ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative patient) ที่มีPPSV<30% ของแต่ละศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เพื่อดำเนินการและนำมานำเสนอในกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Sustainable Palliative Care: การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน"
รายงานครั้งที่11	ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รอคำเนินการกำหนดวันจัดกิจกรรม 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน? ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง
รายงานครั้งที่12	ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 9/6/2563 : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ และได้ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน? เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่13	ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/6/2563 : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน? ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ จึงได้ขอความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และส่งรายงานผลการติดตามเยี่ยมมา ให้กองการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อประเมินผลต่อไป
รายงานครั้งที่14	ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/6/2563 : 22/6/2563 : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ได้รับการอนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน? ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ จึงได้ขอความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และส่งรายงานผลการติดตามเยี่ยมมา ให้กองการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อประเมินผลต่อไป
รายงานครั้งที่15	ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ให้ดำเนินการประเมินผลและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อรวบรวมและประเมินผลต่อไป
รายงานครั้งที่16	ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ดำเนินการส่งรายงานผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องที่บ้านมายังกองการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อรวบรวมและประเมินผลต่อไป
รายงานครั้งที่17	ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายงานผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องที่บ้าน โดยส่งมาจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เพื่อรวบรวมและประเมินผลต่อไป
รายงานครั้งที่18	ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

