



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานคร กำกับดูแล (สสธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3628

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิษฏพล เอี่ยมวิสูตร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานครมีโรงฆ่าสัตว์ของเอกชนประเภทสุกร โค-กระบือ แพะ-แกะ และไก่ ที่ได้รับใบอนุญาต ขงส 2.

- ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งพนักงานตรวจโรคสัตว์เข้าประจำการตรวจเนื้อสัตว์ตามบทเฉพาะการมาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.

- ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ณ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ขงส 2. ดังกล่าว.../

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปบริโภคอย่างปลอดภัย ...//

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการแจ้งขออนุญาตทำการฆ่าสัตว์ตามกฎหมาย จำนวน 700,000 ตัว (Output)

- ร้อยละจำนวนสัตว์ที่ผ่านการตรวจสอบสุขภาพก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่า ร้อยละ ๙๓ (Outcome)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของสัตว์ที่ผ่านการตรวจสอบสุขภาพก่อนฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายตามกฎหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานรับแจ้งข้อมูล ตรวจสอบเอกสารจากสำนักงานเขต จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเนื้อสัตว์...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานครกำกับดูแลประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีจำนวนสัตว์ที่แจ้งฆ่า จำนวน 119,344 ตัว และมีสัตว์ที่ตายก่อนฆ่าหรือไม่อนุญาตให้ฆ่าเนื่องจากตรวจสอบสุขภาพไม่ผ่าน รวมจำนวน 0 ตัว ดังนั้น จึงมีสัตว์ที่ผ่านทั้งการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายได้ตรมกฎหมาย รวมจำนวน 119,344 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100.// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานครกำกับดูแลประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีจำนวนสัตว์ที่แจ้งฆ่า จำนวน 119,344 ตัว และมีสัตว์ที่ตายก่อนฆ่าหรือไม่อนุญาตให้ฆ่าเนื่องจากตรวจสอบสุขภาพไม่ผ่าน รวมจำนวน 0 ตัว ดังนั้น จึงมีสัตว์ที่ผ่านทั้งการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายได้ตรมกฎหมาย รวมจำนวน 119,344 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100.// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานครกำกับดูแลประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีจำนวนสัตว์ที่แจ้งฆ่า จำนวน 126,616 ตัว และมีสัตว์ที่ตายก่อนฆ่าหรือไม่อนุญาตให้ฆ่าเนื่องจากตรวจสอบสุขภาพไม่ผ่าน รวมจำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการตรวจเนื้อสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานครกำกับดูแลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 มีสัตว์ที่ผ่านทั้งการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายได้ตรมกฎหมาย รวมจำนวน 245,960 ตัว และมีสัตว์ที่ตายก่อนฆ่าหรือไม่อนุญาตให้ฆ่าเนื่องจากตรวจสอบสุขภาพไม่ผ่าน รวมจำนวน 0 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100.// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานครกำกับดูแลประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีจำนวนสัตว์ที่แจ้งฆ่า จำนวน 126,616 ตัว และมีสัตว์ที่ตายก่อนฆ่าหรือไม่อนุญาตให้ฆ่าเนื่องจากตรวจสอบสุขภาพไม่ผ่าน รวมจำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการตรวจเนื้อสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานครกำกับดูแลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 มีสัตว์ที่ผ่านทั้งการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายได้ตรมกฎหมาย รวมจำนวน 245,960 ตัว และมีสัตว์ที่ตายก่อนฆ่าหรือไม่อนุญาตให้ฆ่าเนื่องจากตรวจสอบสุขภาพไม่ผ่าน รวมจำนวน 0 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100.// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานครกำกับดูแลประจำเดือนธันวาคม 2562



