



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร (สสร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3629

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระชัย ศักดาจิระเจริญ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- สัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนก ตามแผนการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไข้หวัดนกพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งดำเนินการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก แก่ผู้ประกอบการตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต โดยสัตว์ปีกที่ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกอาจเป็นพาหะที่มีผลคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ได้รับเชื่วย่อยเป็นโรคไข้หวัดนก และอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้...//

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไข้หวัดนกในชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก...//

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนก จำนวน 4,000 ตัวอย่าง (Output)
- ร้อยละของจำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก ร้อยละ 95 (Outcome)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 25 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 390 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 390 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 25 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 390 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 390 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 23 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 500 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 500 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 48 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 890 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 890 ตัวอย่าง ...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.25 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 23 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 500 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 500 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 48 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 890 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 890 ตัวอย่าง ...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.25 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 18 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 345 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 345 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 66 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 1,235 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 1,235 ตัวอย่าง ...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.88 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 18 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 345 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 345 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 66 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 1,235 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.17 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 4,000 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 3,500 ตัวอย่าง เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 680 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 194 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 4,081 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 4,081 ตัวอย่าง ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.89 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 4,000 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 3,500 ตัวอย่าง เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 680 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 194 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 4,081 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 4,081 ตัวอย่าง ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.89 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 4,000 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 3,500 ตัวอย่าง เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 505 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 217 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 4,586 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 4,586 ตัวอย่าง

ผลการดำเนินงานได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป้าหมายกำหนดสุ่มตรวจสัตว์ปีก จำนวน 3,500 ตัวอย่าง สามารถดำเนินการสุ่มตรวจสัตว์ปีกได้ จำนวน 4,586 ตัวอย่าง...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

