



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3632

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,042,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,948,360 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานนาย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรุ่งโรจน์ โพธิ์คำ โทร 2747

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ยังเข้าถึงบริการและฟื้นฟูสภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนหรือมีปัญหารุนแรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ให้มีองค์ความรู้และทักษะในเรื่อง การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวได้รับการช่วยเหลือที่สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว
2. เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ประสบปัญหา และมีความต้องการจำเป็น
3. เพื่อประชุมชี้แจงผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุในการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินงานและขออนุมัติโครงการ - ให้นำส่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - ให้นำส่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักงานนาย - รวบรวมรายชื่อผู้ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับรายชื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวจากนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 แห่ง ได้แก่ รถเข็น 350 คน ไม่เท้าขาเดียว 200 คน ไม่เท้าสามขา 270 คน และอุปกรณ์ช่วยเดิน walker จำนวน 100 คน รวม 920 คน - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว ปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ ปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขเห็นชอบให้ใช้ขอบเขตของงานหรือลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ ปีงบประมาณ 2563 - ทำหนังสือขอใช้งบประมาณงวดที่ 1 เพื่อขอจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวฯ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รถเข็น ไม่เท้าขาเดียว ไม่เท้าสามขา และอุปกรณ์ช่วยเดิน (walker) เป็นจำนวน 1,949,100.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มกราคม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30</p> <p>น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาที่ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-</p> <p>สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 20 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สำนักอนามัย</p> <p>สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข หมวดย่อยอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว เป็นเงิน 1,949,100 บาท จากสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สพธ.1/2563</p> <p>การซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 29 มกราคม 2563</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคาในระบบ e-GP ได้</p> <p>โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้บริษัทผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจสอบ</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ลงนามในสัญญาแล้ว</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน?- ก่อหนี้ผูกพันลงในสัญญา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามสัญญาเลขที่ สพธ.1/2563 จะครบถ้วน</p> <p>กำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 กับผู้รับจ้าง บริษัท อินน์โนว์ เมว่า จำกัด วงเงิน 1,948,360.-บาท -</p> <p>โอนคิงงบประมาณเหลือจ่ายหลังก่อก่อหนี้ผูกพันเข้างบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563</p> <p>รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 740.-บาท</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 9/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-</p> <p>ดำเนินการขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 920 คน</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 1,948,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/5/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รถเข็น ไม่เท้าขาเดียว ไม่เท้าสามขา และอุปกรณ์ช่วยเดิน (walker) แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 920 คน ของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 66 แห่ง จากทั้งหมด 68 แห่ง ยกเว้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไม่ตรีวานิช และศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำบัญชีลงลายมือชื่อผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว จำนวน 66 ศูนย์บริการสาธารณสุข</p> <p>แบ่งตามกลุ่มพื้นที่เขต กลุ่มกรุงเทพกลาง 135 คน กลุ่มกรุงเทพใต้ 254 คน กลุ่มกรุงเทพเหนือ 60 คน กรุงเทพตะวันออก 183 คน กรุงเทพมหานคร 111 คน และกรุงเทพมหานคร 177 คน รวมจำนวน 920 คน</p>
รายงานครั้งที่17	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประสานบริษัทคู่สัญญา</p> <p>แจ้งกำหนดเวลาส่งมอบโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขในวันและเวลาทำการ ก่อนส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา 1/2563 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2563</p>
รายงานครั้งที่18	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ 30/2563</p> <p>ตรวจรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว ได้ครบถ้วนตามสัญญา จำนวน 4 รายการ รวมอุปกรณ์ช่วยเหลือ 920 วัน ได้แก่ รถเข็นนั่ง 350 คัน ไม่เท้าขาเดียว 200 อัน ไม่เท้าสามขา 270 อัน</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่19	และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว (walker) จำนวน 100 อัน จากบริษัท อินโนเมค จำกัด 2. บริษัท อินโนเมค จำกัด จะจัดส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้แก่ตัวแทนศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 12 แห่ง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	ให้แก่อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว...1. บริษัท อินโนเมค จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขครบถ้วนตามสัญญา 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ 30/2563 รายงานผลการตรวจรับพัสดุต่อผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 66 แห่ง ส่งบัญชีรายชื่อผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว, แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับอุปกรณ์ฯ ปี 2563, แบบประเมินคุณภาพชีวิต (ก่อน-หลัง)ได้รับอุปกรณ์ฯ ปี 2563 ให้แก่กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 หมายเหตุ : เปลี่ยนกิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมชี้แจงผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวในการฟื้นฟูสุขภาพ ในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงเปลี่ยนกิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดทำสื่อการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนที่เป็นผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 แห่ง รวบรวมส่งบัญชีผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ ส่งกลับมาที่กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว (สพท.)
รหัสโครงการ...	08000000-3632
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ	: 2,042,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป	: 1,948,360 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นายรุ่งโรจน์ โพธิ์คำ โทร 2747
ผู้ประสานงาน	สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ยังเข้าถึงบริการและฟื้นฟูสภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนหรือมีปัญหารุนแรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ให้มีองค์ความรู้และทักษะในเรื่อง การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวได้รับการช่วยเหลือที่สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว
2. เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ประสบปัญหา และมีความต้องการจำเป็น
3. เพื่อประชุมชี้แจงผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุในการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ :	๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินงานและขออนุมัติโครงการ - ให้นักสังคมสงเคราะห์ส่งรายชื่อผู้รับอุปกรณ์ - อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ขอรับอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	--





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่3 :: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักอนามัย -
รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับรายชื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ที่มีประสพปัญหาทางการเคลื่อนไหวจากนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 แห่ง ได้แก่ รถเข็น 350 คน ไม่เท่าขาเดียว 200 คน
ไม้เท้าสามขา 270 คน และอุปกรณ์ช่วยเดิน walker จำนวน 100 คน รวม 920 คน -
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทาง
การเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีประสพปัญหาทางการเคลื่อนไหว ปีงบประมาณ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-
จัดประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ ปีงบประมาณ
2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขเห็นชอบให้ใช้ขอบเขตของงานหรือลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์
ช่วยเหลือฯ ปีงบประมาณ 2563 - ทำหนังสือขอใช้งบประมาณงวดที่ 1 เพื่อขอจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ
ได้แก่ รถเข็น ไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้าสามขา และอุปกรณ์ช่วยเดิน (walker) เป็นจำนวน 1,949,100.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสพปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มกราคม
2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30
น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาที่ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการ
เคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีประสพปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 20 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สำนักอนามัย
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข หมวดย่อยอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ประสพปัญหาทางการเคลื่อนไหว เป็นเงิน 1,949,100 บาท จากสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สพธ.1/2563
การซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีประสพปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคาในระบบ e-GP ได้
โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้บริษัทผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจสอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ลงนามในสัญญาแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อหนี้ผูกพันลงในสัญญา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามสัญญาเลขที่ สพธ.1/2563 จะครบถ้วน
กำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 กับผู้รับจ้าง บริษัท อินโนเน็ท เมว่า จำกัด วงเงิน 1,948,360.-บาท -
โอนคืนงบประมาณเหลือจ่ายหลังก่อหนี้ผูกพันเข้างบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีประสพปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน
740.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่14





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่15 :: 9/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-
ดำเนินการขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 920 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 1,948,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่15 :: 20/5/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวฯ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รถเข็น ไม่เท้าขาเดียว ไม่เท้าสามขา และอุปกรณ์ช่วยเดิน (walker) แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 920 คน ของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 66 แห่ง จากทั้งหมด 68 แห่ง ยกเว้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไม่ตรีวานิช และศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่16 :: 4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำบัญชีลดยามีชื่อผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว จำนวน 66 ศูนย์บริการสาธารณสุข แบ่งตามกลุ่มพื้นที่เขต กลุ่มกรุงเทพกลาง 135 คน กลุ่มกรุงเทพใต้ 254 คน กลุ่มกรุงเทพเหนือ 60 คน กรุงเทพตะวันออก 183 คน กรุงเทพมหานคร 111 คน และกรุงเทพใต้ 177 คน รวมจำนวน 920 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่17 :: 13/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประสานบริษัทคู่สัญญา
แจ้งกำหนดเวลาส่งมอบโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขในวันและเวลาทำการ ก่อนส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา 1/2563 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่18 :: 11/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ 30/2563 ตรวจรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว ได้ครบถ้วนตามสัญญา จำนวน 4 รายการ รวมอุปกรณ์ช่วยเหลือ 920 วัน ได้แก่ รถเข็นนั่ง 350 คัน ไม่เท้าขาเดียว 200 อัน ไม่เท้าสามขา 270 อัน และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว (walker) จำนวน 100 อัน จากบริษัท อินโนเมต จำกัด 2. บริษัท อินโนเมต จำกัด จะจัดส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้แก่ตัวแทนศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 12 แห่ง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่19 :: 25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. บริษัท อินโนเมต จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขครบถ้วนตามสัญญา 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ 30/2563 รายงานผลการตรวจรับพัสดุดต่อผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 66 แห่ง ส่งบัญชีรายชื่อผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวฯ, แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับอุปกรณ์ฯ ปี 2563, แบบประเมินคุณภาพชีวิต (ก่อน-หลัง)ได้รับอุปกรณ์ฯ ปี 2563 ให้แก่กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 หมายเหตุ : เปลี่ยนกิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมชี้แจงผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวในการฟื้นฟูสุขภาพ ในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงเปลี่ยนกิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดทำสื่อการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนที่เป็นผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่20 :: 10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 แห่ง รวบรวมส่งบัญชีผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ ส่งกลับมาที่กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่21 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่22 :: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

