



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3647

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 149,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -- นางสาวปนัดดา คงปัญญา 02 329 1353

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-- สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนตามแนวทางการบำบัด โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม โดยดำเนินการนำร่องในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ แห่ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชน และการทำงาน เชิงรุกของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จึงต้องสนับสนุนการดำเนินการพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนสำหรับพื้นที่นำร่อง ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อสรุปลงความรู้อการพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
- เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงรุกด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามในชุมชนของผู้เกี่ยวข้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อสรุปลงความรู้อการพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ แห่ง
- สนับสนุนการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนต่อเนื่อง ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (1.1) ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด (ผลลัพธ์)

(1.2) ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัด รักษาตามโปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/11/2562 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/12/2562 :1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด		
	3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/12/2562 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด		
	3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง		
	4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 8/1/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด		
	3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง		
	4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

การจัดกิจกรรมออกไปก่อน

- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 20/4/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
  - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
  - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
  - กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
  - กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)
- โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 8/5/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
  - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
  - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
  - กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
  - กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)
- โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 19/5/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
  - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
  - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
  - กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
  - กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)
- โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด ที่ กท0701/1582



ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 10/6/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการสุรพงศ์ความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)  
โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ วันที่ 15/3/2563 ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 17/6/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการสุรพงศ์ความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)  
โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ วันที่ 15/3/2563 ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 9/7/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการสุรพงศ์ความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)  
โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ วันที่ 15/3/2563 ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่19





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 16/7/2563 :1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563) โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอัยย ด่วนที่สุด ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 7/8/2563 :

1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563) โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอัยย ด่วนที่สุด ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 2020-8-18 :

1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563) โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอัยย ด่วนที่สุด ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

8.ขณะนี้ได้ยกเลิกโครงการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 37,524 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3647

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 149,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -- นางสาวปนัดดา คงปัญญา 02 329 1353

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

### 1.3 หลักการและเหตุผล

- สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนตามแนวทางการบำบัด โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม โดยดำเนินการนำร่องในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ แห่ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชน และการทำงาน เชิงรุกของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จึงต้องสนับสนุนการดำเนินการพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนสำหรับพื้นที่นำร่อง ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสรุปองค์ความรู้การพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
- เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงรุกด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามในชุมชนของผู้เกี่ยวข้อง

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อสรุปองค์ความรู้การพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ แห่ง
- สนับสนุนการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนต่อเนื่อง ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ แห่ง

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (1.1) ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด (ผลลัพธ์)

(1.2) ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัด รักษาตามโปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/11/2562 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/12/2562 :1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/12/2562 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง 4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 8/1/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง 4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/1/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 10/6/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)  
โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ วันที่ 17/6/2563 ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 17/6/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)  
โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ วันที่ 17/6/2563 ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 9/7/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)  
โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ วันที่ 17/6/2563 ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 16/7/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)  
โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอัยย ด่วนที่สุด ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 7/8/2563 :

1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)  
โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอัยย ด่วนที่สุด ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 2020-8-18 :

1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้ดำเนินการคุ้มครองความรู้ การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดในชุมชน
4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1
5. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 (8 - 24 เมษายน 2563)
6. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 (21 เมษายน 2563)  
โดยประสานขอความร่วมมือให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 และประสานขอเชิญ และส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
7. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรมพร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอัยย ด่วนที่สุด ที่ กท0701/1582

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

8. ขณะนี้ได้ยกเลิกโครงการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 37,524 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

