



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3650

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 232,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจรรยา ทัตแก้ว

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้มีแผนการดำเนินงานออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก มีการประสานงานร่วมกับภาคประชาสังคมและภาครัฐนอกหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ และตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดบริการสุขภาพให้เข้าถึงผู้ที่ขาดโอกาส ไม่เข้าถึงบริการสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
2. จัดบริการแก้ไขปัญหาเอดส์แบบบูรณาการทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เข้าสู่บริการสุขภาพ
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานเขต, ศูนย์บริการสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. บริการสุขภาพได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสและไม่เข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ร่วมกันดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (4.1) ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน (ผลผลิต)(4.2)

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง

(ผลลัพธ์)(4.3)ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ เตรียมร่างโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ เตรียมร่างโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 : - จัดทำร่างบันทึกขออนุมัติโครงการฯ - เขียนโครงการ แผนการใช้เงิน แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/12/2562 : - จัดทำร่างบันทึกขออนุมัติโครงการฯ - เขียนโครงการ แผนการใช้เงิน แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 9/1/2563 : - จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการ, แผนการใช้เงิน, แผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ - ส่งขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/1/2563 : - จัดทำบันทึกขอรายชื่อผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการบริการสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมที่ 1) - ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน - ร่างคำสั่งผู้เข้าร่วมการอบรมฯ (กิจกรรมที่ 1)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 6/2/2563 : - รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ 1) - จัดทำคำสั่งประชุม (กิจกรรมที่ 1)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/2/2563 : - รออนุมัติโครงการ - ประสานวิทยากร (กิจกรรมที่ 1) - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ (กิจกรรมที่ 1)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 9/3/2563 : - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร (กิจกรรมที่ 1) - จัดเตรียมเอกสารแนบและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ 1)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/3/2563 : - ประสานและส่งหนังสือเชิญให้วิทยากร (กิจกรรมที่ 1) - ดำเนินการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน (กิจกรรมที่ 1)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 9/4/2563 : แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ 1)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 17/4/2563 : - จัดทำ Power Point สำหรับนำเสนอในการจัดประชุมฯ - จัดเตรียมเอกสารในการประชุม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 8/5/2563 : ทำบันทึกขออนุมัติยกเลิกโครงการบริการเชิงรุกสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย ตามหนังสือที่ กท 0711/0701 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 2020-5-18 : จัดทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข แจกยกเลิกโครงการบริการเชิงรุกสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย ตามบันทึกที่ กท 0711 / 0815 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563 เนื่องจากมีหนังสือที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2563 เรื่อง สรุปรายการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดการกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่องที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 2020-5-18 : จัดทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข แจกยกเลิกโครงการบริการเชิงรุกสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย ตามบันทึกที่ กท 0711 / 0815 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563 เนื่องจากมีหนังสือที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2563 เรื่อง สรุปรายการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดการกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่องที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3650

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 232,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจรรยา ทศแก้ว

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้มีแผนการดำเนินงานออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก มีการประสานงานร่วมกับภาคประชาสังคม และภาคีรณรงค์หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ และตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดบริการสุขภาพให้เข้าถึงผู้ที่ขาดโอกาส ไม่เข้าถึงบริการสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
2. จัดบริการแก้ไขปัญหาเอดส์แบบบูรณาการทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เข้าสู่บริการสุขภาพ
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานเขต, ศูนย์บริการสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. บริการสุขภาพได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสและไม่เข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ร่วมกันดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (4.1) ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน (ผลผลิต)(4.2)

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง

(ผลลัพธ์)(4.3)ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ เตรียมร่างโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ เตรียมร่างโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 9/12/2562 : - จัดทำร่างบันทึกขออนุมัติโครงการฯ - เขียนโครงการ แผนการใช้เงิน แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 19/12/2562 : - จัดทำร่างบันทึกขออนุมัติโครงการฯ - เขียนโครงการ แผนการใช้เงิน แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 9/1/2563 : - จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการ, แผนการใช้เงิน, แผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ - ส่งขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 17/1/2563 : - จัดทำบันทึกขอรายชื่อผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมที่ 1)</p> <p>- ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน</p> <p>- ร่างคำสั่งผู้เข้าร่วมการอบรมฯ (กิจกรรมที่ 1)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 6/2/2563 : - รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ 1) - จัดทำคำสั่งประชุม (กิจกรรมที่ 1)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 19/2/2563 : - รออนุมัติโครงการ - ประสานวิทยากร (กิจกรรมที่ 1) - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ (กิจกรรมที่ 1)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 9/3/2563 : - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร (กิจกรรมที่ 1) - จัดเตรียมเอกสารแนบและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ (กิจกรรมที่ 1)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 18/3/2563 : - ประสานและส่งหนังสือเชิญให้วิทยากร (กิจกรรมที่ 1) - ดำเนินการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน (กิจกรรมที่ 1)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 9/4/2563 : แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ (กิจกรรมที่ 1)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 17/4/2563 : - จัดทำ Power Point สำหรับนำเสนอในการจัดประชุมฯ - จัดเตรียมเอกสารในการประชุม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 8/5/2563 : ทำบันทึกขออนุมัติยกเลิกโครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย ตามหนังสือที่ กท 0711/0701 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 2020-5-18 : จัดทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข แจกยกเลิกโครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย ตามบันทึกที่ กท 0711 / 0815 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563 เนื่องจากมีหนังสือที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2563 เรื่อง สรุปรายการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดการกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่องที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

