



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (นคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3652

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 23,192,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,758,123 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวนิดา วงศ์เล็ก โทร 02 203 2893

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2561 (7 มกราคม 2561 - 17 ตุลาคม 2561) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 7,816 ราย อัตราป่วย 137.55 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.13 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10 - 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และ 15 - 24 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วย โรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ใหญ่ที่ 80 (ปี 2556 - 2560) มีค่าเท่ากับ 312.62 ต่อแสนประชากร ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิธีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- 3 เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

##### 1 เชิงคุณภาพ

1.1 ผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำแนวคิด หลักการ

องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม

ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย โดยการประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานในพื้นที่รับผิดชอบ การสร้างนวัตกรรม

ส่งเสริมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนของกรุงเทพมหานคร การสื่อสารความเสี่ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อป้องกัน

ควบคุมโรคแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 สถานที่เป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

##### 2 เชิงปริมาณ

2.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.2 จัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

2.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารเคมีกำจัดยุงพาหะนำโรค

2.5 ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในพื้นที่ 50 เขต ไม่น้อยกว่า 2,068 ชุมชน

2.6 จัดการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับกลุ่มศูนย์บริการ-สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

และมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่2</p>	<p>ขออนุมัติโครงการ          ขออนุมัติเงินงวด          ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ดำเนินงานกิจกรรม          ดำเนินการเตรียมเอกสาร จัดทำหนังสือ ประสานห้องประชุม          เพื่อเตรียมจัดประชุมเตรียมความและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...          -จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ          -ดำเนินการจัดทำเอกสารสำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กทม.          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,195 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่3</p>	<p>:: 25/11/2562 :          อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร          ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานินทร์พรรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2          ดินแดง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ          นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักวิชาการสุขาภิบาล รวมทั้งสิ้นจำนวน 141 คน          วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ          ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 16,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...          1.อบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร          ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับอบรมฯ โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 23 มกราคม 2563 □□□□          2.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT          ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง □ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับอบรมฯ          □โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 □□□□□□          3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมีในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง          ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับอบรมฯ โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตัดโอนเงินงบประมาณให้ 50 เซต          เพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน เรียบร้อยแล้ว          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,558,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...          -เตรียมจัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร          กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ          นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 71 คน          บุคคลภายนอกของสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ          นักวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน กำหนดจัดอบรมวันที่ 23 มกราคม 2563          -จัดกิจกรรมการประกวดระดับกรมการตัดสิน ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,610 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...          -          จัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร          กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ          นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 71 คน          บุคคลภายนอกของสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ          นักวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว          - เตรียมดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม SRRT          ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง เป็นการอบรมแบบไป-กลับ ระยะเวลา 2 วัน          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 82,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...          1.ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

เทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปรีณส์ตัน ดินแดง กทม.

2.ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง  
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรีณส์ตัน ดินแดง กทม.

3.ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมีในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง  
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรีณส์ตัน ดินแดง กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 186,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-กิจกรรมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยสนับสนุนวัสดุให้หน่วยงานในพื้นที่

-กองควบคุมโรคติดต่อกำหนดจัดการประกวดการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข ในเดือนเมษายน 2563  
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,898,798 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขอเห็นชอบเพื่อยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากติดปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19  
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 7/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...พื้นที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สัมผัสเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน  
อีกทั้งประเทศไทยยังมีแนวโน้มการระบาดเป็นกลุ่มก้อน และมีโอกาสเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อแบบก้าวกระโดด (exponential)

โดยกิจกรรมของโครงการดังกล่าว มีลักษณะการสนับสนุนในการรวมกลุ่มคน จึงไม่สามารถทำได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเวลาอันสั้น  
จึงขอยกเลิกดำเนินโครงการดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3652

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 23,192,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,758,123 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวนิดา วงศ์เล็ก โทร 02 203 2893

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี  
2561 (7 มกราคม 2561 ? 17 ตุลาคม 2561) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 7,816 ราย อัตราป่วย 137.55 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 10 ราย  
คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.13 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และ  
15 - 24 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วย โรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 80 (ปี 2556 ? 2560) มีค่าเท่ากับ 312.62 ต่อแสนประชากร

ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แอื้อดี วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร

ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาวะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

3 เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 เชิงคุณภาพ

1.1 ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำแนวคิด หลักการ

องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม

ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย โดยการประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานในพื้นที่รับผิดชอบ การสร้างนวัตกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ส่งเสริมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนของกรุงเทพมหานคร การสื่อสารความเสี่ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 สถานที่เป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

**2 เจริญปริมาณ**

- 2.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 2.2 จัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 2.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
- 2.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารเคมีกำจัดยุงพาหะนำโรค
- 2.5 ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในพื้นที่ 50 เขต ไม่น้อยกว่า 2,068 ชุมชน
- 2.6 จัดการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับกลุ่มศูนย์บริการ-สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขออนุมัติโครงการ

ขออนุมัติเงินงวด

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ดำเนินการ

ดำเนินการเตรียมเอกสาร จัดทำหนังสือ ประสานห้องประชุม

เพื่อเตรียมจัดประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ

-ดำเนินการจัดทำเอกสารสำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,195 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานินทร์ ศาตราจารย์รณรงค์ กรุงเทพมหานคร 2

ดินแดง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักวิชาการสุขภาพจิต รวมทั้งสิ้นจำนวน 141 คน

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ

ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 16,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.อบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับอบรมฯ โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 23 มกราคม 2563□□□□

2.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT

ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง□ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับอบรมฯ

□โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563□□□□□□

3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมีในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับอบรมฯ โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตัดโอนเงินงบประมาณให้ 50 เขต

เพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,558,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่ 7</p>	<p>-เตรียมจัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 71 คน บุคคลภายนอกของสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน กำหนดจัดอบรมวันที่ 23 มกราคม 2563 -จัดกิจกรรมการประกวดระดับกรมการตัดสิน ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,610 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่ 8</p>	<p>- จัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 71 คน บุคคลภายนอกของสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - เตรียมดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นโดยแมลง เป็นการอบรมแบบไป-กลับ ระยะเวลา 2 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 82,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่ 9</p>	<p>1.ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน ดินแดง กทม. 2.ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นโดยแมลง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน ดินแดง กทม. 3.ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมีในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นโดยแมลง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน ดินแดง กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 186,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่ 10</p>	<p>-กิจกรรมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยสนับสนุนวัสดุให้หน่วยงานในพื้นที่ -กองควบคุมโรคติดต่อกำหนดจัดการประกวดการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข ในเดือนเมษายน 2563 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,898,798 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขอเห็นชอบเพื่อยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากติดปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมต่อได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 11</p>	<p>:: 7/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...พื้นที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สัมผัสเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน อีกทั้งประเทศไทยยังมีแนวโน้มการระบาดเป็นกลุ่มก้อน และมีโอกาสเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อแบบก้าวกระโดด (exponential) โดยกิจกรรมของโครงการดังกล่าว มีลักษณะการสนับสนุนในการรวมกลุ่มคน จึงไม่สามารถทำได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเวลาอันสั้นนี้ จึงขอยกเลิกดำเนินโครงการดังกล่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

