



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

รหัสโครงการ... : 08000000-3653

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

(อัตราป่วยตาย 100%) การดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนฯ ให้กับสุนัข และแมว ซึ่งเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม.../

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200,000 ตัว (Output)

- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)

- ผลการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในซากสุนัขและแมวที่ส่งตรวจ ไม่เกิน 29 case

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (6.1) จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต)

(6.2) ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างซากสุนัขและแมวที่ส่งตรวจลดลง 10% ของค่า Median 5 ปีย้อนหลัง (ผลลัพธ์)

(6.3) อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มครักสัตว์และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนและดำเนินการจัดซื้อวัคซีนฯ เวชภัณฑ์ กักกักดูแลการควบคุมเบิก จ่ายวัคซีนฯ...// | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 2019-11-8 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6,306 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 3,377 ตัว แมว จำนวน 2,928 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ...// | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6,306 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 3,377 ตัว แมว จำนวน 2,928 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ...// | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 4,567 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 1,721 ตัว แมว จำนวน 2,846 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 11,473 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 5,698 ตัว แมว จำนวน 5,774 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ...// | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 4,567 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 1,721 ตัว แมว จำนวน 2,846 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 11,473 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 5,698 ตัว แมว จำนวน 5,774 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว และผลการตรวจหาสัตว์เลี้ยงในท้องปฏิบัติกรยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...// ...// | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 5,272 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 2,862 ตัว แมว จำนวน 2,409 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 16,745 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 8,560 ตัว แมว จำนวน 8,183 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 2 ตัว และผลการตรวจหาสัตว์เลี้ยงในท้องปฏิบัติกรยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า.../ | | |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และผลการตรวจหาสัตว์เลี้ยงในท้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

รายงานครั้งที่16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2563 จำนวน 2,402 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 954 ตัว แมว จำนวน 1,447 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 95,290 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 45,564 ตัว แมว จำนวน 49,409 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 317 ตัว และผลการตรวจหาสัตว์เลี้ยงในท้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

รายงานครั้งที่17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 2020-6-9 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 4,759 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 3,091 ตัว แมว จำนวน 1,666 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 2 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 100,172 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 48,684 ตัว แมว จำนวน 51,162 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 326 ตัว และผลการตรวจหาสัตว์เลี้ยงในท้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า...//

รายงานครั้งที่18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.09 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 2020-6-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จากเดิม 200,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 100,000 ตัว และผลดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 100,172 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 48,684 ตัว แมว จำนวน 51,162 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 326 ตัว

รายงานครั้งที่19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จากเดิม 200,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 100,000 ตัว และผลดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 3,688 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 1,491 ตัว แมว 2,197 ตัว สัตว์อื่น ๆ 0 ตัว ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 103,860 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 50,175 ตัว แมว จำนวน 53,359 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 326 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนด เป้าหมายกำหนด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงของประชาชน จำนวน 100,000 ตัว สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น จำนวน 103,860 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 50,175 ตัว แมว จำนวน 53,359 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 326 ตัว ผลการส่งตัวอย่างซากสุนัขและแมวตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพธ์) ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ยังไม่พบประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

รหัสโครงการ... : 08000000-3653

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

(อัตราป่วยตาย 100%) การดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนฯ ให้กับสุนัข และแมว ซึ่งเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม.../

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200,000 ตัว (Output)
- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)
- ผลการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในซากสุนัขและแมวที่ส่งตรวจ ไม่เกิน 29 case

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





รายงานครั้งที่10





รายงานครั้งที่19





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จากเดิม 200,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 100,000 ตัว และผลดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 3,688 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 1,491 ตัว แมว 2,197 ตัว สัตว์อื่น ๆ 0 ตัว ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 103,860 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 50,175 ตัว แมว จำนวน 53,359 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 326 ตัว

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนด เป้าหมายกำหนด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงของประชาชน จำนวน 100,000 ตัว สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น จำนวน 103,860 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 50,175 ตัว แมว จำนวน 53,359 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 326 ตัว

ผลการส่งตัวอย่างซากสุนัขและแมวตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพท์) ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ยังไม่พบประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

