



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูล (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3660

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐสา เจริญ โทร 0 2203 2845

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูล

โดยสำนักงานนามัยมีภารกิจในด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
  2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ
  3. ภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ
  4. ภารกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด
  5. ภารกิจด้านสุขภาพจิตและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 47 ตัวชี้วัด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้หน่วยงานได้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย

โดยผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (มิติที่ 4.1 ของ สยป.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวน และศึกษาฐานข้อมูลของสำนักงานนามัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัดตามภารกิจของสำนักงานนามัยส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทบทวนสถานะข้อมูลและฐานข้อมูลเดิม		
	นำเข้าประชุมคณะทำงานติดตามความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อชี้แจงแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันภายในหน่วยงาน 2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจัดลำดับความสำคัญตามแบบฟอร์มที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว 3. รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 4. อยู่ระหว่างเตรียมการประสานหารือ เพื่อร่วมพิจารณาว่าจะดำเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel , Access , My SQL หรือพัฒนาโปรแกรมเดิมที่มีอยู่แล้ว และสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทบทวนสถานะข้อมูลและฐานข้อมูลเดิม		
	นำเข้าประชุมคณะทำงานติดตามความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อชี้แจงแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันภายในหน่วยงาน 2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจัดลำดับความสำคัญตามแบบฟอร์มที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว 3. รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 4. อยู่ระหว่างเตรียมการประสานหารือ เพื่อร่วมพิจารณาว่าจะดำเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel , Access , My SQL หรือพัฒนาโปรแกรมเดิมที่มีอยู่แล้ว และสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 :  
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลถึงการเตรียมข้อมูลและวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบ  
ตัวชี้วัด 4.1 ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดทำขึ้น  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1  
และจัดทำหนังสือสงวนหน้าแรกของข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมือง ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การนำเข้าข้อมูลในระบบฯ มีข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด  
โดยได้รายงานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฎาคมในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1  
เรียบร้อยแล้วทั้ง 47 ตัวชี้วัด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
ส่วนราชการที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดรายงานข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1  
เรียบร้อยแล้วทั้ง 47 ตัวชี้วัด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ข้อมูลตัวชี้วัดของสำนักอนามัย ทั้ง 47 ตัวชี้วัด  
มีการรายงานครบถ้วนในระบบบันทึกฐานข้อมูล 4.1 ตามรอบในการรายงาน /ปรับปรุงข้อมูล/ชุดข้อมูล แบ่งออกเป็น  
1) วันที่ทำกิจกรรม (รายวัน) จำนวน 6 ตัวชี้วัด  
2) รายเดือน จำนวน 21 ตัวชี้วัด  
3) รายไตรมาส จำนวน 9 ตัวชี้วัด  
4) รายปี จำนวน 11 ตัวชี้วัด  
5) อื่นๆ (ภาคเรียน รอบ) จำนวน 3 ตัวชี้วัด  
ทั้งนี้ ข้อมูลตัวชี้วัดบางตัวจะมีรอบการรายงานทั้ง รายเดือน รายไตรมาส และรายปี  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

