



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและปล่อยกลับที่เดิม (สสธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3665

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,480 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 225,240 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

-เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการจับสุนัขจรจัดมาตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนฯ ซึ่งเป็นการลดจำนวนสุนัขจรจัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญในการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันสุนัข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด
- เพื่อเป็นการจัดระเบียบสุนัขจรจัด
- เพื่อทำการจำแนกเพศและทำทะเบียนสุนัขจรจัดเบื้องต้น
- เพื่อควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้หลักเมตตาธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการจำแนกบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ เพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว อย่างน้อยปีละ 2,000 ตัว
- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มครีกัสต์และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหน่วยลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมัน จัดหา ยา เวชภัณฑ์ กำกับดูแลการควบคุมเบิก จ่ายเวชภัณฑ์...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 23 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 506 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 18 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 51 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 163 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 274 ตัว ...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 37,540 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 23 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 506 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 18 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 51 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 163 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 274 ตัว ...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 23 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 465 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 31 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 43 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 140 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 251 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 46 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 971 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 49 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 94 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 303ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 525 ตัว...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.61 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 37,540 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 23 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 465 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 31 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 43 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 140 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 251 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 46 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 971 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 49 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 94 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 303ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 525 ตัว...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.61 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 18 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 357 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 13 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 19 ตัว		





รายงานครั้งที่ 22





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 5 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 128 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 4 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 5 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 41 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 75 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 116 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 2,636 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 128 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 240 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 841 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,427 ตัว ผลการดำเนินการตามโครงการฯ สามารถดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนด

เป้าหมายกำหนดดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 2,000 ตัว สามารถดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้ทั้งสิ้น จำนวน 2,636 ตัว ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %@ประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 18,770 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

