



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก (กทส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3680

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 118,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองทันตสาธารณสุข / กองทันตสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.นันทพร นภาเหมินทร์ เบอร์ติดต่อ 089-1810101

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ของประเทศไทยครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2560) พบว่าเด็กอายุ 3 ปี เป็นโรคฟันน้ำนมผุร้อยละ 52.9 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 2.8 ซี่ต่อคน เด็กอายุ 12 ปี เป็นโรคฟันผุถาวร ร้อยละ 52 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 3.4 ซี่ต่อคน ในจำนวนนี้ร้อยละ 31.5 เป็นฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา สภาวะปริทันต์ พบว่าร้อยละ 66.3 มีเหงือกอักเสบ ร้อยละ 34.5 มีเลือดออก และร้อยละ 31.8 มีหินน้ำลายและมีเลือดออกกรมด้วย

จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559-2560 ดำเนินการโดยกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย พบว่าเด็กอายุ 3 ปี เป็นโรคฟันน้ำนมผุร้อยละ 43.9 เด็กอายุ 12 ปี เป็นโรคฟันผุถาวร ร้อยละ 41.2

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ฟันผุของเด็กกรุงเทพมหานครค่ากว่าเมื่อเทียบกับระดับประเทศ ซึ่งน่าจะเกิดจากการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการตรวจสุขภาพฟัน ฝึกทักษะการแปรงฟัน การเคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน

รวมทั้งดำเนินการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี

กองทันตสาธารณสุขจึงเห็นควรที่จะจัดทำโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ สำหรับเด็ก

เพื่อให้ทันตบุคลากรสามารถให้การดูแลและแนะนำเรื่องการส่งเสริมทันตสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ทันตบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการทำงานด้านส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ เตรียมการ ประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการ ประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดประชุม จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการ ประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดประชุม จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม จัดเตรียมเอกสารแบบทดสอบ แบบประเมิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม จัดเตรียมเอกสารแบบทดสอบ แบบประเมิน สื่อมัลติมีเดีย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/3/2563 : คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว(คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 511/2563 ลว.25 ก.พ.2563)แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่11
 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายว่าด้วยโรคติดต่อ
 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงเห็นสมควรเลื่อนกำหนดการจัดอบรมในช่วงที่จำเป็นต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
 โดยเลื่อนการจัดอบรมจากเดิม 17-18 มี.ค.2563 เป็นวันที่ 29-30 มิ.ย.2563 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว(คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 511/2563 ลว.25
 ก.พ.2563)แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
- รายงานครั้งที่12
 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายว่าด้วยโรคติดต่อ
 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงเห็นสมควรเลื่อนกำหนดการจัดอบรมในช่วงที่จำเป็นต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
 โดยเลื่อนการจัดอบรมจากเดิม 17-18 มี.ค.2563 เป็นวันที่ 29-30 มิ.ย.2563 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว(คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 511/2563 ลว.25
 ก.พ.2563)แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
- รายงานครั้งที่13
 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายว่าด้วยโรคติดต่อ
 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงเห็นสมควรเลื่อนกำหนดการจัดอบรมในช่วงที่จำเป็นต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
 โดยเลื่อนการจัดอบรมจากเดิม 17-18 มี.ค.2563 เป็นวันที่ 29-30 มิ.ย.2563 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว(คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 511/2563 ลว.25
 ก.พ.2563)แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
- รายงานครั้งที่14
 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายว่าด้วยโรคติดต่อ
 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงเห็นสมควรเลื่อนกำหนดการจัดอบรมในช่วงที่จำเป็นต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
 โดยเลื่อนการจัดอบรมจากเดิม 17-18 มี.ค.2563 เป็นวันที่ 29-30 มิ.ย.2563 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว(คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 511/2563 ลว.25
 ก.พ.2563)แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
- รายงานครั้งที่15
 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายว่าด้วยโรคติดต่อ
 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงเห็นสมควรเลื่อนกำหนดการจัดอบรมในช่วงที่จำเป็นต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
 โดยเลื่อนการจัดอบรมจากเดิม 17-18 มี.ค.2563 เป็นวันที่ 29-30 มิ.ย.2563 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว(คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 511/2563 ลว.25
 ก.พ.2563)แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
- รายงานครั้งที่16
 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายว่าด้วยโรคติดต่อ
 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงเห็นสมควรเลื่อนกำหนดการจัดอบรมในช่วงที่จำเป็นต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
 โดยเลื่อนการจัดอบรมจากเดิม 17-18 มี.ค.2563 เป็นวันที่ 29-30 มิ.ย.2563 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 9/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (COVID-19)ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรุงเทพมหานครมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา
 ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย
 กองทันตสาธารณสุขพิจารณาแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็กได้
 จึงเห็นสมควรขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการอบรม ตามบันทึกที่ กท.0703/691 ลว 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง
 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

