



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มหญิงผากระรอก (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3687

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญชกานต์ นิลสุ่ม : 0 2860 8751-6 ต่อ 511

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงมีความสำคัญและจำเป็น

ในการเก็บข้อมูลความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของกลุ่มประชากรเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถก้าวทันต่อสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบบริการ กองควบคุมโรคเอดส์

วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

โดยได้มีการปรับปรุงแบบการดำเนินการให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลที่ตรงกับสถานการณ์ความเป็นจริง และให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเฝ้าระวังอัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อนำผลการเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเป้าหมายไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประเมินความสำเร็จของนโยบายและมาตรการที่ใช้

3. เพื่อเผยแพร่ผลการเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเป้าหมายให้นำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ลดลงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ผลลัพธ์)<ร้อยละ 1

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 20/11/2562 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 185 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.54 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 9/12/2562 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 347 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 19/12/2562 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 1,628 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 9/1/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม. ทั้งหมด 1,628 คน จำนวน หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ทั้งหมด 8,947 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 69 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 20 :: 7/8/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
 โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม.
 ทั้งหมด 10,687 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 82 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 21 :: 20/8/2563 : เก็บรวบรวมผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
 โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดในสถานพยาบาลของ กทม.
 ทั้งหมด 10,977 คน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 85 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

