



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3688

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริมาณี คุณาจารย์ : 0 2860 8751-6 ต่อ 401

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก ถ้าไม่มีการป้องกันร้อยละ 25 ถึง ร้อยละ 40 ของเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยกรรมอนามัย กระทั่งทางสาธารณสุข จึงมีนโยบายให้สถานบริการของรัฐ ดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครจึงได้มีกรดำเนินการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (PMTCT) ในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง โดยมีบริการให้คำปรึกษา ก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อรับยาต้านไวรัสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โดยร่วมกับโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นผู้รวบรวมและให้บริการในด้านวิชาการ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้รับการปรึกษา ก่อนและหลังการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการส่งต่อเพื่อรับยาต้านไวรัสตามสิทธิการรักษา
2. เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการส่งต่อบริการ (ผลผลิต)
2. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการดูแลรักษาตามนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกฯ (ผลลัพธ์)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วางแผนการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : - สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561		
	- เตรียมข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562		
	- ดำเนินการติดตามแบบรายงานประจำเดือนตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/11/2562 : จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษา ก่อนการตรวจหาเอชไอวี (Pre-Test Counseling) จำนวน 46 ราย		
	จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษา หลังการตรวจหาเอชไอวี (Post-Test Counseling) จำนวน 46 ราย		
	ยังไม่มีรายงานพบหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในศูนย์บริการสาธารณสุข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 : จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษา ก่อนการตรวจหาเอชไอวี (Pre-Test Counseling) จำนวน 90 ราย		
	จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษา หลังการตรวจหาเอชไอวี (Post-Test Counseling) จำนวน 90 ราย		
	ยังไม่มีรายงานพบหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในศูนย์บริการสาธารณสุข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/12/2562 : - ดำเนินการติดตามแบบรายงานกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกจากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง		
	ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562		
	- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบรายงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งกลับมา		
	- บันทึกข้อมูลแบบรายงานฯ ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลลงใน Program Microsoft Excel		
	รายงานข้อมูลจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ณ วันที่ 28 พ.ย. 62)		
	- จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษา ก่อนการตรวจหาเอชไอวี (Pre-Test Counseling) จำนวน 90 ราย		











**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563

- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบรายงานฯ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งกลับมา
- บันทึกข้อมูลแบบรายงานฯ ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งกลับมา โดยบันทึกข้อมูลลงใน Program Microsoft Excel

- สรุปผลข้อมูลผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (พ.ค. - ก.ค. 63)

รายงานข้อมูลจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในศูนย์บริการสาธารณสุข ณ เดือนสิงหาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563) ยอดสะสม ต.ค. 62 - ปัจจุบัน

- จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการปรึกษาก่อนการตรวจหาเอชไอวี (Pre-Test Counseling) จำนวน 1,282 ราย

- จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษาหลังการตรวจหาเอชไอวี (Post-Test Counseling) จำนวน 1,282 ราย

- มีข้อมูลรายงานพบหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 8 ราย โดยแบ่งเป็น

1) ส่งต่อเพื่อรับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ จำนวน 2 ราย

2) ส่งต่อเพื่อรับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานแพทย์ จำนวน 6 ราย

คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

