



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมควบคุมและ撲ังสุนัข (สสร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3689

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรัณรัตน์ บัวชุม

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีอันตราย คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ (อัตราการตาย 100%) การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมและ撲ังสุนัขจรจัด จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม...//

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง.../

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จำนวนสุนัขที่ได้รับการควบคุมดูแลให้ที่กักขัง จำนวน 3,000 ตัว (Output)
- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไมเกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จัดหายารักษาสัตว์ เวชภัณฑ์และอาหารสุนัข...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 2019-11-8 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 409 ตัว..//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.63 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 409 ตัว..//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.63 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 221 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 603 ตัว..//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 221 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 603 ตัว..//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 241 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 871 ตัว..//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.03 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 241 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 871 ตัว..//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.03 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 390 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,261 ตัว..//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 390 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,261 ตัว..//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563		







รายงานครั้งที่ 22





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 3,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 2,000 ตัว ผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด จำนวน 29 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,783 ตัว ผลการดำเนินการตามกิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจาก

การประชุม"การดำเนินงานเชิงรุกด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชน" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องราคาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรีซ์พาลเลซ มหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์) เป็นประธานในที่ประชุม

ได้ให้นโยบายโดยกำหนดแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียนปัญหาสุนัขจรจัดแบบการมีส่วนร่วมโดยให้สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข และสำนักงานเขตประสานความร่วมมือกับกลุ่มอาสาสมัครแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแก้ไขข้อร้องเรียน และสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์) โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียนปัญหาสุนัขจรจัด และปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเห็นชอบแล้วตามเสนอแล้ว ..//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.15 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

