



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (สศช.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3690

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานนาย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีอันตราย คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ (อัตราการตาย 100%) การดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวซึ่งเป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม...//

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 15,000 ตัว (Output)

- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.2 ต่อแสนประชากร (Outcome)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (6.1) จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต)

(6.2) ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างซากสุนัขและแมวที่ส่งตรวจลดลง 10% ของค่า Median 5 ปีย้อนหลัง (ผลลัพธ์)

(6.3) อัตราผู้ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนดำเนินการ ประสานเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มคนรักสัตว์และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหน่วยลงพื้นที่ จัดหา ยา เวชภัณฑ์ กำกับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2,122 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 215 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 350 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 589 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 968 ตัว ...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.15 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2,122 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 215 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 350 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 589 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 968 ตัว ...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.15 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,870 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 163 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 226 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 521 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 960 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 3,992 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 378 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 576 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,110 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,928 ตัว ...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.61 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,870 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 163 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 226 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 521 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 960 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 3,992 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 378 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 576 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,110 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,928 ตัว ...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.61 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1,444 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 102 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 152 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 447 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 743 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 5,436 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 480 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 728 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,557 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 2,671 ตัว ...//		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1,444 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน		





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 12,838 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,184 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,695 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 3,753 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 6,206 ตัว ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดจากเดิมค่าเป้าหมายผลผลิต 15,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 13,000 ตัว

เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 1,146 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 64 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 106 ตัว

แมวเพศผู้ จำนวน 366 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 610 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562

สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 13,984 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,248 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,801 ตัว แมวเพศผู้

จำนวน 4,119 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 6,816 ตัว

ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว สามารถดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนดไว้ เป้าหมายกำหนดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

จำนวน 13,000 ตัว สามารถดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวได้ทั้งสิ้น จำนวน 13,984 ตัว ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (สสช.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3690

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตราย คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ

(อัตราการตาย 100%) การดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวซึ่งเป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม...//

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 15,000 ตัว (Output)

- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.2 ต่อแสนประชากร (Outcome)

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (6.1) จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต)

(6.2) ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างซากสุนัขและแมวที่ส่งตรวจลดลง 10% ของค่า Median 5 ปีย้อนหลัง (ผลลัพธ์)

(6.3) อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพธ์)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนดำเนินการ ประสานเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มคนรักสัตว์และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจัดหน่วยลงพื้นที่ จัดหา ยา เวชภัณฑ์ กำกับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2,122 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน

215 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 350 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 589 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 968 ตัว ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.15 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2,122 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน

215 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 350 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 589 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 968 ตัว ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.15 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,870 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้

จำนวน 163 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 226 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 521 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 960 ตัว

ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 3,992 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้

จำนวน 378 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 576 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,110 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,928 ตัว ...//





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.61 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







รายงานครั้งที่15





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่16 :: 2020-5-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนเมษายน 2563 จำนวน 762 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 71ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 76 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 230 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 385 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 11,997 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,125 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,605 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 3,474 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 5,793 ตัว ...//
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่17 :: 9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 841 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 59 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 90 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 279 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 413 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 12,838 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,184 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,695 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 3,753 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 6,206 ตัว ...//
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.75 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่18 :: 2020-6-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดจากเดิมค่าเป้าหมายผลผลิต 15,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 13,000 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 12,838 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,184 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,695 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 3,753 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 6,206 ตัว ...//
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.75 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่18 :: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดจากเดิมค่าเป้าหมายผลผลิต 15,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 13,000 ตัว เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 1,146 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 64 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 106 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 366 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 610 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 13,984 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 1,248 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,801 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 4,119 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 6,816 ตัว
- ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว สามารถดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนดไว้ เป้าหมายกำหนดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 13,000 ตัว สามารถดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวได้ทั้งสิ้น จำนวน 13,984 ตัว ...//
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

