



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย(กสอ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3703

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 43,560 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 22,440 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสุขาภิบาลอาหาร / กองสุขาภิบาลอาหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสาธิตา บันทอง โทร. 0 2580 0955

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย) วัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวัง มิให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นอันตรายในอาหารและน้ำที่วางจำหน่ายในตลาดสด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียน และอาหารริมบาทวิถี เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีปนเปื้อนในอาหารที่เป็นอันตราย ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และกองสุขาภิบาลอาหารที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร เพื่อให้มีการจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีปนเปื้อนโดยทำการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอรัมาลิน สารกันรา ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักผลไม้ สารโพลาร์โนน น้ำมันทอดซ้ำ สีส้มอาหาร กรดเรอัสเซ ไอโอดีนในเกลือบริโภค และตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร มีผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ โดยในอนาคตจะได้มีการขยายขอบเขตการตรวจเฝ้าระวังให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

กองสุขาภิบาลอาหารจึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานควบคุม ป้องกันให้อาหารมีความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมีอันตราย --/

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ทั้งในด้านองค์ความรู้ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ในงานดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร--/

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ในการตรวจคุณภาพอาหาร (ผลผลิต)
 - ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ในการตรวจคุณภาพอาหาร ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (ผลลัพธ์)
- /

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : กิจกรรมที่ 12
การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน ใช้สถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2563 (43,560 บาท) (5%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
--/

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2562 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน ใช้สถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2563 (43,560 บาท) (6%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
--/





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่3 :: 18/11/2562 : กิจกรรมที่ 12
การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (10%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
--/
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 6/12/2562 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (11%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
--/
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 9/1/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (25%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และกำหนดเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม
อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ วงดที่ 2
--/
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 20/1/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560บาท) (26%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และกำหนดเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม
อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ วงดที่ 2
--/
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 4/2/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (27%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และกำหนดเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม
อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ วงดที่ 2
--/
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 19/2/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (35%)
- กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งประสานสำนักงานเขตในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ วงดที่ 2
--/
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 6/3/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (36%)
- กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งประสานสำนักงานเขตในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักอนามัยโดยกองสุขาภิบาลอาหาร
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสายไหม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้
อันจะส่งผลให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมี
--/
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 17/3/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมี (43,560 บาท ใช้จ่ายเงิน 14,080 บาท คงเหลือ 29,480 บาท) (45%)

- สำนักอนามัยโดยกองสุขาภิบาลอาหาร

จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร

แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต โดยกำหนดวัน เวลา

และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งประสานสำนักงานเขตในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสายไหม

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตมีนบุรี

--/

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 14,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

:: 8/4/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมี (43,560 บาท ใช้จ่ายเงิน 14,080 บาท คงเหลือ 29,480 บาท) (50%)

- การดำเนินการกิจกรรมฯ แล้วเสร็จ จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานครตะวันออก และกรุงเทพมหานครใต้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพมหานครเหนือ, กรุงเทพมหานคร

และกรุงเทพมหานครกลางออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13

:: 2020-4-16 : การดำเนินการกิจกรรมฯ แล้วเสร็จ จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานครตะวันออก และกรุงเทพมหานครใต้ เมื่อวันที่ 18

มีนาคม 2563 เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการฯ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง

งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงยกเลิกกิจกรรมฯ ดังกล่าว จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพมหานครเหนือ, กรุงเทพมหานคร

และกรุงเทพมหานครกลาง และได้คืนเงินงบประมาณการจัดกิจกรรมฯ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ความรู้เป็นแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study)

ซึ่งได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท 0714/6306

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 3 กลุ่มเขตได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง

เพื่อเสริมสร้างความรู้และมีทักษะสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

และมีการทดสอบความรู้โดยการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0714/6945 ลงวันที่ 28

สิงหาคม 2563 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร

ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study) เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 8,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

