



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3715

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 18,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 16,306 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสุขาภิบาลอาหาร / กองสุขาภิบาลอาหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาวดี ศรีนวล โทร. 0 2035 1861 ต่อ 3

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลการดำเนินงานของโครงการ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบรรจุใหม่ โยกย้าย และสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน

จึงจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยและตัวชี้วัดตามโครงการฯ ให้กับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต ทราบและดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน--/

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยและตัวชี้วัดตามโครงการฯ ให้กับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50

เขตทราบและดำเนินการไป--/

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต--/

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 130 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 (18,000 บาท) (5%)

- ขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบวาระการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 7/11/2562 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (18,000 บาท) (10%)

10.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม ๑๓๐ คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 (15,600 บาท)

- ขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบวาระการประชุม

10.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ตามตัวชี้วัดกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท)

- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/11/2562 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (18,000 บาท) (13%)

10.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม ๑๓๐ คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 (15,600 บาท)

- จัดทำหนังสือเชิญประชุมฯ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม

10.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ตามตัวชี้วัดกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท)

- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 6/12/2562 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (18,000 บาท) (90%)

10.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม ๑๓๐ คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 (15,600 บาท)

- ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 4 ธ.ค.62 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (นายแพทย์ชินทร์ ศิริเนค
เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยข้าราชการที่รับผิดชอบโครงการฯ 50 เขต และข้าราชการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

10.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ตามตัวชี้วัดกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท)

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว

-/-

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/12/2562 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (18,000 บาท) (92%)

10.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม ๑๓๐ คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 (15,600 บาท) (90%)

- ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 4 ธ.ค.62 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (นายแพทย์ชินทร์ ศิริเนค
เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยข้าราชการที่รับผิดชอบโครงการฯ 50 เขต และข้าราชการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกันอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

และแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้สำนักงานเขตทราบ

10.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ตามตัวชี้วัดกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท) (100%)

- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

-/-

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 9/1/2563 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (18,000 บาท รวมใช้งบประมาณไป 16,306 บาท) (100%)

10.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม ๑๓๐ คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 (15,600 บาท ใช้งบประมาณไป 13,920 บาท) (100%)

- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

10.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ตามตัวชี้วัดกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท ใช้งบประมาณไป 2,386 บาท) (100%)

- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

-/-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,306 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

