



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3716

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสุขาภิบาลอาหาร / กองสุขาภิบาลอาหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุกัญญา ทองเกลี้ยง , นางสาวปิยะมาศ คงมัน โทร.0 2035 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เพื่อทราบสถานการณ์และความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเร่งรัดช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ และเพื่อนำผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุงการทำงานและบริหารงานโครงการ กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และผู้รับนิเทศจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้บริหารสำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต/--

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อนิเทศ กำกับ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของสำนักงานเขต/--

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นิเทศงานสุขาภิบาลอาหารของสำนักงานเขต จำนวน 6 กลุ่มเขตฯละ 1 ครั้ง/--

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (40,000 บาท) (5%) - วิเคราะห์ประเด็น สรุปลักษณะของงานสุขาภิบาลอาหาร จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหาร จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2 --/ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (7%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) - วิเคราะห์ประเด็น สรุปลักษณะของงานสุขาภิบาลอาหาร จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหาร จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ --/ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/11/2562 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (8%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหาร จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานเขต ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือกองสุขาภิบาลอาหารที่ กท0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่องขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563

-//-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

