



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม (ภภก.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3736

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 125,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองเภสัชกรรม / กองเภสัชกรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวญาติวีร์ ศรีศษ 025808782 ต่อ 219

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม ให้มีความรู้ ทักษะในการสืบค้นข้อมูล จะช่วยให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กองเภสัชกรรม ซึ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม สังกัดสำนักงานมัย ให้มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานเภสัชกรรมอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ อันจะส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในความดูแลของสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรมให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บุคลากรสายงานเภสัชกรรม สังกัดสำนักงานมัย มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานเภสัชกรรมอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในความดูแลของสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/11/2562 : ผู้อำนวยการสำนักงานมัยได้เห็นชอบในหลักการในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการกำหนดวันในการจัดประชุมและประสานเชิญวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/1/2563 : ได้รับอนุมัติในการดำเนินโครงการ และอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดประชุมกิจกรรมที่ 1 และ 2 ในเดือน มิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดประชุมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง(self-learning)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/6/2563 :

ผู้อำนวยการสำนักงานมัยได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมเชิงวิชาการ

เป็นการสนับสนุนข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)

และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)ให้แก่เภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/6/2563 : รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่เภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่12 :: 3/7/2563: อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่เกษตรกร ศูนย์บริการสาธิตสุข
: เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 14/7/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง(self-learning)ให้แก่เกษตรกรศูนย์บริการสาธิตสุขเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯในการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานเกษตรกร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 2020-8-18 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธิตสุขในการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาบริการด้านเกษตรกร
สำนักอนามัย เพื่อสรุปและประเมินผลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่15 :: 25/8/2563 : กองเกษตรกร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรสายงานเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 113 คน ประกอบด้วยเกษตรกร จำนวน 73 คนและเจ้าพนักงานเกษตรกร จำนวน 40 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในเนื้อหาที่มีการเผยแพร่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 92.92 และศูนย์บริการสาธิตสุข ทั้ง 68 แห่งได้มีการนำความรู้ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่ศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานด้านเกษตรกรตามที่กองเกษตรกรคาดหวัง คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

