



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/05/2564 : ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมการอบรมหรือสัมมนา
 ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำกิจกรรมและผู้เข้ารับการอบรมมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมเกิดความล่าช้า จึงขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักอนามัยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

