



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติด (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3753

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 91,640 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานน่าย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกศรา สุทธิพิสัยสิน นางสาวปณิดา มงคลสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาเสพติดถือเป็นปัญหาในระดับชาติ ที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดและจากการคาดการณ์จำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ ๓๐ คือ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาจำนวน 9,779 คน โดยส่วนใหญ่ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาใช้ยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน

จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดภายใต้ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนเน้นการดูแลสุขภาพและสังคมเป็นแนวปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหา ยาเสพติด ปรับมุมมองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คือ ?ผู้ป่วย? ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ดูแลโดยสาธารณสุขและ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขปรับระบบการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้มีมาตรฐานทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ

สำนักงานน่ายเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด ซึ่งกระบวนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหาคัดกรอง ส่งต่อเข้ารับการบำบัด และการติดตามดูแลช่วยเหลือ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาและ สารเสพติด บุคลากรผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและปรับ ทิศทางการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูให้เหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในส่วนของกรมพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในปีพ.ศ. 2558 กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและ สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ (MOU) รวม 10 หน่วยงาน ซึ่งสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสู่การขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ? ๒๕๖๑ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคลินิกบำบัดยาเสพติด ๑๗ แห่งและคลินิกบำบัดยาเสพติด ๒ คลาดพร้าว ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ รวม ๑๘ แห่ง และในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการให้ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด รวมจำนวน ๓๘ แห่ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖4 จะดำเนินการให้ศูนย์บริการสาธารณสุขอีก ๑๓ แห่ง ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองคุณภาพและดำเนินการให้ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดอยู่ในเกณฑ์ ขอรับการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด ต่อไป

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายในการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้มีองค์ความรู้มาพัฒนาบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาลด้านยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้การดำเนินงานบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันและช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเสพติดของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ให้มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๓ แห่ง สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานน่าย

- 1. ข้าราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 คน
- 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน
- 3. วิทยากร จำนวน 5 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวมทั้งสิ้น 50 คน

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด จำนวน 13 แห่ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เพื่อจัดทำและติดตามผลการดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

1. ข้าราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 3 คน
 รวมทั้งสิ้น 29 คน

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลที่ได้รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) ของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สำนักอนามัย 1 แห่ง

1. ข้าราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน

ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ (จำนวน 1 แห่ง x 6 คน)

2. บุคคลภายนอก จำนวน 2 คน (จำนวน 1 แห่ง x 2 คน)

รวมทั้งสิ้น 8 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัดที่ระยะที่ 3 เดือน (3 Months Remission Rate) (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดเจรจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม และขอเห็นชอบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สยส.)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม และขอเห็นชอบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สยส.)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม และขอเห็นชอบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สยส.)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม และขอเห็นชอบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สยส.)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/03/2564 : ขอเห็นชอบและอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานกิจกรรมที่ 1 และประสานวิทยากรดำเนินกิจกรรมที่3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ขอเห็นชอบและอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด อยู่ระหว่างประสานวิทยากร และรอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ดีขึ้น กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด อนุมัติคำสั่งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2564 เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเขียนแบบประเมินตนเอง ดำเนินกิจกรรมที่3 กิจกรรมเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลที่ได้รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) ของคลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบประเมินตามที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ให้ข้อเสนอแนะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

	<p>อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2564 เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเขียนแบบประเมินตนเอง ดำเนินกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลที่ได้รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) ของคลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบประเมินตามที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ให้ข้อเสนอแนะ</p>	
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด อนุมัติคำสั่งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดวันประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเขียนแบบประเมินตนเอง และดำเนินกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลที่ได้รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) ของคลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และปรับแก้ไขแบบประเมินตามที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ให้ข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว</p>	
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด อนุมัติคำสั่งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดวันประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยปรับการประชุมเป็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Jitsi Meeting เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเขียนแบบประเมินตนเอง</p>	
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/08/2564 : กำลังดำเนินการขอยกเลิก กิจกรรม</p>	
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 05/09/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยปรับการประชุมเป็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Jitsi Meeting เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเขียนแบบประเมินตนเอง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ และขอยกเลิกกิจกรรมกิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด เนื่องจากไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 หนังสือขออนุมัติที่ กท 0709/927 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด</p>	
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3753

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 91,640 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกศรา สุขทรัพย์สิน นางสาวปณิดา มงคลสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาเสพติดถือเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา

ซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดและจากการคาดประมาณจำนวนผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน

โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ ๓๐ คือ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาจำนวน 9,779 คน

โดยส่วนใหญ่ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาใช้ยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน

จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดภายใต้ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และ

การเปลี่ยนแปลงในระดับสากลไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนเน้นการดูแลสุขภาพและสังคมเป็นแนวปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญ

หายาเสพติด ปรับมุมมองผู้เสพยาติดยาเสพติด คือ ?ผู้ป่วย? ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ดูแลโดยสาธารณสุขและ

มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขปรับระบบการบำบัดรักษาผู้เสพยาติดยาเสพติดให้มีมาตรฐานทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ

สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด

ซึ่งกระบวนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาติดยาเสพติดต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหาคัดกรอง

ส่งต่อเข้ารับการบำบัด และการติดตามดูแลช่วยเหลือ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาและ สารเสพติด

บุคลากรผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลง

จำเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและปรับ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ทิศทางการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูให้เหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในส่วนของการพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพติดยาเสพติด ในปีพ.ศ. 2558 กรุงเทพมหานคร ได้รวมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ (MOU) รวม 10 หน่วยงาน ซึ่งสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสู่การขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคลินิกบำบัดยาเสพติด ๑๗ แห่งและคลินิกบำบัดยาเสพติด ๒ ลาดพร้าว ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ รวม ๑๘ แห่ง และในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓

ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการให้ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการเยี่ยมชมสำรวจเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด รวมจำนวน ๓๘ แห่ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖4 จะดำเนินการให้ศูนย์บริการสาธารณสุขอีก ๑๓ แห่ง ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองคุณภาพและดำเนินการให้ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดอยู่ในเกณฑ์ ได้รับการเยี่ยมชมสำรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด ต่อไป

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายในการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติด ให้มีองค์ความรู้นำมาพัฒนาบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาลด้านยาเสพติด

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติด เพื่อให้การดำเนินงานบำบัดรักษาผู้เสพติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันและช่วยเหลือผู้เสพติดได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเสพติดของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติด ให้มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติดสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๓ แห่ง สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานนาย

1. ข้าราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 คน

2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน

3. วิทยากร จำนวน 5 คน

รวมทั้งสิ้น 50 คน

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด จำนวน 13 แห่ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เพื่อจัดทำและติดตามผลการดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

1. ข้าราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน

2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 3 คน

รวมทั้งสิ้น 29 คน

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเยี่ยมชมสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) ของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สำนักงานนาย 1 แห่ง

1. ข้าราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน

ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ (จำนวน 1 แห่ง x 6 คน)

2. บุคคลภายนอก จำนวน 2 คน (จำนวน 1 แห่ง x 2 คน)

รวมทั้งสิ้น 8 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของผู้เสพติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัดที่ระยะที่ 3 เดือน (3 Months Remission Rate) (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดเจรจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม และขอเห็นชอบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติด (สยส.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เนื่องจากไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 หนังสือขออนุมัติที่ กท 0709/927 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

