



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรักษาวินโรค ด้วยระบบระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (DOT) (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3768

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วินโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วินโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวราไฟ รอยเวียงคำ โทร. 0 2860 8751-6 ต่อ 505

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

วินโรคเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นหนึ่งในสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

การที่วินโรคกลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุขเพราะการแพร่ระบาดของเอชไอวี ทำให้มีผู้ป่วยวินโรคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การแพร่กระจายเชื้อวินโรคในชุมชน สังคมเพิ่มมากขึ้นด้วย กอปรกับผู้ป่วยวินโรคจำนวนหนึ่ง ไม่ทราบวาทนเองกำลังป่วยเป็นวินโรค จึงไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา

นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยบางกลุ่มและประชากรบางกลุ่มที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นวินโรค

ในปี 2559 องค์การอนามัยโลกกำหนดยุทธศาสตร์ยุติวินโรค มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วินโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี 2578

โดยประเทศไทยกำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวินโรค พ.ศ.2560-2564 ในการลดอุบัติการณ์วินโรคให้เหลือ 88 ต่อแสนประชากร ในปี 2564 มุ่งเน้น "ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม"

สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วินโรค

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาวินโรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้

อัตราความสำเร็จของการรักษาวินโรคเป็นนโยบายที่มีความสำคัญยิ่ง โดยในปี 2563

สำนักงานมัยได้การกำหนดค่าเป้าหมายของหน่วยงานให้มีผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวินโรคทุกประเภทตั้งแต่ร้อยละ 89 ขึ้นไป

จึงมีการดำเนินงานป้องกันควบคุมวินโรค โดยนำแนวทางการรักษาด้วยระบบระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงหรือ DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) มาเป็นกลวิธีในการดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการระบบและกลไกในการควบคุมวินโรคในกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมวินโรคแห่งชาติ

2. เพื่อติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลสำเร็จของการควบคุมวินโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานมัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานมัย จำนวน 68 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวินโรค (ผู้ป่วยวินโรคปอด/นอกปอดรายใหม่/กลับเป็นซ้ำ)ทั้ง sexes พบเชื้อและไม่พบเชื้อ (ผลลัพธ์) (กอพ.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวินโรคทุกประเภท รอบ 1/2563 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 149 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.56	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 9/11/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวินโรคทุกประเภท รอบ 1/2563 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 149 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.56	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/11/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวินโรคทุกประเภท รอบ 1/2563 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 149 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.56	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/9/2020 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวินโรคทุกประเภท รอบ 1/2563 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 149 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.56	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/18/2020 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวินโรคทุกประเภท รอบ 1/2563 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 149 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.91 - ประชุมพยาบาลเครือข่ายวินโรค 19 แห่ง ครั้งที่ 1/2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6







รายงานครั้งที่ 21





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 20/08/2564 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1- 4/2563  
 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 648 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 577 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.04 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 64  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่22 :: 07/09/2564 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 2563  
 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 648 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 585 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.27 ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564  
 : การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค ปี 2563  
 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน จำนวน 616 ราย ออกเยี่ยมบ้านโดยเฉลี่ย 2 ครั้ง /เดือน  
 : ประชุมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาผู้ป่วยวัณโรค ในพื้นที่ กทม. ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข  
 เครือข่ายวัณโรค สนอ. วันที่ 3 ก.ย. 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรักษาวัณโรค ด้วยระบบระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (DOT) (กอพ.)  
 รหัสโครงการ... : 08000000-3768 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรำไพ รอยเวียงคำ โทร. 0 2860 8751-6 ต่อ 505 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นหนึ่งในสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย การที่วัณโรคกลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุขเพราะการแพร่ระบาดของเอชไอวี ทำให้มีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน สังคมเพิ่มมากขึ้นด้วย กอปรกับผู้ป่วยวัณโรคจำนวนหนึ่ง ไม่ทราบว่าตนเองกำลังป่วยเป็นวัณโรค จึงไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยบางกลุ่มและประชากรบางกลุ่มที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค ในปี 2559 องค์การอนามัยโลกกำหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี 2578 โดยประเทศไทยกำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 ในการลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ 88 ต่อแสนประชากร ในปี 2564 มุ่งเน้น "คนให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม" สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาวัณโรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคเป็นนโยบายที่มีความสำคัญยิ่ง โดยในปี 2563 สำนักอนามัยได้กำหนดค่าเป้าหมายของหน่วยงานให้มีผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทตั้งแต่ร้อยละ 89 ขึ้นไป จึงมีการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค โดยนำแนวทางการรักษาด้วยระบบระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงหรือ DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) มาเป็นกลวิธีในการดำเนินการควบคุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการระบบและกลไกในการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
2. เพื่อติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลสำเร็จของการควบคุมวัณโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักอนามัย จำนวน 68 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย  
 เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอดรายใหม่/กลับเป็นซ้ำทั้งหมดพบเชื้อและไม่พบเชื้อ (ผลลัพท์) (กอพ.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท รอบ 1/2563 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 149 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.56  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท รอบ 1/2563 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 149 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.56





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่18 :: 09/07/2564 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1- 3/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 495 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 456 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.12 ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 64  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 20/07/2564 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1- 3/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 495 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 457 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.32 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 64  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 10/08/2564 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1- 4/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 648 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 575 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.73 ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 64  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 20/08/2564 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1- 4/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 648 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 577 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.04 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 64  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่22 :: 07/09/2564 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 648 ราย ผู้ป่วยที่รักษาสำเร็จ 585 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.27 ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564  
 : การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค ปี 2563  
 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน จำนวน 616 ราย ออกเยี่ยมบ้านโดยเฉลี่ย 2 ครั้ง /เดือน  
 : ประชุมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาผู้ป่วยวัณโรค ในพื้นที่ กทม. ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข  
 เครือข่ายวัณโรค สนอ. วันที่ 3 ก.ย. 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

