



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (นคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3770

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 425,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,460 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวนิดา วงศ์เล็ก โทร.022032893

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 อัตราป่วยอยู่ในระดับสูงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน การแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายจึงมีความสำคัญ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำแนวคิดหลักการ องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงงานด้านการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย โดยการประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานในพื้นที่รับผิดชอบ การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนของกรุงเทพมหานคร การสื่อสารความเสี่ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ และขอเงินงวดเพื่อดำเนินกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 :

1. ดำเนินการขอเงินงวด

15/12/2563 :

2.กิจกรรมที่ 1.1 การประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมไปที่ สำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข

-ขอขยืมเงินทรองจ่ายในการจัดประชุม

3.กิจกรรมที่ 1.2

อบรมพัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- จัดทำหนังสือเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าอบรม และรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่ง

4.กิจกรรมที่ 1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT

ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

- ประสาน และรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5.จัดทำหนังสือขอจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/12/2563 :

กิจกรรมที่ 1.1 การประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-ดำเนินการเรียบบ่อย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

กิจกรรมที่ 1.2



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

อบรมพัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- อยู่ในระหว่างเสนอขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ และขออนุมัติเชิญวิทยากร
กิจกรรมที่ 1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

- ขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าอบรมฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
1.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมอำนวยการในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
- อยู่ในระหว่างรออนุมัติคำสั่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน)
2.1 การจัดกิจกรรมการประกวดพิจารณาเกณฑ์ระดับกรรมการตัดสิน
2.2 การจัดการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข
2.3 การจัดการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับสำนักงานมัย
อยู่ในขั้นตอนเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการฯชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน
ปรึกษาหารือหาแนวทางการทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

1. กำหนดการจัดกิจกรรมฯ วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานินทร์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
2. จัดทำหนังสือขอเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมฯ กำหนดการ วาระการประชุม พร้อมแบบตอบรับ ตามหนังสือที่ กกก.สนอ./1 และหนังสือที่ กกก.สนอ./2 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ปีงบประมาณ 2564 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2402/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 27,460 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : ทบทวนการจัดกิจกรรมในโครงการเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 : ดำเนินการยกเลิกโครงการ ตามหนังสือ กท 0708/149 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เนื่องจาก กองควบคุมโรคติดต่อ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานป้องกัน คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไม่ให้กระจายในวงกว้าง กองควบคุมโรคติดต่อพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จึงเห็นควรยกเลิกโครงการ และประสานงานฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการเพื่อคืนงบประมาณโครงการในลำดับต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (นคร.)
รหัสโครงการ... : 08000000-3770 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 425,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 27,460 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวนิดา วงศ์เล็ก โทร.022032893 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 อัตราป่วยอยู่ในระดับสูงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายจึงมีความสำคัญ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำแนวคิดหลักการ องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงงานด้านการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุง



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

งลาย โดยการประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานในพื้นที่รับผิดชอบ การสร้างนวัตกรรม
ส่งเสริมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนของกรุงเทพมหานคร การสื่อสารความเสี่ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ และขอเงินงวดเพื่อดำเนินกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 :

1. ดำเนินการขอเงินงวด

15/12/2563 :

2.กิจกรรมที่ 1.1 การประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมไปที่ สำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข

-ขออิมเงินทรองจ่ายในการจัดประชุม

3.กิจกรรมที่ 1.2

อบรมพัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- จัดทำหนังสือเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าอบรม และรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่ง

4.กิจกรรมที่ 1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT

ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

- ประสาน และรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5.จัดทำหนังสือขอจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/12/2563 :

กิจกรรมที่ 1.1 การประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

กิจกรรมที่ 1.2

อบรมพัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ และขออนุมัติเชิญวิทยากร

กิจกรรมที่ 1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

- ขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าอบรม ฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

1.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังและเฝ้าระวังในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

-อยู่ในระหว่างรออนุมัติคำสั่งขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน)

2.1 การจัดกิจกรรมการประกวดพิจารณาเกณฑ์ระดับกรรมการตัดสิน

2.2 การจัดการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข

2.3 การจัดการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ระดับสำนักงาน

อยู่ในขั้นตอนเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการฯขึ้นขั้นตอนการดำเนินงาน

ปรึกษาหารือหาแนวทางการทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

1. กำหนดการจัดกิจกรรมฯ วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานินทร์

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

2. จัดทำหนังสือขอเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมฯ กำหนดการ วาระการประชุม พร้อมแบบตอบรับ ตามหนังสือที่ กกก.สนอ./1 และหนังสือที่

กกก.สนอ./2 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ปีงบประมาณ 2564 ตามคำสั่งสำนักอนามัย ที่

2402/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 27,460 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : ทบทวนการจัดกิจกรรมในโครงการเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 17/02/2564 : ดำเนินการยกเลิกโครงการ ตามหนังสือ กท 0708/149 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เนื่องจาก กองควบคุมโรคติดต่อ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานป้องกัน คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไม่ให้กระจายในวงกว้าง กองควบคุมโรคติดต่อพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จึงเห็นควรยกเลิกโครงการ และประสานงานฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการเพื่อคืนงบประมาณโครงการในลำดับต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....