



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3773

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กองควบคุมโรคติดต่อ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้หวัดใหญ่ทำให้เกิดการติดต่อแพร่กระจายและก่อโรคในประชากรทั่วไปทุกกลุ่มอายุ พบได้ทั่วโลก

ในประเทศไทยมีอัตราการเกิดโรคเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากร และในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวม

ต้องรับไว้ในโรงพยาบาลประมาณ กองควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวิชาการ การวางแผนในการป้องกัน ควบคุมโรค

และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยดำเนินการกิจกรรมตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงได้จัดทำกิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนขึ้น

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานมัย

อันจะส่งผลให้สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคและเสียชีวิตจากโรครดังกล่าว พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในอนาคตด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานมัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ะชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย

- หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

- เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน

- ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน

- บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ทุกคน

- ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

- ชาติสัญชาติและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

- โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

โดยเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของกรให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 :

-วางแผนการดำเนินโครงการ

-เตรียมขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/12/2563 : จัดทำโครงการเพื่อเสนอเห็นชอบและอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/01/2564 : จัดทำโครงการเพื่อเสนอเห็นชอบและอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: สำรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: สำรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างการสำรวจกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างกระจายวัคซีนให้คสส. และคสส.กำลังให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/07/2564 : ศูนย์บริการสาธารณสุขกำลังให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/08/2564 : ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	รายงานครั้งที่13 :: 15/09/2564 : สรุปผลการดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากสสข. จำนวน 85,714 ขวด จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการฉีดวัคซีน = 53,613 คน คิดเป็นจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการฉีดวัคซีนร้อยละ 62.55 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 75 ทั้งนี้แม้ว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามแผนงบประมาณประจำปี2564 แต่กองควบคุมโรคติดต่อได้ขยายระยะเวลาให้ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อเนื่องจนกว่าวัคซีนจะหมด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3773

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กองควบคุมโรคติดต่อ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้หวัดใหญ่ทำให้เกิดการติดต่อแพร่กระจายและก่อโรคในประชากรทั่วไปทุกกลุ่มอายุ พบได้ทั่วโลก

ในประเทศไทยมีอัตราการเกิดโรคเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากร และในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มิภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวม

ต้องรับไว้ในโรงพยาบาลประมาณ กองควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวิชาการ การวางแผนในการป้องกัน ควบคุมโรค

และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยดำเนินการกิจกรรมตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงได้จัดทำกิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนขึ้น

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

อันจะส่งผลให้สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคและเสียชีวิตจากโรครดังกล่าว พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในอนาคตด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ะชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย

- หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

- เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน

- ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน

- บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ทุกคน

- ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

- ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

- โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

โดยเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : -วางแผนการดำเนินงานโครงการ -เตรียมขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/12/2563 : จัดทำโครงการเพื่อเสนอเห็นชอบและอนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/01/2564 : จัดทำโครงการเพื่อเสนอเห็นชอบและอนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: สำรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: สำรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างการสำรวจกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดสรรวัคซีนไข้วัดใหญ่ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างกระจายวัคซีนไข้วัดใหญ่ และศบส.กำลังให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/07/2564 : ศูนย์บริการสาธารณสุขกำลังให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 15/09/2564 : สรุปผลการดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากสพช. จำนวน 85,714 ขวด จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการฉีดวัคซีน = 53,613 คน คิดเป็นจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการฉีดวัคซีนร้อยละ 62.55 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 75 ทั้งนี้แม้ว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามแผนงบประมาณประจำปี2564 แต่ยังคงควบคุมโรคติดต่อได้ขยายระยะเวลาให้ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อเนื่องจนกว่าวัคซีนจะหมด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

