



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว (สสธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3777

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

(อัตราป่วยตาย 100%) การดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนฯ ให้กับสุนัข และแมว ซึ่งเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม.../

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200,000 ตัว (Output)

- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)

- ผลการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในซากสุนัขและแมวที่ส่งตรวจ ไม่เกิน 29 case

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 3,524 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 681 ตัว แมว จำนวน 2,663 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ จำนวน 0 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 8/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 3,443 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 856 ตัว แมว จำนวน 2,585 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ จำนวน 2 ตัว

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 6,967 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 1,717 ตัว แมว จำนวน 5,246 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ จำนวน 2 ตัว ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 3,443 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 856 ตัว แมว จำนวน 2,585 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ จำนวน 2 ตัว

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 6,967 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 1,717 ตัว แมว จำนวน 5,246 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ จำนวน 2 ตัว ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/8/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,546 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 824 ตัว แมว จำนวน 2,715 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ จำนวน 7 ตัว

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 10,513 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 2,541 ตัว แมว จำนวน 7,963 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ จำนวน 9 ตัว ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 1/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,546 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 824 ตัว แมว จำนวน 2,715 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ จำนวน 7 ตัว

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 10,513 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 2,541 ตัว แมว จำนวน 7,963 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ จำนวน 9 ตัว ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2/9/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

เดือนมกราคม 2564 จำนวน 6,410 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 4,608 ตัว แมว จำนวน 1,802 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ จำนวน 0 ตัว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่18 :: สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 89,481 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 39,184 ตัว แมวจำนวน 50,013 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 284 ตัว...//
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่19 :: 23/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ได้ ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 89,481 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 39,184 ตัว แมวจำนวน 50,013 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 284 ตัว...//
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่20 :: 11/08/2564 : ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 912 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 324 ตัว แมว จำนวน 588 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 91,002 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 39,846 ตัว แมวจำนวน 50,872 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 284 ตัว...//
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่21 :: 24/08/2564 : ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 912 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 324 ตัว แมว จำนวน 588 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 91,002 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 39,846 ตัว แมวจำนวน 50,872 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 284 ตัว...//
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่22 :: 09/09/2564 : ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1,140 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 227 ตัว แมว จำนวน 912 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 92,142 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 40,073 ตัว แมวจำนวน 51,784 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 285 ตัว...//
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่22 :: 15/09/2564 : เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ได้ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข จัดทำหนังสือ ที่ กท 0705/644 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่องขอปรับตัวชี้วัดกรณีได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย ขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดฯ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัย เห็นชอบให้ปรับเป้าหมายตัวชี้วัดจำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เดิมตั้งเป้าหมาย 2 แสนตัว เป็นเป็น 92,000 ตัว ซึ่งผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน 2564 จำนวน 9,059 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 4,249 ตัว แมว จำนวน 4,810 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 101,201 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 44,322 ตัว แมวจำนวน 56,594 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 285 ตัว ผลการดำเนินการเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมาย จำนวน 92,000 ตัว สามารถดำเนินการได้ จำนวน 101,201 ตัว ...//
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว (สสธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3777

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

(อัตราป่วยตาย 100%) การดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนฯ ให้กับสุนัข และแมว ซึ่งเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม.../

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200,000 ตัว (Output)
- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)
- ผลการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในซากสุนัขและแมวที่ส่งตรวจ ไม่เกิน 29 case

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 92,142 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 40,073 ตัว แมวจำนวน 51,784 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 285 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 22 :: 15/09/2564 : เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ได้ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข จัดทำหนังสือ ที่ กท 0705/644 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่องขอปรับตัวชี้วัดกรณีได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย ขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดฯ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัย เห็นชอบให้ปรับเป้าหมายตัวชี้วัดจำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เดิมตั้งเป้าหมาย 2 แสนตัว เป็นเป็น 92,000 ตัว ซึ่งผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน 2564 จำนวน 9,059 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 4,249 ตัว แมว จำนวน 4,810 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 0 ตัว ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 101,201 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 44,322 ตัว แมวจำนวน 56,594 ตัว และสัตว์อื่น ๆ จำนวน 285 ตัว ผลการดำเนินการเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมาย จำนวน 92,000 ตัว สามารถดำเนินการได้ จำนวน 101,201 ตัว ..//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

