



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (สศช.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีอันตราย คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ (อัตราป่วยตาย 100%) การดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวซึ่งเป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม...//

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 15,000 ตัว (Output)

- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.2 ต่อแสนประชากร (Outcome)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1,602 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 98 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 125 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 520 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 859 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.68 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1,839 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 86 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 134ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 611 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,008 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้ จำนวน 3,794 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 194 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 269 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,253 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 2,078 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.29 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1,839 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 86 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 134ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 611 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 1,008 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้ จำนวน 3,794 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 194 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 269 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,253 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 2,078 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.29 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/8/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1,277 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 52 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 89 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 430 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 706 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้ จำนวน 4,307 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 222 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 317 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,443 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 2,325 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.71 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1,277 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 52 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 89 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 430 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 706 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้ จำนวน 4,307 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 222 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 317 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 1,443 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 2,325 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.71 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/9/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1,389 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 58 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 76 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 512 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 743 ตัว ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว





รายงานครั้งที่18





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 11/08/2564 : ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวได้ จำนวน 449 ตัว สุนัขเพศผู้ 39 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 62 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 111 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 234 ตัว ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้จำนวน 13,780 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ จำนวน 672 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 954 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 4,770 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 7,384ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19

:: 24/08/2564 : ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวได้ จำนวน 449 ตัว สุนัขเพศผู้ 39 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 62 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 111 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 234 ตัว ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้จำนวน 13,780 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ จำนวน 672 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 954 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 4,770 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 7,384ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20

:: 09/09/2564 : ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวได้ จำนวน 681 ตัว สุนัขเพศผู้ 41 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 49 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 236 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 355 ตัว ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้จำนวน 14,461 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ จำนวน 713 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,003 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 5,006 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 7,739 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21

:: 15/09/2564 : เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ได้ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข จัดทำหนังสือ ที่ กท 0705/644 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่องขอปรับตัวชี้วัดกรณีได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย ขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดฯ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัย เห็นชอบให้ปรับเป้าหมายตัวชี้วัดจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน (กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว) เดิมตั้งเป้าเป้าหมายผลผลิต 15,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 14,000 ตัว และดำเนินการตามค่าเป้าหมายผลผลิตเดิม โดยสามารถดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนกันยายน 2564 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวได้ จำนวน 703 ตัว สุนัขเพศผู้ 35 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 58 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 205 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 405 ตัว ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้จำนวน 15,164 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ จำนวน 748 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 1,061 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 5,211 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 8,144 ตัว ผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายกำหนด เป้าหมายกำหนดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 14,000 ตัว สามารถดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 15,164 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (สสช.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีอันตราย คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ (อัตราการตาย 100%) การดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวซึ่งเป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม...//

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 15,000 ตัว (Output)
- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.2 ต่อแสนประชากร (Outcome)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

