



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมควบคุมดูแลให้ที่พักพิงสุนัข (สสธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3779

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรัณรัตน์ บัวชุม

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีอันตราย คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ (อัตราการตาย 100%) การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขจรจัด จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม...//

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง.../

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมและพักพิงสุนัข (Outcome)
- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไมเกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการควบคุมดูแลสุนัข ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ และดูแลให้ที่พักพิงสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ตามองค์ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 2. ประสานนัดหมายผู้ร้องเรียนเข้าดำเนินการ 3. จับสุนัขตามข้อร้องเรียน 4. ควบคุมและเลี้ยงดูสุนัข ณ ศูนย์ฯ ประเวศ 5. ให้บริการขอคืนสุนัขและรับสุนัขไปอุปการะ 6. สุนัขที่ไม่มีเจ้าของทำการผ่าตัดทำหมันและขนส่งไปเลี้ยงดูที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (อุทัยธานี) คิดผลการดำเนินการเป็นร้อยละ ๑๐	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการควบคุมดูแลสุนัข ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ และดูแลให้ที่พักพิงสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ตามองค์ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 2. ประสานนัดหมายผู้ร้องเรียนเข้าดำเนินการ 3. จับสุนัขตามข้อร้องเรียน 4. ควบคุมและเลี้ยงดูสุนัข ณ ศูนย์ฯ ประเวศ 5. ให้บริการขอคืนสุนัขและรับสุนัขไปอุปการะ 6. สุนัขที่ไม่มีเจ้าของทำการผ่าตัดทำหมันและขนส่งไปเลี้ยงดูที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (อุทัยธานี) คิดผลการดำเนินการเป็นร้อยละ ๑๐	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการควบคุมดูแลสุนัข ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ และดูแลให้ที่พักพิงสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ตามองค์ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 2. ประสานนัดหมายผู้ร้องเรียนเข้าดำเนินการ 3. จับสุนัขตามข้อร้องเรียน 4. ควบคุมและเลี้ยงดูสุนัข ณ ศูนย์ฯ ประเวศ 5. ให้บริการขอคืนสุนัขและรับสุนัขไปอุปการะ 6. สุนัขที่ไม่มีเจ้าของทำการผ่าตัดทำหมันและขนส่งไปเลี้ยงดูที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (อุทัยธานี) คิดผลการดำเนินการเป็นร้อยละ ๒๐	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/8/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการควบคุมดูแลสุนัข ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ และดูแลให้ที่พักพิงสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ตามองค์ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 2. ประสานนัดหมายผู้ร้องเรียนเข้าดำเนินการ 3. จับสุนัขตามข้อร้องเรียน 4. ควบคุมและเลี้ยงดูสุนัข ณ ศูนย์ฯ ประเวศ 5. ให้บริการขอคืนสุนัขและรับสุนัขไปอุปการะ 6. สุนัขที่ไม่มีเจ้าของทำการผ่าตัดทำหมันและขนส่งไปเลี้ยงดูที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (อุทัยธานี) คิดผลการดำเนินการเป็นร้อยละ 25...//	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมควบคุมดูแลให้ที่พักพิงสุนัข (สสธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3779

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรีรัตน์ บัวชุม

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตราย คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ (อัตราการตาย 100%) การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขจรจัด จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม...//

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง...//

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมและพักพิงสุนัข (Outcome)
- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการควบคุมดูแลสุนัข ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขประเภท และดูแลให้ที่พักพิงสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ตามองค์ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 2. ประสานนัดหมายผู้ร้องเรียนเข้าดำเนินการ 3. จับสุนัขตามข้อร้องเรียน 4. ควบคุมและเลี้ยงดูสุนัข ณ ศูนย์ฯ ประเภท 5. ให้บริการขอคืนสุนัขและรับสุนัขไปอุปการะ 6. สุนัขที่ไม่มีเจ้าของทำการผ่าตัดทำหมันและขนส่งไปเลี้ยงดูที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (อุทัยธานี) คิดผลการดำเนินการเป็นร้อยละ ๑๐ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการควบคุมดูแลสุนัข ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขประเภท และดูแลให้ที่พักพิงสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ตามองค์ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 2. ประสานนัดหมายผู้ร้องเรียนเข้าดำเนินการ 3. จับสุนัขตามข้อร้องเรียน 4. ควบคุมและเลี้ยงดูสุนัข ณ ศูนย์ฯ ประเภท 5. ให้บริการขอคืนสุนัขและรับสุนัขไปอุปการะ 6. สุนัขที่ไม่มีเจ้าของทำการผ่าตัดทำหมันและขนส่งไปเลี้ยงดูที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (อุทัยธานี) คิดผลการดำเนินการเป็นร้อยละ ๑๐ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการควบคุมดูแลสุนัข ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขประเภท และดูแลให้ที่พักพิงสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ตามองค์ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 2. ประสานนัดหมายผู้ร้องเรียนเข้าดำเนินการ 3. จับสุนัขตามข้อร้องเรียน 4. ควบคุมและเลี้ยงดูสุนัข ณ ศูนย์ฯ ประเภท 5. ให้บริการขอคืนสุนัขและรับสุนัขไปอุปการะ 6. สุนัขที่ไม่มีเจ้าของทำการผ่าตัดทำหมันและขนส่งไปเลี้ยงดูที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (อุทัยธานี) คิดผลการดำเนินการเป็นร้อยละ ๒๐ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/8/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการควบคุมดูแลสุนัข ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขประเภท และดูแลให้ที่พักพิงสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ตามองค์ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 2. ประสานนัดหมายผู้ร้องเรียนเข้าดำเนินการ 3. จับสุนัขตามข้อร้องเรียน 4. ควบคุมและเลี้ยงดูสุนัข ณ ศูนย์ฯ ประเภท 5. ให้บริการขอคืนสุนัขและรับสุนัขไปอุปการะ 6. สุนัขที่ไม่มีเจ้าของทำการผ่าตัดทำหมันและขนส่งไปเลี้ยงดูที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (อุทัยธานี) คิดผลการดำเนินการเป็นร้อยละ 25...//





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ณ ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

