



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและปล่อยกลับที่เดิม (สสธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3780

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,480 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการจับสุนัขจรจัดมาผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนฯ ซึ่งเป็นการลดจำนวนสุนัขจรจัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญในการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันสุนัข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด
- เพื่อเป็นการจัดระเบียบสุนัขจรจัด
- เพื่อทำการจำแนกเพศและทำทะเบียนสุนัขจรจัดเบื้องต้น
- เพื่อควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้หลักเมตตาธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการจับบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ เพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว อย่างน้อยปีละ 2,000 ตัว
- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 13 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 535 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 10 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 10 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 122 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 211 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 13 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 411 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 14 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 31 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 118 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 248 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 26 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 764 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 24 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 41 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 240 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 459 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.20 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 13 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 411 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 14 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 31 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 118 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 248 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 26 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 764 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 24 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 41 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 240 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 459 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.20 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/8/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 226 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 10 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 23 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 63 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 130 ตัว ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 35 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 990 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 34 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 64 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 303 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 589 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 37 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 1,087 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 36 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 64 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 352 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 635 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 23/07/2564 :เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 37 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 1,087 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 36 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 64 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 352 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 635 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 11/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 37 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 1,087 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 36 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 64 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 352 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 635 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 24/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 37 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 1,087 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 36 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 64 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 352 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 635 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 09/09/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 ไม่ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 37 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 1,087 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 36 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 64 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 352 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 635 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 15/09/2564 : เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID - 19)

ทำให้ไม่สามารถออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ได้ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข จัดทำหนังสือ ที่ กท 0705/644 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่องขอปรับตัวชั่วคราวได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย ขอปรับเป้าหมายตัวชั่วคราว ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัย เห็นชอบให้ปรับเป้าหมายตัวชั่วคราวจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน (โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและปล่อยกลับสถานที่เดิม) ขอปรับเป้าหมายตัวชั่วคราว เดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 2,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 1,000 ตัว และดำเนินการตามค่าเป้าหมายผลลัพธ์เดิม ซึ่งเดือนกันยายน 2564 ไม่ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 37 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 1,087 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 36 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 64 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 352 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 635 ตัว ผลการดำเนินการเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมายกำหนด 2,000 ตัว สามารถดำเนินการได้ 1,087 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและปล่อยกลับที่เดิม (สสธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3780

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,480 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี วงศ์ศรีสุนทร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการจับสุนัขจรจัดมาผ่าตัดทำหมัน ผีตวัคชินฯ ซึ่งเป็นการลดจำนวนสุนัขจรจัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญในการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันสุนัข





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 37 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 1,087 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 36 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 64 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 352 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 635 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 24/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 37 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 1,087 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 36 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 64 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 352 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 635 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 09/09/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 ไม่ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 37 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 1,087 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 36 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 64 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 352 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 635 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 15/09/2564 : เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID - 19)

ทำให้ไม่สามารถออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ได้ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข จัดทำหนังสือ ที่ กท 0705/644 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่องขอปรับตัวชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย ขอปรับเป้าหมายตัวชั่วคราว ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัย เห็นชอบให้ปรับเป้าหมายตัวชั่วคราวจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน

(โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและปล่อยกลับสถานที่เดิม) ขอปรับเป้าหมายตัวชั่วคราว เดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 2,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 1,000 ตัว และดำเนินการตามค่าเป้าหมายผลลัพธ์เดิม ซึ่งเดือนกันยายน 2564 ไม่ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผลการดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 37 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 1,087 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 36 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 64 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 352 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 635 ตัว ผลการดำเนินการเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมายกำหนด 2,000 ตัว สามารถดำเนินการได้ 1,087 ตัว...//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

