



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาประเมินรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข(กฟส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3781

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,770,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 68,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวรรณมา งามประเสริฐ โทร 0 2276 3904 ต่อ 46

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย นับเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย

ตามยุทธศาสตร์เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ขององค์การอนามัยโลก การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาล

จึงเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นเป้าหมายและความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการทางสาธารณสุข

สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรค การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ การให้บริการในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

มีภารกิจหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหน่วยบริการประชาชน คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง สำนักอนามัย

ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบัน

โดยความร่วมมือจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ซึ่งเป็นสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในระดับประเทศเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานสากล

ในการร่วมพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาและประเมินกระบวนการคุณภาพของหน่วยบริการคุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพประเภทที่ไม่ได้รับผู้ป่วย ไว้ค้างคืน

โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร การรักษาพยาบาลแบบผสมผสาน การฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

เพื่อนำมาใช้ประเมินและรับรองหน่วยบริการสุขภาพจากองค์กรภายนอก

ปัจจุบันมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

จำนวน 17 แห่ง มีเป้าหมายสูงสุด คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพครบทั้ง 68 แห่ง จากการดำเนินการพัฒนาดังกล่าว

ทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการแพทย์และสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก จนสามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการ

และความพึงพอใจของประชาชนในระดับมากที่สุด

ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้กับประชาชนที่จะได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปลอดภัยไว้วางใจได้

สำนักอนามัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก จึงได้มอบหมายให้กองการพยาบาลสาธารณสุข จัดทำโครงการ การพัฒนา

ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข

ยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกิดบริการที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขจากองค์กรภายนอก

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

2. ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

สามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ และ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปีงบประมาณ 2564 กองการพยาบาลสาธารณสุข วางแผนเตรียมดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR)

ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

(องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณ 2564 นี้ มีเป้าหมายที่จะให้ศูนย์บริการสาธารณสุข

เข้าสู่กระบวนการเยี่ยมชมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 15 แห่ง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปีงบประมาณ 2564 กองการพยาบาลสาธารณสุข จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณ 2564 โดยมีเป้าหมายที่จะให้ศูนย์บริการสาธารณสุข เข้าสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 15 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง TOR ในการจ้างที่ปรึกษา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้เตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในดำเนินการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว และได้เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ดำเนินการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/14/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) และอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบ 2	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) และอยู่ระหว่างการรวบรวมศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพจากองค์การมหาชน (สรพ.) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการเยี่ยมสำรวจต่อไป	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) และอยู่ระหว่างดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วม 15 แห่ง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก 2. อยู่ระหว่างดำเนินการขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) จากศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/05/2564 : ดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3, 8, 41, 45, 50 และ 56	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/06/2564 : ดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 และ 64 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อ จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..... เตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) จากศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2564 : เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ศูนย์บริการสาธารณสุขมีภารกิจในการควบคุมและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเข้าตรวจประเมินในภาคพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ทำให้การลงตรวจในภาคพื้นที่ได้ยากลำบาก หรือลงพื้นที่ไม่ได้ จึงดำเนินการขอขยายสัญญาจ้างที่ปรึกษา (TOR) เพื่อดำเนินการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข โดยขยายสัญญาเพิ่มอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565)

อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจเยี่ยมประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข 13 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3, 4, 8, 14, 23, 29, 33, 35, 44, 49, 57, 60 และ 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

