



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะอ่อนลงของบุคลากรในโรงเรียน เขตบางแคสังกัดกรุงเทพมหานคร
- รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 11/02/2564 : จะดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 02/03/2564 : ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 67 คน คิดเป็นร้อยละ 99
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 117,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 30/03/2564 : กำลังดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
 1. ผลของโปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมารดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้
 2. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียนในการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีภาวะอ้วน
 3. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมารดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 4. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะของตนเองของผู้ดูแล ต่อการป้องกันการสูดสูดอากาศในในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในกรุงเทพมหานคร
 5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะอ่อนลงของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางแค
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 08/04/2564 : กำลังดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นการแก้ไขรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของงานวิจัยทั้ง 5 เรื่อง
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 07/05/2564 : งานวิจัยทั้ง 5 เรื่องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเก็บข้อมูลการวิจัยไปประทับตราจากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังผู้ทำการวิจัยทั้ง 5 กลุ่มเพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 16/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ต้องจำกัดการประชม การสัมมนา ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน ทางกองการพยาบาลจึงได้ขออนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักอนามัยเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ถูกต้อง จากวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 4 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายงานผลการวิจัยทางการแพทย์ จากวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 และยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมวิชาการ สร้างเครือข่ายการนำต้นแบบงานวิจัยทางการแพทย์สู่การปฏิบัติงานที่ยั่งยืน เนื่องจากการประชุมฯ ดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 230 คน มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 13/07/2564 : กองการพยาบาลสาธารณสุขได้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักอนามัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกำหนดการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 และ 4 จากเดิมวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบระบบ Online โดยใช้ระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ในหัวข้อ สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย บทคัดย่อ
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 05/08/2564 : ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่4 ในหัวข้อ สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย บทคัดย่อ โดยจัดประชุมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบระบบ Online โดยใช้ระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 23 อาคารธานีพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โดยได้ดำเนินการจัดประชุมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 67 คน คิดเป็นร้อยละ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

99

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 16/08/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

1. เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเชิญชวนข้าราชการผู้สนใจสมัครเข้าประชุมพร้อมเสนอหัวข้อวิจัยทางการแพทย์
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการประชุม
4. ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน มีรายละเอียดดังนี้

- ครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางการแพทย์
- ครั้งที่ 2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการแพทย์
- ครั้งที่ 3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ถูกต้อง และครั้งที่ 4

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายงานผลการวิจัยทางการแพทย์ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบระบบ Online โดยใช้ระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 23 อาคารธานีพรรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

5. สรุปวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน
6. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดโครงการ

สรุปความรู้หลังเข้าร่วมโครงการการสร้างงานวิจัยทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพยาบาล พบว่าผู้เข้าประชุมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยหลังเข้าประชุมสูงกว่าก่อนเข้าประชุม เมื่อทดสอบด้วยสถิติ paired sample T-Test พบว่าผู้เข้าประชุมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลังเข้าประชุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) จากการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างสร้งงานประจำสัปดาห์งานวิจัยทางการแพทย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ผลลัพธ์เป็นโครงร่างงานวิจัยทางการแพทย์ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. ผลของโปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้
2. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียนในการจัดการน้ำหนักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีภาวะอ้วน
3. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะตนเองของผู้ดูแล ต่อการป้องกันการสูดสูดสำลักอาหาร ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในกรุงเทพมหานคร
5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางแค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

