



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3784

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวาสนา ศรีสุวรรณ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ได้กำหนดกลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้หลักเกณฑ์การดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีกระบวนการในการประสานความร่วมมือเพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทูตียภูมิและตติยภูมิ

สำนักอนามัยมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การบำบัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการบำบัดยาเสพติด การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ให้กับประชาชน

โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัย และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในลักษณะองค์รวม (Holistic care) ซึ่งการดำเนินงานของสำนักอนามัยมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพและสังคมสงเคราะห์แบบครบวงจร บนพื้นฐานข้อมูลจริง จำแนกตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสร้าง ขยายพัฒนา และจัดการเครือข่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์สาธารณสุขและสำนักอนามัยได้เริ่มการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 เขต ได้แก่เขตลาดพร้าว ดอนเมือง บางกอกน้อยและจอมทอง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 29 30 60 และ66 ทำหน้าที่เป็นArea manager ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน ดันนายาว บางแค ดุสิต จตุจักร สวนหลวงและบางคอแหลม โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 11 แห่ง เข้าร่วมดำเนินการ และในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12 เขต ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสาน ดินแดง ประเวศ ญาไท ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราชบุรีบูรณะ ลาดกระบัง และสายไหม

ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวประกอบไปด้วยทีมสหวิชาชีพโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่องและผสมผสานครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ มีการเชื่อมโยงการทำงานกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งเป้าหมายไว้ 29 เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนเขตที่จัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9 /11/2563 : ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและสรุปผลการหารือนำเสนอคณะทำงานพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา			
	25 /11/2563 ประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 :1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 1-69
ส่งเอกสารหลักฐานแบบประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
2.สำนักสสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข
ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิและได้ดำเนินงานตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว
3.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการแบ่งพื้นที่การดำเนินงานของแต่ละเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 5/04/2564 : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0239.03/711 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง
ประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข 1-69 ผ่านการขึ้นทะเบียน
22 /04/2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1-69 ได้มีการจัดสรรพื้นที่ให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่เขต
ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบจำนวนประชากร
22/04/2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการตรวจสอบจำนวนประชากรที่ศบส.จัดสรรให้หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : 1.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ได้ขอให้ศูนย์บริการสาธารณสุขตรวจสอบและยืนยันจำนวนประชากรที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้จัดสรรให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่เพื่อดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวและตรวจสอบจำนวนประชากร PP นอก
2.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้โอนเงินรายการการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวและการดำเนินงาน PP
นอกให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
3.สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้แจ้งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
13 กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : 1.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ได้มีการจัดสรรประชากรเพิ่มเติมให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลและคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว
2.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลและคลินิกชุมชนอบอุ่น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : 1.สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้ประสานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่ศบส.ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้ประสานสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข
ในการจัดส่งแพทย์อบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น เพื่อรองรับการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ดำเนินการได้ครบ 50 เขต ดำเนินได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งกำหนดไว้ 29 เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

