



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย(กิจกรรมที่ 2

การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (กสอ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3787

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,562,220 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,220,921 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอนามัย / กองสุขภาพอาหาร / กองสุขภาพอาหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑาภรณ์ ไยทองคำ โทร. 025800955

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในกรุงเทพมหานคร จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ในรอบ 5 ปีล่าสุด (ปี พ.ศ.2558-2562) พบอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 68.2 87.8 91.1 100.6 และ 91.2 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี พ.ศ.2558-2561 และลดลงในปี พ.ศ.2562 บ่งชี้ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งการกระจายสินค้า วัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่มีการนำเข้ามาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของเขตเมือง อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสถานประกอบการอาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในผู้ประกอบการรายย่อย สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร และจากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารที่มีเป็นจำนวนมากนั้น อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนได้ จึงได้ดำเนินการกิจกรรมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย)---/

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร
- 2.เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหารของสำนักงานเขต---/

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น และวัสดุอุปกรณ์ ☐☐☐☐☐☐
2. ดำเนินการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (ม.ค.64) ☐☐☐☐☐☐
3. สุ่มตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร---/

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด---/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2563 : 2.1 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ 5,969,800 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ 5,969,800 บาท)

2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรกระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,850 ตัวอย่าง (4,560,000 บาท)

2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง (750,000 บาท)

2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง (300,000 บาท)

2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรกระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท)

☐ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

2.1.5 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นเงิน 59,800 บาท

☐ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบประมาณที่ได้รับ 4,592,420 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ 4,592,420 บาท)

2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,941,320 บาท)

☐ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (651,100 บาท)

☐ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายงานครั้งที่3	--/- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/12/2563 : 2.1 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ 5,969,800 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ 5,969,800 บาท) 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,850 ตัวอย่าง (4,560,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง (750,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง (300,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) ? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ ? ☐ ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 2.1.5 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นเงิน 59,800 บาท ? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง ? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง 2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบประมาณที่ได้รับ 4,592,420 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ 4,592,420 บาท) 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,941,320 บาท) ? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (651,100 บาท) ? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานครั้งที่4	--/- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/01/2564 : 2.1 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,969,800 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท) 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,850 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,560,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 750,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท) ? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ ? ☐ ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ? ☐ ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยอยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท บูโร เวิร์ทส์ เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 2.1.5 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นเงิน 59,800 บาท ? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง ? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง ? ☐ อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันตั้งฎีกาเบิกจ่ายเป็นเงิน 753 บาท 2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 4,592,420 บาท งบประมาณที่ได้รับ 4,591,867 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ - บาท) 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 3,941,320 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,941,267 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ - บาท) ? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานครั้งที่ 5

2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 651,100 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 650,600 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ - บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

-//-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 09/02/2564 : 2.1 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,969,800 บาท,

งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 1,037 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 5,968,763 บาท)

2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,850 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,560,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 750,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

? ☐ ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

และยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

? ☐ ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) โดยอยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท บูรี เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตรวจร่างสัญญาและลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

โดยกำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มเก็บตัวอย่างอาหารวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

2.1.5 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นเงิน 59,800 บาท

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

? ☐ อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันตั้งภูิกษาเบิกจ่ายเป็นเงิน 1,037 บาท

2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 4,592,420 บาท งบประมาณที่ได้รับ 4,591,867 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ - บาท)

2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 3,941,320 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,941,267 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ - บาท)

2.2.1.1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 4 รายการ (สารบอแรกซ์ สารฟอสฟอรัส สารซาลิซิลิก สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์) งบประมาณจำนวน 1,113,817 บาท

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดส่งของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

2.2.1.2 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (ยาฆ่าแมลง สารโพสเฟอรัสในน้ำมันทอดซ้ำ) งบประมาณจำนวน 527,200 บาท

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

2.2.1.3 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี กรดแอสซอร์) งบประมาณจำนวน 101,000 บาท

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ส่งของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

2.2.1.4 จัดซื้อชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค (I-kit) จำนวน 150 ชุด งบประมาณจำนวน 11,250 บาท

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามสัญญา และตรวจรับของแล้ว อยู่ระหว่างตั้งภูิกษาเบิกจ่าย

2.2.1.5 จัดซื้อน้ำยาทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียขั้นต้น จำนวน 83,000 ขวด งบประมาณจำนวน 1,162,000 บาท

- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

2.2.1.6 จัดซื้อชุดทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 68,400 ชุด งบประมาณจำนวน 1,026,000 บาท

?ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

?ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 651,100 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 650,600 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ - บาท)

?ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

?ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าประกวดราคาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,037 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 2.1 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,969,800 บาท)

2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,850 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,560,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 750,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

?ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

?ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

และยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

?ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่บริษัท บุโร เวอร์ทิส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตรวจร่างสัญญาและลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มเก็บตัวอย่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

?อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน โดยผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ? 9 มีนาคม 2564 ดังนี้ จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโรค ทั้งหมด 175 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค จำนวน 141 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 80.57

2.1.5 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 59,800 บาท , งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 1,851 บาท)

?ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

?ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

?สุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันตั้งภูิกเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 1,851 บาท

2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 4,592,420 บาท)

2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 3,941,320 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,941,267 บาท, จำนวน 1,409,167.5 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 2,532,099.5 บาท)

2.2.1.1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 4 รายการ (สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารซาลิซิลิก สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,113,817 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,113,816.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0.50 บาท) (100%)

?ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

?ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

?ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.2 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (ยาฆ่าแมลง สารโพลาไรในน้ำมันทอดซ้ำ) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 527,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป - บาท, งบประมาณคงเหลือ - บาท) (50%)

?ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

?ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

?แบ่งการส่งของออกเป็น 4 งวด ส่งของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100 ชุด

สารโพลาไรในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด

?ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.3 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ

(สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี กรดแอสซาร์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 101,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 30,000 บาท, งบประมาณคงเหลือ 71,000 บาท) (60%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ส่งของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท

? ☐ ส่งของงวดที่ 2 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

2.2.1.4 จัดซื้อชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค(I-kit) จำนวน 150 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 11,250 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป - บาท, งบประมาณคงเหลือ - บาท) (50%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญา ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 มกราคม 2564

? ☐ ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.5 จัดซื้อน้ำยาทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น จำนวน 83,000 ขวด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,162,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 116,000 บาท, งบประมาณคงเหลือ 1,046,000 บาท) (20%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 5 งวด ส่งของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ขวด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท

2.2.1.6 จัดซื้อชุดทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 68,400 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,026,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 147,500 บาท, งบประมาณคงเหลือ 878,500 บาท) (30%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 3 งวด ส่งของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 147,500 บาท

2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 651,100 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 650,600 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ - บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าประกวดราคาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

-/-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,114,630 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 05/04/2564 : 2.1 จำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,969,800 บาท)

2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,850 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,560,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 750,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

? ☐ ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

และยื่นซองประกวดราคาจำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

? ☐ ดำเนินการประกวดราคาจำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ บริษัท บูโร เวิร์ทส์ เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตรวจร่างสัญญาและลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มเก็บตัวอย่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 25 มิถุนายน 2564

? ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน โดยผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ? 9 มีนาคม 2564 ดังนี้ จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโรค ทั้งหมด 258 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค จำนวน 255 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 98.84

2.1.5 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 59,800 บาท , งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 1,851 บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

? ☐ สุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 1,851 บาท

2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 4,592,420 บาท)

2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 3,941,320 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,941,267 บาท, จำนวน 1,409,167.5 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 2,532,099.5 บาท)

2.2.1.1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 4 รายการ (สารบอแรกซ์ สารฟอสฟอรัส สารซาลิซิลิก สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,113,817 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,113,816.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0.50 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

? ☐ ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.2 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (ยาฆ่าแมลง สารโพลาร์โนนน้ำมันทอดซ้ำ) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 527,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป - บาท, งบประมาณคงเหลือ - บาท) (50%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

? ☐ แบ่งการส่งของออกเป็น 4 งวด

- ส่งของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100 ชุด สารโพลาร์โนนน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด

- ส่งของงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 15 มีนาคม 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100 ชุด สารโพลาร์โนนน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด

2.2.1.3 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (สีสังเคราะห์ในอาหารทามใช้สี กรดแอสคอร์บิก) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 101,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 30,000 บาท, งบประมาณคงเหลือ 71,000 บาท) (70%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 แบ่งการส่งออกเป็น 2 งวด

- ส่งของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท

- ส่งของงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 กรดแอสคอร์บิก จำนวน 50 ชุด สีสังเคราะห์ในอาหารทามใช้สี จำนวน 50 ชุด

2.2.1.4 จัดซื้อชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค(I-kit) จำนวน 150 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 11,250 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 11,250 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญา ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 มกราคม 2564

? ☐ ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.5 จัดซื้อน้ำยาทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น จำนวน 83,000 ขวด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,162,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 116,000 บาท, งบประมาณคงเหลือ 1,046,000 บาท) (20%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 5 งวด - - ส่งของงวดที่ 1

เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท

- ส่งของงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 10,000 ชุด

2.2.1.6 จัดซื้อชุดทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 68,400 ขวด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,026,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 147,500 บาท, งบประมาณคงเหลือ 878,500 บาท) (30%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 3 งวด ส่งของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 147,500 บาท

2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 651,100 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 650,600 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป ? บาท, งบประมาณคงเหลือ - บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ อยู่ระหว่างนิติกรตรวจจางสัญญา

-/-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 11/05/2564 : 2.1 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,969,800 บาท)

2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,850 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,560,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 750,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

? ☐ ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

และยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

? ☐ ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ บริษัท บุโร เวอร์ทีส เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตรวจร่างสัญญาและลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มเก็บตัวอย่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 25 มิถุนายน 2564

? ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน โดยผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ? 31 เมษายน 2564 ดังนี้ จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโรค ทั้งหมด 495 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค จำนวน 493 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 99.59

2.1.5 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 59,800 บาท , งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 11,306 บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

? ☐ สุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 1,851 บาท

? ☐ สุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 9,455 บาท

2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 4,592,420 บาท)

2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 3,941,320 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,941,267 บาท, จำนวน 1,409,167.5 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 2,532,099.5 บาท)

2.2.1.1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 4 รายการ (สารบอแรกซ์ สารฟอสฟอรัส สารซาลิซิลิก สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,113,817 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,113,816.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0.50 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

? ☐ ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.2 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (ยาฆ่าแมลง สารโพลารีนในน้ำมันทอดซ้ำ) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 527,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 237,540 บาท, งบประมาณคงเหลือ 289,660 บาท) (80%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

? ☐ แบ่งการส่งของออก เป็น 4 งวด

- ส่งของงวดที่1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลารีนในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

- ส่งของงวดที่2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลารีนในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

- ส่งของงวดที่3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลารีนในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

2.2.1.3 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี กรดแอสคอร์บิก) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 101,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 60,000 บาท, งบประมาณคงเหลือ 41,000 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กรดแอสคอร์บิก จำนวน 50 ชุด สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี จำนวน 50 ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท

- ส่งของงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 11 มีนาคม 2564 กรดแอสคอร์บิก จำนวน 50 ชุด สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี จำนวน 50 ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท

2.2.1.4 จัดซื้อชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค(I-kit) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 11,250 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 11,250 บาท,

งบประมาณคงเหลือ 0 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญา ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 มกราคม 2564

? ☐ ตรวจสอบ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.5 จัดซื้อน้ำยาทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,162,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 846,800 บาท, งบประมาณคงเหลือ 315,200 บาท) (60%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 5 งวด

- ส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ขวด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท
- ส่งของงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 10,000 ขวด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท
- ส่งของงวดที่3 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 7 เมษายน 2564 จำนวน 53,000 ขวด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 614,800 บาท

2.2.1.6 จัดซื้อชุดทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 68,400 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,026,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 885,000 บาท, งบประมาณคงเหลือ 141,000 บาท) (80%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 3 งวดส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 147,500 บาท

ส่งของงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 50,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 737,500 บาท

2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 651,100 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 650,600 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 576,023.80 บาท, งบประมาณคงเหลือ 74,576.20 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างให้นิติกรตรวจร่างสัญญา

ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 50,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 576,023.80 บาท

-/-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,626,069 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/06/2564 : 2.1 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,969,800 บาท)

2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,850 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,560,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 750,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

? ☐ ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

และยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

? ☐ ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่บริษัท บูโร เวิร์ทส์ เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตรวจร่างสัญญาและลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มเก็บตัวอย่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 25 มิถุนายน 2564

? ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน โดยผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ? 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโรค (Salmonella spp., S.aureus, V.cholerae และ E.coliทั้งหมด 1,364 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค จำนวน 1,199 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 87.90

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ ทั้งหมด 70 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 62 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88.57

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) ทั้งหมด 67 ตัวอย่าง

ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหาร จำนวน 60 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 89.55

2.1.5 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 59,800 บาท , งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 12,361 บาท)

- ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง
- ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง
- ☐ สุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,361 บาท
- 2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 4,592,420 บาท)
- 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 3,941,320 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,941,267 บาท จำนวนที่ใช้ไป 3,407,486.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 533,780.50 บาท) (90%)
- 2.2.1.1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 4 รายการ (สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารซาลิซิลิก สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,113,817 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,113,816.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0.50 บาท) (100%)
- ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
- ☐ ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯเรียบร้อยแล้ว
- 2.2.1.2 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (ยาฆ่าแมลง สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 527,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 316,720 บาท, งบประมาณคงเหลือ 210,480 บาท) (100%)
- ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
- ☐ แบ่งการส่งของออกเป็น 4 งวด
- ส่งของงวดที่1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท
 - ส่งของงวดที่2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท
 - ส่งของงวดที่3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท
 - ส่งของงวดที่4 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท
- 2.2.1.3 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี กรดแอสซอร์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 101,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 60,000 บาท, งบประมาณคงเหลือ 41,000 บาท) (100%)
- ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กรดแอสซอร์ จำนวน 50 ชุด สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี จำนวน 50 ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท
 - ส่งของงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 11 มีนาคม 2564 กรดแอสซอร์ จำนวน 50 ชุด สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี จำนวน 50 ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท
- 2.2.1.4 จัดซื้อชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค(I-kit) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 11,250 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 11,250 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0 บาท) (100%)
- ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญา ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 มกราคม 2564
- ☐ ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯเรียบร้อยแล้ว
- 2.2.1.5 จัดซื้อน้ำยาทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,162,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 896,800 บาท, งบประมาณคงเหลือ 265,200 บาท) (90%)
- ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 5 งวด
- ส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท
 - ส่งของงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท
 - ส่งของงวดที่3 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 7 เมษายน 2564 จำนวน 53,000 ชุด ตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 614,800 บาท
 - ส่งของงวดที่4 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5,000 ชุด ตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 58,000 บาท
- 2.2.1.6 จัดซื้อชุดทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 68,400 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,026,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,008,900 บาท, งบประมาณคงเหลือ 17,100 บาท) (100%)
- ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 3 งวด ส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ขวด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 147,500 บาท
 ส่งของงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 50,000 ขวด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 737,500 บาท
 ส่งของงวดที่3 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จำนวน 8,400 ขวด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 123,900 บาท

2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 651,100 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน650,600 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 576,023.80 บาท, งบประมาณคงเหลือ 74,576.20 บาท) (100%)

?ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

?ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างให้นิติกรตรวจร่างสัญญา

ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 576,023.80 บาท

-/-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 09/07/2564 : 2.1 จำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,969,800 บาท)

2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,850 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,560,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน750,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

?ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

?ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

และยื่นซองประกวดราคาจำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

?ดำเนินการประกวดราคาจำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่บริษัท บิโร เวิร์ทส์ เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตรวจร่างสัญญาและลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มเก็บตัวอย่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 25 มิถุนายน 2564

?ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผนเรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ? 8 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโรค(Salmonella spp. , S.aureus V.cholerae และE.coli) ทั้งหมด 2,160 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค จำนวน 1,868 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 86.48

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ ทั้งหมด 113 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 103 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91.15

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) ทั้งหมด 110 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 101 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91.82

2.1.5 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 59,800 บาท , งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 12,361 บาท)

?ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

?ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

?สุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,361 บาท

2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 4,592,420 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,591,867 บาท จำนวนใช้ไป 4,041,510.3 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 550,356.7 บาท) (100%)

2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 3,941,320 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,941,267 บาท, จำนวนใช้ไป 3,465,486.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 475,780.50 บาท) (100%)

2.2.1.1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 4 รายการ (สารบอแรกซ์ สารฟอสฟอรัส สารโซเดียมไฮดรอกไซด์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,113,817 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,113,816.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0.50 บาท) (100%)

?ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

?ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

?ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.2 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (ยาฆ่าแมลง

สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 527,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 316,720 บาท, งบประมาณคงเหลือ 210,480 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

? ☐ แบ่งการส่งของออก เป็น 4 งวด

- ส่งของงวดที่1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ยี่ห้อแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50

ชุดตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

- ส่งของงวดที่2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ยี่ห้อแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด

ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

- ส่งของงวดที่3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ยี่ห้อแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด

ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

- ส่งของงวดที่4 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ยี่ห้อแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด

ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

2.2.1.3 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ

(สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี กรดแอสซอร์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 101,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 60,000 บาท, งบประมาณคงเหลือ 41,000 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กรดแอสซอร์ จำนวน 50 ชุด สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี จำนวน 50 ชุด

ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท

- ส่งของงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 11 มีนาคม 2564 กรดแอสซอร์ จำนวน 50 ชุด สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี จำนวน 50 ชุด

ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท

2.2.1.4 จัดซื้อชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค(I-kit) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 11,250 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 11,250 บาท,

งบประมาณคงเหลือ 0 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญา ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 มกราคม 2564

? ☐ ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.5 จัดซื้อน้ำยาทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น จำนวน 83,000 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,162,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 954,800 บาท, งบประมาณคงเหลือ 207,200 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออก เป็น 5 งวด

- ส่งของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท

- ส่งของงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท

- ส่งของงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 7 เมษายน 2564 จำนวน 53,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 614,800 บาท

- ส่งของงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 58,000 บาท

- ส่งของงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 4 มิถุนายน 2564 จำนวน 5,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 58,000 บาท

2.2.1.6 จัดซื้อชุดทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 68,400 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,026,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,008,900 บาท, งบประมาณคงเหลือ 17,100 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออก เป็น 3 งวดส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 147,500 บาท

ส่งของงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 50,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 737,500 บาท

ส่งของงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จำนวน 8,400 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 123,900 บาท

2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 651,100 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 650,600 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 576,023.80 บาท, งบประมาณคงเหลือ 74,576.20 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างให้นิติกรตรวจร่างสัญญา

ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 50,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 576,023.80 บาท

-/-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 58,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 10/08/2564 : 2.1 จำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,969,800 บาท)

2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,850 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ

จำนวน 4,560,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 750,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ? บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

? ☐ ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

และยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

? ☐ ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ บริษัท บุโร เวอร์ทิส เอคว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตรวจร่างสัญญาและลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มเก็บตัวอย่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 25 มิถุนายน 2564

? ☐ ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผนเรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ? 9 สิงหาคม 2564 ดังนี้

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโรค (Salmonella spp. , S.aureus V.cholerae และ E.coli) ทั้งหมด 2,613 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค จำนวน 2,261 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 86.53

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ ทั้งหมด 138 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 125 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 90.58

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) ทั้งหมด 134 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 124 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92.54

2.1.5 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 59,800 บาท , งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 12,361 บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

? ☐ สุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,361 บาท

2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 4,592,420 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,591,867 บาท จำนวนที่ใช้ไป 4,049,510.3 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 542,356.7 บาท) (100%)

2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 3,941,320 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,941,267 บาท, จำนวนที่ใช้ไป 3,465,486.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 475,780.50 บาท) (100%)

2.2.1.1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 4 รายการ (สารบอแรกซ์ สารฟอสฟอรัส สารโซเดียมไฮดรอกไซด์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,113,817 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,113,816.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0.50 บาท) (100%)

2.2.1.1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 4 รายการ (สารบอแรกซ์ สารฟอสฟอรัส สารโซเดียมไฮดรอกไซด์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,113,817 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,113,816.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0.50 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

? ☐ ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.2 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (ยาฆ่าแมลง

สารโพลารีนในน้ำมันทอดซ้ำ) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 527,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 316,720 บาท, งบประมาณคงเหลือ 210,480 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

? ☐ แบ่งการส่งของออก เป็น 4 งวด

- ส่งของงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100 ชุด สารโพลารีนในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50

ชุดตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

- ส่งของงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100 ชุด สารโพลารีนในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด

ตั้งภูิก้าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

- ส่งของงวดที่3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ยาย่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด
ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

- ส่งของงวดที่4 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ยาย่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด
ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

2.2.1.3 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ
(สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี กรดแอสคอร์บิก) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 101,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 60,000 บาท, งบประมาณคงเหลือ 41,000 บาท) (100%)

☐ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กรดแอสคอร์บิก จำนวน 50 ชุด สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี จำนวน 50 ชุด
ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท

- ส่งของงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 11 มีนาคม 2564 กรดแอสคอร์บิก จำนวน 50 ชุด สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี จำนวน 50 ชุด
ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท

2.2.1.4 จัดซื้อชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค(I-kit) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 11,250 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 11,250 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0 บาท) (100%)

☐ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

☐ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญา ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 มกราคม 2564

☐ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.5 จัดซื้อน้ำยาทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น จำนวน 83,000 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,162,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 954,800 บาท, งบประมาณคงเหลือ 207,200 บาท) (100%)

☐ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

☐ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 5 งวด

- ส่งของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท

- ส่งของงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท

- ส่งของงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 7 เมษายน 2564 จำนวน 53,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 614,800 บาท

- ส่งของงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 58,000 บาท

- ส่งของงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 4 มิถุนายน 2564 จำนวน 5,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 58,000 บาท

2.2.1.6 จัดซื้อชุดทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 68,400 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,026,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,008,900 บาท, งบประมาณคงเหลือ 17,100 บาท) (100%)

☐ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

☐ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 3 งวด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 147,500 บาท

ส่งของงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 50,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 737,500 บาท

ส่งของงวดที่3 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จำนวน 8,400 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 123,900 บาท

2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 651,100 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 650,600 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 576,023.80 บาท, งบประมาณคงเหลือ 74,576.20 บาท) (100%)

☐ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

☐ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างให้นิติกรตรวจร่างสัญญา

ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 50,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 576,023.80 บาท

-/-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 02/09/2564 : 2.1 จำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,969,800 บาท)

2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,850 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,560,000 บาท)

2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 750,000 บาท)

2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท)

2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,000 บาท)

2.1.1 - 2.1.4 (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,610,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 2,421,185 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 3,188,815 บาท)

☐ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

☐ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจำแนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

และยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

? ☐ ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่บริษัท บุโร เวอร์ทิส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตรวจร่างสัญญาและลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแผนเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มเก็บตัวอย่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ? 25 มิถุนายน 2564

- ส่งงานงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 937,122.20 บาท

- ส่งงานงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 1,484,062.80 บาท

? ☐ ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผนเรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ? 9 สิงหาคม 2564 ดังนี้

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโรค(Salmonella spp. , S.aureus V.cholerae และE.coli) ทั้งหมด 2,613 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค จำนวน 2,261 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 86.53

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ ทั้งหมด 138 ตัวอย่าง

ไม่พบการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 125 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 90.58

- จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) ทั้งหมด 134 ตัวอย่าง

ไม่พบการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 124 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92.54

2.1.5 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 59,800 บาท , งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 12,361 บาท)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง

? ☐ สุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,361 บาท

2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 4,592,420 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,591,867 บาท จำนวนใช้ไป 4,049,510.3 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 542,356.7 บาท) (100%)

2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 3,941,320 บาท

งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,941,267 บาท, จำนวนใช้ไป 3,465,486.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 475,780.50 บาท) (100%)

2.2.1.1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 4 รายการ (สารบอแรกซ์ สารฟอสฟอรัส สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,113,817 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,113,816.50 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0.50 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

? ☐ ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

? ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.2 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ (ยาฆ่าแมลง

สารโพลาร์โนนน้ำมันทอดซ้ำ) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 527,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 316,720 บาท, งบประมาณคงเหลือ 210,480 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

? ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

แบ่งการส่งของออกเป็น 4 งวด

- ส่งของงวดที่1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์โนนน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50

ชุดตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

- ส่งของงวดที่2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์โนนน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด

ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

- ส่งของงวดที่3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์โนนน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด

ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

- ส่งของงวดที่4 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ยาฆ่าแมลง จำนวน 100ชุด สารโพลาร์โนนน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ชุด

ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 79,180 บาท

? ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.3 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ

(สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี กรดแอสซอร์) (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 101,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 60,000 บาท, งบประมาณคงเหลือ 41,000 บาท) (100%)

? ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 2 งวด
- ส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กรดแอสสเร จำนวน 50 ชุด สีสั่งเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี จำนวน 50 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท
 - ส่งของงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 11 มีนาคม 2564 กรดแอสสเร จำนวน 50 ชุด สีสั่งเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี จำนวน 50 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 30,000 บาท

2.2.1.4 จัดซื้อชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค(I-kit) จำนวน 150 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 11,250 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 11,250 บาท, งบประมาณคงเหลือ 0 บาท) (100%)

- ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญา ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 มกราคม 2564
- ☐ ตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯเรียบร้อยแล้ว
- ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.5 จัดซื้อน้ำยาทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น จำนวน 83,000 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,162,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 962,800 บาท, งบประมาณคงเหลือ 199,200 บาท) (100%)

- ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 5 งวด
- ส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท
 - ส่งของงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 116,000 บาท
 - ส่งของงวดที่3 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 7 เมษายน 2564 จำนวน 53,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 614,800 บาท
 - ส่งของงวดที่4 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 58,000 บาท
 - ส่งของงวดที่5 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 4 มิถุนายน 2564 จำนวน 5,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 58,000 บาท
- ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.2.1.6 จัดซื้อชุดทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 68,400 ชุด (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,026,000 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 1,008,900 บาท, งบประมาณคงเหลือ 17,100 บาท) (100%)

- ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ☐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการส่งของออกเป็น 3 งวด
- ส่งของงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 147,500 บาท
 - ส่งของงวดที่2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 50,000 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 737,500 บาท
 - ส่งของงวดที่3 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จำนวน 8,400 ชุด ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 123,900 บาท
- ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบประมาณที่ขอ จำนวน 651,100 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 650,600 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป 576,023.80 บาท, งบประมาณคงเหลือ 74,576.2 บาท) (100%)

- ☐ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างให้นิติกรตรวจร่างสัญญา
- ส่งของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 576,023.80 บาท
- ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

---/---

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,421,185 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....