



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) (กพส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3796

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 327,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางยุพดี เชาวณาพรหม โทร 0 2276 3904 ต่อ 46

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มีผลต่อสถานะและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ การวางแผน การจัดการบริการสุขภาพจึงมุ่งเน้นให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานระหว่างสถานพยาบาลเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันต่อสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ จำเป็นต้องมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนระหว่างสถานพยาบาลเครือข่าย ศูนย์ส่งต่อ และการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน ปี ๒๕๕9 กองการพยาบาลสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เน้นการประสานการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระดับศูนย์บริการสาธารณสุขและระดับโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น มีระบบส่งต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ ที่มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยได้อย่างครบวงจร ระหว่างโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และบ้านผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง และภาวะปกติในระบบส่งต่อ เป้าหมายสุดท้ายคือผู้ป่วยทุกรายที่ส่งต่อผ่านศูนย์ประสานการส่งต่อ สำนักอนามัย ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถนำฐานข้อมูลที่เกิดจากโปรแกรม BMA Home Ward Referral ไปใช้ในการวางแผนงานและปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน

อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนกรุงเทพมหานคร จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2563 พบว่ามีผู้ป่วยและผู้สูงอายุในระบบทั้งหมด จำนวน 71,364 ราย และมีโรงพยาบาลเครือข่ายการส่งต่อทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล 83 แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมดในกรุงเทพมหานครกว่า 125 แห่ง

□ปี 2564 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย มุ่งหวังให้งานการพยาบาลต่อเนืองที่บ้านผ่านระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร มากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนโรงพยาบาลเครือข่าย สถานบริบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย สถานบริบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการรวมดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในลักษณะ Home Ward
2. เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program)
3. เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานผ่านระบบส่งต่อ BMA Home Ward Referral

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) ในการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย สถานบริบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศการส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน
2. การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program)
3. ประชุมเพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานผ่านระบบส่งต่อ BMA Home Ward Referral

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center

ได้รับการพยาบาลต่อเนืองที่บ้านตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบในหลักการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 09/12/2563 : ปรับแก้ไขโครงการ และส่งขออนุมัติโครงการและงบประมาณ</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/01/2564 : เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (เรื่องอยู่ระหว่างรอพิจารณา หลังจากแก้ไขตามข้อเสนอแนะ)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและงบประมาณ</p> <p>ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/03/2564 : อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1</p> <p>การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 19/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดือนมิถุนายน เป็นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/06/2564 : กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมไปออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น</p> <p>-จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral มีจำนวน 18,611 ราย ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ 14,883 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.96 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 ? 15 มิ.ย.64)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 28/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 24/08/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคคลกลุ่มต่างๆในลักษณะกลุ่มก้อน อีกทั้งยังคงปรากฏสถานการณ์ในลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีภารกิจในการตรวจคัดกรองติดตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 และให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กองการพยาบาลสาธารณสุข</p> <p>พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการจัดโครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0707/1181 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอยกเลิกการจัดโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 10/09/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคคลกลุ่มต่างๆในลักษณะกลุ่มก้อน อีกทั้งยังคงปรากฏสถานการณ์ในลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีภารกิจในการตรวจคัดกรองติดตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 และให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กองการพยาบาลสาธารณสุข</p> <p>พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการจัดโครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0707/1181 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอยกเลิกการจัดโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) (กพส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3796

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 327,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางยุพดี เชาวณาพรรณ โทร 0 2276 3904 ต่อ 46

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มีผลต่อสถานะและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ การวางแผน การจัดการบริการสุขภาพจึงมุ่งเน้นให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สามารถเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานระหว่างสถานพยาบาลเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันต่อสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ จำเป็นต้องมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนระหว่างสถานพยาบาลเครือข่าย ศูนย์ส่งต่อ และการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ปี ๒๕๕9 กองการพยาบาลสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เน้นการประสานการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระดับศูนย์บริการสาธารณสุขและระดับโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น มีระบบส่งต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ ที่มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยได้อย่างครบวงจร ระหว่างโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และบ้านผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง และภาวะปกติในระบบส่งต่อ เป้าหมายสุดท้ายคือผู้ป่วยทุกรายที่ส่งต่อผ่านศูนย์ประสานการส่งต่อ สำนักอนามัย ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถนำฐานข้อมูลที่เกิดจากโปรแกรม BMA Home Ward Referral ไปใช้ในการวางแผนงานและปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน

อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนกรุงเทพมหานคร จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2563 พบว่ามีผู้ป่วยและผู้สูงอายุในระบบทั้งหมด จำนวน 71,364 ราย และมีโรงพยาบาลเครือข่ายการส่งต่อทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล 83 แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมดในกรุงเทพมหานครกว่า 125 แห่ง

□ปี 2564 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย มุ่งหวังให้งานการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านผ่านระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร มากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนโรงพยาบาลเครือข่าย สถานบริบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย สถานบริบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการร่วมดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในลักษณะ Home Ward
2. เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program)
3. เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานผ่านระบบส่งต่อ BMA Home Ward Referral

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) ในการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย สถานบริบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศการส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน
2. การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program)
3. ประชุมเพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานผ่านระบบส่งต่อ BMA Home Ward Referral

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
 เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ มีระบบสาธารณสุขไปโลกและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและขออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบในหลักการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 09/12/2563 : ปรับแก้ไขโครงการ และส่งขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (เรื่องอยู่ระหว่างรอพิจารณา หลังจากแก้ไขตามข้อเสนอแนะ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program)		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดือนมิถุนายน เป็นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2564 : -กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมไปออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น		
	-จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral มีจำนวน 18,611 ราย ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ 14,883 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.96 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 ? 15 มิ.ย.64)		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคคลกลุ่มต่างๆในลักษณะกลุ่มก้อน อีกทั้งยังคงปรากฏสถานการณ์ในลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีภารกิจในการตรวจคัดกรองติดตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 และให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กองการพยาบาลสาธารณสุข		
	พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการจัดโครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0707/1181 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอยกเลิกการจัดโครงการ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/09/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคคลกลุ่มต่างๆในลักษณะกลุ่มก้อน อีกทั้งยังคงปรากฏสถานการณ์ในลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีภารกิจในการตรวจคัดกรองติดตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 และให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กองการพยาบาลสาธารณสุข		
	พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการจัดโครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0707/1181 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอยกเลิกการจัดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

