



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)(กสภ.)
 รหัสโครงการ... : 08000000-3805 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 178,450 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 5,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฤดี ทูติยาสน์ 02 203 2863 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้เตรียมพร้อมรับมือเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อให้หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร มีกรอบทิศทางการทำงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สำนักอนามัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะดัชนี ที่ 4.2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้ง 3 ระดับ มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะๆ ดังนั้น กองสร้างเสริมสุขภาพจึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร
- 3.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
- 3.3 คณะกรรมการบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564)
- 3.4 คณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร
- 3.5 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและขอเห็นชอบในหลักการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/18/2020 : โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 950 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างประสานงาน และเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานินทร์ปรีดี ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมีผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นประธานในการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 4,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ดัชนี 4.4 มีการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561-2564 เพื่อรวบรวมนำไปเป็นข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ในครั้งถัดไป จากหน่วยงาน ดังนี้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1.สำนักงานการศึกษา
- 2.สำนักพัฒนาสังคม
- 3.สำนักงานแพทย์
- 4.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- 5.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- 6.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
- 7.สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย
- 8.กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย
- 9.กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย
- 10.กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย

รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ zoom conference		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2564 : สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/09/2564 : จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันและคุมโรค โดยได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) จำนวน 3 ครั้ง และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการฯ ตามบันทึกที่ กท 0706/1219 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร อย่างครบวงจรและประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนธันวาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

