



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่4</p> <p>:: 12/16/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...</p> <p>1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/01/2564 :</p> <p>1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนา</p> <p>4. เตรียมจัดทำเอกสารสัมมนา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p> <p>:: 15/02/2564 :</p> <p>1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนา</p> <p>4. จัดทำเอกสารสัมมนา และร่างแนวทางควบคุมฝุ่นละอองในสถานประกอบการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p> <p>:: 15/03/2564 :</p> <p>1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนา</p> <p>4. จัดทำเอกสารสัมมนา และร่างแนวทางควบคุมฝุ่นละอองในสถานประกอบการ</p> <p>5. ยกเลิกกิจกรรมการสัมมนา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p> <p>:: 23/04/2564 :</p> <p>1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนา</p> <p>4. จัดทำเอกสารสัมมนา และร่างแนวทางควบคุมฝุ่นละอองในสถานประกอบการ</p> <p>5. ยกเลิกกิจกรรมการสัมมนา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>6. สรุปผลการดำเนินโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

