



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6083

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 157,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,260 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจรรยา ทศแก้ว โทร. 0 2860 8751-6 ต่อ 501

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้มีแผนการดำเนินงานออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก มีการประสานงานร่วมกับภาคประชาสังคมและภาครัฐนอกหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ และตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อจัดบริการสุขภาพให้เข้าถึงผู้ที่ขาดโอกาส ไม่เข้าถึงบริการสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และแก้ไขปัญหาเอดส์แบบบูรณาการทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เข้าสู่บริการสุขภาพ
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานเขต, ศูนย์บริการสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคม) ร่วมกันจัดบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- กิจกรรมที่ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 68 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน วิทยากร 2 คน รวม 80คน
- กิจกรรมที่ 2 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายพนักงานบริการชาย-หญิงและประชาชนทั่วไป ในสถานบริการ สถานบันเทิง และจุดรวมตัว จำนวน 5 ครั้ง
- กิจกรรมที่ 3 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมายชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และประชาชนทั่วไป ในสถานบริการ สถานบันเทิงและจุดรวมตัว จำนวน 5 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์) (กอพ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 :

เขียนโครงการบริการเชิงรุกสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย/เขียนแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/เสนอโครงการฯ/รออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2563 : - รออนุมัติโครงการ - ร่างกำหนดการประชุม/เนื้อหา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/11/2563 : - ร่างบันทึกขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1 - จัดทำร่างกำหนดการประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1 - จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/9/2020 : - ปรับแก้ไขโครงการตามที่คลังแก้ไขมา - รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/18/2020 : - ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ในกิจกรรมที่ 1 - ร่างคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1 - ประสานสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ 1) - ทำบันทึกขอรายชื่อสำนักงานเขตเข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ 1)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 1/7/2021 : - รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ในกิจกรรมที่ 1 จากศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขต ที่ร่วมดำเนินกิจกรรม - จัดทำร่างกำหนดการประชุม - จัดหาวิทยากรในการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/01/2564 : จัดทำบันทึกแจ้งเลื่อนวันที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมที่ 1) เลื่อนกำหนดวันประชุมไปจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 08/02/2564 : ส่งบันทึกแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (ศูนย์บริการสาธารณสุข, สำนักงานเขต)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/02/2564 : - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกฯ (กิจกรรมที่ 1) - ส่งขออนุมัติคำสั่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 05/03/2564 : - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร ในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการเชิงรุกฯ (กิจกรรมที่1) +คำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกฯ (กิจกรรมที่ 1) และติดต่อประสานวิทยากร - จัดเตรียมเอกสารและใบเซ็นชื่อ ในการประชุม กิจกรรมที่ 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/03/2564 : - จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประชุม(กิจกรรมที่ 1) ประชุมชี้แจงแนวทางการออกหน่วย - ประสานกับสำนักงานเขต และ ศบส. ที่ร่วมออกหน่วยในกิจกรรมที่ 2 เพื่อหาสถานที่ออกหน่วย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/04/2564 : - ดำเนินการจัดประชุม กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 - ประสานนัดวัน เวลา สถานที่ ในการออกให้บริการเชิงรุก ในกิจกรรมที่ 3 (กลุ่มเป้าหมายพนักงานบริการทางเพศ) กับสำนักงานเขต และ ศบส. ในพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 20/04/2564 : - ประสานเลื่อนนัดวัน เวลา สถานที่ ในการออกให้บริการเชิงรุก ในกิจกรรมที่ 3 (รอให้สถานการณ์โควิด-19 ปลอดภัยก่อน)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 07/05/2564 : - ประสานdกับสำนักงานเขตเพื่อประเมินสถานการณ์ และพื้นที่ ที่จะออกให้บริการเชิงรุก (กิจกรรมที่ 2) - รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกหน่วยบริการเชิงรุก (กิจกรรมที่ 2)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 20/05/2564 : - ประสานกับสำนักงานเขตทั้ง 5 แห่ง ที่จะร่วมดำเนินงานในกิจกรรมออกหน่วย (กิจกรรมที่ 2) เรื่องสถานที่ และความพร้อมหรือความเป็นไปได้ที่จะดำเนินงาน - ร่างบันทึกขอรายชื่อผู้ร่วมออกหน่วย (กิจกรรมที่ 2) ถึงศบส. และ สนข.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 10/06/2564 : ประสานสำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข เรื่องสถานที่ในการจัดบริการ (กิจกรรมที่ 2,3)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 18/06/2564 : ประสานเขตและศบส. ในการประสาน ความพร้อมของสถานที่ในการจัดบริการหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ (กิจกรรมที่ 2 และ 3) จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดบริการ (กิจกรรมที่ 2,3)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 09/07/2564 : - ประสานกองสร้างเสริมสุขภาพ ขอใช้รถตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมคนขับรถ และคนประจำรถ - รวบรวมรายชื่อ ผู้ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กิจกรรมที่ 2) เพื่อเตรียมจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กิจกรรมที่ 2)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 20/07/2564 : รวบรวมรายชื่อจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานวิมโรค เพื่อจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ออกหน่วย กิจกรรมที่ 2) จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการออกหน่วย (กิจกรรมที่ 2) จัดทำบันทึกขอใช้รถนอกเวลาราชการ ดูสถานการณ์โควิด - 19 อาจมีการปรับเปลี่ยน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 10/08/2564 : ดำเนินการทำบันทึกขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 ที่มีผลกระทบ และยังไม่ปลอดภัย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 20/08/2564 : - ทำบันทึกขอยกเลิกกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ภายใต้โครงการ บริการเชิงรุกสุขภาพดี ในพื้นที่เป้าหมาย ให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัยอนุมัติ - ทำบันทึกฯ แจ้ง ฝ่ายบริหารทั่วไปทราบและดำเนินการต่อไป - ร่างบันทึกขอยกเลิกฯ ถึง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	:: 07/09/2564 : สรุปการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- ดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางบริการเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2564
งบประมาณ 9,260 บาท

- กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 มีการขอยกเลิกกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดโควิด 19 ตามบันทึกเลขที่ กท.0711/0965 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2564 โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นผู้อนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 9,260 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6083

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 157,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,260 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจรรยา ทศแก้ว โทร. 0 2860 8751-6 ต่อ 501

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก

ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองควบคุมโรคเอดส์

วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้มีแผนการดำเนินงานออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก มีการประสานงานร่วมกับภาคประชาสังคม

และภาครัฐนอกหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้

และตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อจัดบริการสุขภาพให้เข้าถึงผู้ที่ขาดโอกาส ไม่เข้าถึงบริการสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และแก้ไขปัญหาเอดส์

แบบบูรณาการทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เข้าสู่บริการสุขภาพ

3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานเขต, ศูนย์บริการสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคม

ร่วมกันจัดบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 68 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน วิทยากร 2 คน รวม 80คน

กิจกรรมที่ 2 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายพนักงานบริการชาย-หญิงและประชาชนทั่วไป ในสถานบริการ สถานบันเทิง

และจุดรวมตัว จำนวน 5 ครั้ง

กิจกรรมที่ 3 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมายชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และประชาชนทั่วไป ในสถานบริการ

สถานบันเทิงและจุดรวมตัว จำนวน 5 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์) (กอพ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 :

เขียนโครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย/เขียนแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/เสนอโครงการฯ/รอขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2563 : - รอขออนุมัติโครงการ - ร่างกำหนดการประชุม/เนื้อหา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/11/2563 : - ร่างบันทึกขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1 - จัดทำร่างกำหนดการประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1 -

จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/9/2020 : - ปรับแก้ไขโครงการตามที่คลังแก้ไขมา - รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/18/2020 : - ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ในกิจกรรมที่ 1 - ร่างคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1 -

ประสานสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ 1) - ทำบันทึกขอรายชื่อสำนักงานเขตเข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ 1)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 1/7/2021 : - รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ในกิจกรรมที่ 1 จากศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขต ที่ร่วมดำเนินกิจกรรม - จัดทำร่างกำหนดการประชุม - จัดหาวิทยากรในการประชุม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/01/2564 : จัดทำบันทึกแจ้งเลื่อนวันที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมที่ 1) เลื่อนกำหนดวันประชุมไปจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 08/02/2564 : ส่งบันทึกแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (ศูนย์บริการสาธารณสุข, สำนักงานเขต)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/02/2564 : - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกฯ (กิจกรรมที่ 1) - ส่งขออนุมัติคำสั่ง</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 05/03/2564 : - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร ในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการเชิงรุกฯ (กิจกรรมที่ 1) +คำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกฯ (กิจกรรมที่ 1) และติดต่อประสานวิทยากร - จัดเตรียมเอกสารและใบเซ็นชื่อ ในการประชุม กิจกรรมที่ 1</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/03/2564 : - จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประชุม(กิจกรรมที่ 1) ประชุมชี้แจงแนวทางการออกหน่วย - ประสานกับสำนักงานเขต และ ศบส. ที่ร่วมออกหน่วยในกิจกรรมที่ 2 เพื่อหาสถานที่ออกหน่วย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 09/04/2564 : - ดำเนินการจัดประชุม กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 - ประสานนัดวัน เวลา สถานที่ ในการออกให้บริการเชิงรุก ในกิจกรรมที่ 3 (กลุ่มเป้าหมายพนักงานบริการทางเพศ) กับสำนักงานเขต และ ศบส. ในพื้นที่</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/04/2564 : - ประสานเลื่อนนัดวัน เวลา สถานที่ ในการออกให้บริการเชิงรุก ในกิจกรรมที่ 3 (รอให้สถานการณ์โควิด-19 ปลอดภัยก่อน)</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 07/05/2564 : - ประสานกับสำนักงานเขตเพื่อประเมินสถานการณ์ และพื้นที่ ที่จะออกให้บริการเชิงรุก (กิจกรรมที่ 2) - รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกหน่วยบริการเชิงรุก (กิจกรรมที่ 2)</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/05/2564 : - ประสานกับสำนักงานเขตทั้ง 5 แห่ง ที่ร่วมดำเนินงานในกิจกรรมออกหน่วย (กิจกรรมที่ 2) เรื่องสถานที่ และความพร้อมหรือความเป็นไปได้ที่จะดำเนินงาน - ร่างบันทึกขอรายชื่อผู้ร่วมออกหน่วย (กิจกรรมที่ 2) ถึงศบส. และ สนข.</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/06/2564 : ประสานสำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข เรื่องสถานที่ในการจัดบริการ (กิจกรรมที่ 2,3)</p>
รายงานครั้งที่17	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/06/2564 : ประสานเขตและศบส. ในการประสาน ความพร้อมของสถานที่ในการจัดบริการหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ (กิจกรรมที่ 2 และ 3) จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดบริการ (กิจกรรมที่ 2,3)</p>
รายงานครั้งที่18	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 09/07/2564 : - ประสานก่อสร้างเสริมสุขภาพ ขอใช้รถตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมคนขับรถ และคนประจำรถ - รวบรวมรายชื่อ ผู้ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กิจกรรมที่ 2) เพื่อเตรียมจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กิจกรรมที่ 2)</p>
รายงานครั้งที่19	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/07/2564 : รวบรวมรายชื่อจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข อ่างสร้างเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานวินโรค เพื่อจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ออกหน่วย กิจกรรมที่ 2) จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการออกหน่วย (กิจกรรมที่ 2) จัดทำบันทึกขอใช้รถนอกเวลาราชการ ดูสถานการณ์โควิด - 19 อาจมีการปรับเปลี่ยน</p>
รายงานครั้งที่20	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/08/2564 : ดำเนินการที่บ้านที่กชชยเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 ที่มีผลกระทบ และยังไม่ปลอดภัย</p>
รายงานครั้งที่21	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/08/2564 : - ทำบันทึกขอยกเลิกกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ภายได้โครงการ บริการเชิงรุกสุขภาพดี</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ในพื้นที่เป้าหมาย ให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัยอนุมัติ

- ทำบันทึกฯ แจก ฝ่ายบริหารทั่วไปทราบและดำเนินการต่อไป

- ราบันทึกขอยกเลิกฯ ถึง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบฯ

รายงานครั้งที่ 22 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 07/09/2564 : สรุปการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางบริการเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2564
งบประมาณ 9,260 บาท

- กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 มีการขอยกเลิกกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดโควิด 19 ตามบันทึกเลขที่
กท.0711/0965 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2564 โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นผู้อนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 9,260 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

