



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6371

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 604,560 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางประไพ ศุกกาญจน์ นางสาววราภรณ์ ชาววัง

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลดความเสี่ยงของการบริโภค ทั้งในมิติปริมาณ รูปแบบและพฤติกรรมบริโภค จำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2561 ? 2563. โดยกำหนดให้ต้องพัฒนากลไกระบบการทำงานในระดับต่างๆ

รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และจากแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2562

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การควบคุมยาสูบของประเทศมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

กำหนดให้พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะในการดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการบริโภค การผลิต และการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกัน ดังนั้นสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมาย โดยการใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ หน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Alcohol and Tobacco Control Operation Unit - ATCU) ของศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหลักสูตร 2 ระดับ โดยในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมในระดับเบื้องต้น (Basic) ส่วนในระดับสูง (Advance) จะจัดฝึกอบรมในปีต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดฝึกอบรมและฝึกภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวนทั้งสิ้น 112 คน ประกอบด้วย

1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 78 คน ดังนี้

- ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการพิเศษ

- ประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน ? อาวุโส

2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 34 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  จำนวน 15 คน

2) วิทยากร  จำนวน 19 คน

**๔. ลักษณะของโครงการ**

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 :

1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

2. ขอความเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2







รายงานครั้งที่ 8



- :: 31/05/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม  
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)  
2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)  
3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ  
4.ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ  
5.กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พญา จังหวัดชลบุรี  
6.อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน  
7.ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  
8.กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564  
9.แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว  
10.กำหนดวันอบรมและประสานสถานที่ในการจัดอบรม  
11.เชิญวิทยากรตามหลักสูตร ACTU  
12.ประสานฝ่ายบริหารเพื่อทำเรื่องเงินยืมทดลองจ่าย  
13.จัดทำคำสั่งเพื่ออนุมัติรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

- :: 24/06/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม  
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)  
2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)  
3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ  
4.ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ  
5.กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พญา จังหวัดชลบุรี  
6.อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน  
7.ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  
8.กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564  
9.แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว  
10.กำหนดวันอบรมและประสานสถานที่ในการจัดอบรม  
11.เชิญวิทยากรตามหลักสูตร ACTU  
12.ประสานฝ่ายบริหารเพื่อทำเรื่องเงินยืมทดลองจ่าย  
13.จัดทำคำสั่งเพื่ออนุมัติรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรม

14. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมจากสถานที่ต่างจังหวัด เป็นสถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
15.จัดทำคำสั่งเพื่ออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม แต่ด้วยมีประกาศกรุงเทพมหานคร ห้ามไม่ให้มีการจัดการประชุม/อบรม ที่มีจำนวนมากว่า 20คน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)จะคลี่คลายจึงจำเป็นต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไว้ก่อน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

- :: 29/07/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม  
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)  
2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)  
3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ  
4.ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ  
5.กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พญา จังหวัดชลบุรี  
6.อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน  
7.ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  
8.กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564  
9.แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว  
10.กำหนดวันอบรมและประสานสถานที่ในการจัดอบรม  
11.เชิญวิทยากรตามหลักสูตร ACTU  
12.ประสานฝ่ายบริหารเพื่อทำเรื่องเงินยืมทดลองจ่าย  
13.จัดทำคำสั่งเพื่ออนุมัติรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบุบนสิ่งมวลชนปลอดภัย (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 :

1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

2.ขอความเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2563 :

1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3.ขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/9/2020 :

1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 :

1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 :

1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/03/2564 :

1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

4.ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

5.กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พญา จังหวัดชลบุรี

6.อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

7.ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

8.กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564

9.แต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 :

1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร



(สยส.)

3. ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

4. ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

5. กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

6. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

7. ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

8. กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564

9. แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว

10. กำหนดวันอบรมและประสานสถานที่ในการจัดอบรม

11. เชิญวิทยากรตามหลักสูตร ACTU

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 31/05/2564 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

2. ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(สยส.)

3. ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

4. ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

5. กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

6. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

7. ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

8. กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564

9. แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว

10. กำหนดวันอบรมและประสานสถานที่ในการจัดอบรม

11. เชิญวิทยากรตามหลักสูตร ACTU

12. ประสานฝ่ายบริหารเพื่อทำเรื่องเงินยืมทดลองจ่าย

13. จัดทำคำสั่งเพื่ออนุมัติรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 24/06/2564 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

2. ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(สยส.)

3. ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

4. ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

5. กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

6. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

7. ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

8. กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564

9. แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว

10. กำหนดวันอบรมและประสานสถานที่ในการจัดอบรม

11. เชิญวิทยากรตามหลักสูตร ACTU

12. ประสานฝ่ายบริหารเพื่อทำเรื่องเงินยืมทดลองจ่าย

13. จัดทำคำสั่งเพื่ออนุมัติรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม

14. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมจากสถานที่ต่างจังหวัด เป็นสถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

15. จัดทำคำสั่งเพื่ออนุมัติรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม แต่ด้วยมีประกาศกรุงเทพมหานคร ห้ามไม่ให้มีการจัดการประชุม/อบรม ที่มีจำนวนมากว่า 20คน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายจึงจำเป็นต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไว้ก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 29/07/2564 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

2. ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(สยส.)



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
4. ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
5. กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี
6. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน
7. ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
8. กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564
9. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ แล้ว
10. กำหนดวันอบรมและประสานสถานที่ในการจัดอบรม
11. เชิญวิทยากรตามหลักสูตร ACTU
12. ประสานฝ่ายบริหารเพื่อทำเรื่องเงินยืมทดลองจ่าย
13. จัดทำคำสั่งเพื่ออนุมัติรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรม
14. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมจากสถานที่ต่างจังหวัด เป็นสถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
15. จัดทำคำสั่งเพื่อขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม แต่ด้วยมีประกาศกรุงเทพมหานคร ห้ามไม่ให้มีการจัดการประชุม/อบรม ที่มีจำนวนมากกว่า 5 คน โดยให้ปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จึงจำเป็นต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไว้ก่อน

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/08/2564 : ขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

จึงขอยกเลิกกิจกรรมและขอคืนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0709/944 ลว. 11 ส.ค 64

เรื่องขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามอนุมัติ วันที่ 13 ส.ค 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

