



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานนามัย

รหัสโครงการ... : 08000000-6387 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 302,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 269,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานนามัย / กองเภสัชกรรม / กองเภสัชกรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลักขณา ชินพงสานนท์ โทร 025808782 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่บทบาทของเภสัชกรในสถานพยาบาลมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนของผู้มารับบริการและประเภทของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งผลให้เภสัชกรมีเวลาจำกัดในการให้บริการผู้ป่วยหรือประชาชนแต่ละรายและอาจทำให้ผู้ป่วยหรือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพพลาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ได้

กองเภสัชกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้แก่ ร้านยาในชุมชน

เนื่องจากร้านยาเป็นสถานพยาบาลทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เป็นที่พึ่งและอยู่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน เป็นแหล่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใช้บริการเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย และเป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ

ซึ่งการดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานนามัย เป็นการเพิ่มการเชื่อมโยงงานบริการด้านเภสัชกรรม ของกองเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข และร้านยา พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เภสัชกรสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยหรือประชาชนในเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเฝ้าระวังให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานนามัย
- ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานนามัย มีเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรค

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอเห็นชอบในหลักการใช้เงินนอกงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 9/11/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอเห็นชอบในหลักการใช้เงินนอกงบประมาณ(บัญชี)โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานนามัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/15/2021 : ผู้อำนวยการสำนักงานนามัย ได้อนุมัติโครงการฯ และอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ (บัญชี)		
	โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานนามัย ตามหนังสือกองเภสัชกรรมที่ กท 0710/927 ลงวันที่ 13 พ.ย. 63 และอยู่ระหว่างวางแผนการติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/15/2021 : ผู้อำนวยการสำนักงานนามัยได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมที่ 1		
	ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหนังสือกองเภสัชกรรม ที่ กท 0710/103 ลงวันที่ 8 ก.พ.64 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน		
	และอยู่ระหว่างประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในการติดตามผลการดำเนินงานของร้านยา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ		
	และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯในปีงบประมาณ 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯในปีงบประมาณ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/05/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างรอสำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณาเห็นชอบรูปแบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 04/06/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/07/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ กิจกรรมที่ 2 กองเภสัชกรรม กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/08/2564 : กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ เดิม จำนวนทั้งสิ้น 77 ร้าน และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 ร้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมชั้น 5 กองเภสัชกรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติรับรองร้านยาเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ จำนวน 91 ร้าน คิดเป็นมีเครือข่ายฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.09 จากปีที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย จำนวนทั้งสิ้น 210,000.- บาท กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ จึงมีมติกำหนดให้การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายฯ ประจำปี 2564 ต้องประเมินให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2564 : กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ เดิม จำนวนทั้งสิ้น 77 ร้าน และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 ร้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมชั้น 5 กองเภสัชกรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติรับรองร้านยาเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ จำนวน 91 ร้าน คิดเป็นมีเครือข่ายฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.09 จากปีที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย จำนวนทั้งสิ้น 210,000.- บาท และกระจายสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ ให้แก่ร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2564 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยอนุมัติขยายเวลาการดำเนินกิจกรรม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือกองเภสัชกรรมที่ กท 0710/545 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 210,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 04/01/2565 : กองเภสัชกรรม ได้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ให้แก่เภสัชกรประจำร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ หรือผู้แทน เภสัชกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ จำนวน 40 ราย และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งเภสัชกรระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ จำนวน 33 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 59,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

