



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล (สพร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6596

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูล

โดยสำนักอนามัยมีภารกิจในด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
  2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ
  3. ภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ
  4. ภารกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด
  5. ภารกิจด้านสุขภาพเฝ้าระวังและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 47 ตัวชี้วัด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้หน่วยงานได้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย

โดยผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (องค์ประกอบที่ 5)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานข้อมูลจากเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 47 ตัวชี้วัด
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดรายงานข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายนในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/15/2020 : 1. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัยแล้ว ตามคำสั่งสำนักอนามัยที่ 2413/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย และได้มีการแจ้งคณะทำงานฯ ทราบแล้ว
	2. คณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัยได้จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
	2.1 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักอนามัย
	2.2 จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสำนักอนามัย
	รวมทั้งพิจารณาบัญชีรายการข้อมูลที่ต้องดำเนินการทบทวนสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ตารางข้อมูล (Data Catalog)
	3. พิจารณาคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
	4. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2
	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4



	<p>:: 15/01/2564 :</p> <p>1. ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ชั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 ตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท 0702/9920 ลว. 28 ธ.ค. 63</p> <p>2. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 15/02/2564 : ได้นำเข้าบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ในระบบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 30/03/2564 : 1. ได้มีการประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยที่รับผิดชอบตามบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.1 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามแบบฟอร์มการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)</p> <p>1.2 ปรับปรุงพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) โดยอิงตามรายละเอียดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เดิมให้อยู่ในรูปแบบตามแบบฟอร์มพจนานุกรม (Data dictionary)</p> <p>2. ได้มีการประชุมกับส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เพื่อหารือและร่วมดำเนินการ ดังนี้</p> <p>2.1 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)</p> <p>2.2 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)</p> <p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและตรวจสอบ คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) เพื่อนำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 และส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 17/05/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว</p> <p>2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 15/06/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว</p> <p>2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเดือนละ 1 ครั้งแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 15/07/2564 : 1. ได้มีการประชุมกับผู้แทนของกองการพยาบาลสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบชุดข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็น ฐานข้อมูลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อหารือ ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามการดำเนินงาน</p> <p>2. ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ชั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน การปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมของสำนักอนามัย ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/4873 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564</p> <p>3. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว</p> <p>4. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 13/08/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว</p> <p>2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 10/09/2564 : 1. ได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ชั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p>



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

โดยดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ <http://data.bangkok.go.th> และส่งรายงานการดำเนินงานฯ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/7117 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

2. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

3. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6596

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูล

โดยสำนักอนามัยมีภารกิจในด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา พื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ พื้นฟูสุขภาพ
3. ภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ
4. ภารกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด
5. ภารกิจด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 47 ตัวชี้วัด

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานได้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย

โดยผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (องค์ประกอบที่ 5)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานข้อมูลจากเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 47 ตัวชี้วัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2020 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดรายงานข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายนในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/15/2020 : 1. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัยแล้ว ตามคำสั่งสำนักอนามัย

ที่ 2413/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย

และได้มีการแจ้งคณะทำงานฯ ทราบแล้ว

2. คณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัยได้จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

2.1 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักอนามัย

2.2 จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสำนักอนามัย



	<p>รวมทั้งพิจารณาบัญชีรายการข้อมูลที่ต้องดำเนินการทบทวนสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ตารางข้อมูล (Data Catalog)</p> <p>3. พิจารณาคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน</p> <p>4. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 15/01/2564 :</p> <p>1. ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 ตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท 0702/9920 ลว. 28 ธ.ค. 63</p> <p>2. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 15/02/2564 : ได้นำเข้าบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ในระบบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 30/03/2564 : 1. ได้มีการประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยที่รับผิดชอบตามบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.1 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามแบบฟอร์มการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)</p> <p>1.2 ปรับปรุงพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) โดยอิงตามรายละเอียดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เดิมให้อยู่ในรูปแบบตามแบบฟอร์มพจนานุกรม (Data dictionary)</p> <p>2. ได้มีการประชุมกับส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เพื่อหารือและร่วมดำเนินการ ดังนี้</p> <p>2.1 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)</p> <p>2.2 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)</p> <p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและตรวจสอบ คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) เพื่อนำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 และส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 17/05/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว</p> <p>2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 15/06/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว</p> <p>2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเดือนละ 1 ครั้งแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 15/07/2564 : 1. ได้มีการประชุมกับผู้แทนของกองการพยาบาลสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบชุดข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง) ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อหารือ ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามการดำเนินงาน</p> <p>2. ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมของสำนักอนามัย ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท 0702/4873 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564</p> <p>3. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว</p> <p>4. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

13/08/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว

2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

10/09/2564 : 1. ได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด 5.2

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

โดยดำเนินการเผยแพร่ชุดข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ <http://data.bangkok.go.th> และส่งรายงานการดำเนินงานฯ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/7117 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

2. ได้ดำเนินการรักษาสถานะฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

3. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6596

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูล

โดยสำนักอนามัยมีการกิจในด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ
3. ภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ
4. ภารกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด
5. ภารกิจด้านสุขภาพจิตและอนามัยสิ่งแวดล้อม

โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 47 ตัวชี้วัด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้หน่วยงานได้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย

โดยผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (องค์ประกอบที่ 5)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานข้อมูลจากเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 47 ตัวชี้วัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

25/11/2020 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดรายงานข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายนในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่3 :: 12/15/2020 : 1. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัยแล้ว ตามคำสั่งสำนักอนามัยที่ 2413/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย และได้มีการแจ้งคณะทำงานฯ ทราบแล้ว
2. คณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัยได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
- 2.1 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักอนามัย
- 2.2 จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสำนักอนามัย
- รวมทั้งพิจารณาบัญชีรายการข้อมูลที่ต้องดำเนินการทบทวนสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ตารางข้อมูล (Data Catalog)
3. พิจารณาคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
4. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 15/01/2564 :
1. ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 ตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท 0702/9920 ลว. 28 ธ.ค. 63
2. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ แล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 15/02/2564 : ได้นำเข้าบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ในระบบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : 1. ได้มีการประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยที่รับผิดชอบตามบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อดำเนินการ ดังนี้
- 1.1 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามแบบฟอร์มการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)
- 1.2 ปรับปรุงพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) โดยอิงตามรายละเอียดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เดิมให้อยู่ในรูปแบบตามแบบฟอร์มพจนานุกรม (Data dictionary)
2. ได้มีการประชุมกับส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เพื่อหารือและร่วมดำเนินการ ดังนี้
- 2.1 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)
- 2.2 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
3. อยู่ระหว่างการจัดทำและตรวจสอบ คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) เพื่อนำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 และส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 17/05/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว
2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 15/06/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว
2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเดือนละ 1 ครั้งแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 15/07/2564 : 1. ได้มีการประชุมกับผู้แทนของกองการพยาบาลสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบชุดข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง) ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อหารือ ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามการดำเนินงาน
2. ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

การปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมของสำนักอนามัย  
ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือสำนักอนามัย  
ที่ กท 0702/4873 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

3. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

4. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  
เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 13/08/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว

2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 10/09/2564 : 1. ได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด 5.2

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 5  
การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์  
และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

โดยดำเนินการเผยแพร่ชุดข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการผ่านระบบออนไลน์บน  
เว็บไซต์ <http://data.bangkok.go.th> และส่งรายงานการดำเนินงานฯ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว  
ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/7117 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

2. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

3. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  
เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6596

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูล

โดยสำนักอนามัยมีภารกิจในด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
  2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ
  3. ภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ
  4. ภารกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด
  5. ภารกิจด้านสุขภาพเฝ้าระวังและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 47 ตัวชี้วัด

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานได้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย

โดยผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (องค์ประกอบที่ 5)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานข้อมูลจากเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 47 ตัวชี้วัด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2020 :  
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดรายงานข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายนในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 12/15/2020 : 1. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัยแล้ว ตามคำสั่งสำนักอนามัย ที่ 2413/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย และได้มีการแจ้งคณะทำงานฯ ทราบแล้ว  
2. คณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัยได้จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้  
2.1 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักอนามัย  
2.2 จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสำนักอนามัย รวมทั้งพิจารณาบัญชีรายการข้อมูลที่ต้องดำเนินการทบทวนสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ตารางข้อมูล (Data Catalog)  
3. พิจารณาคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน  
4. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ และส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 15/01/2564 :  
1. ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 ตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท 0702/9920 ลว. 28 ธ.ค. 63  
2. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ แล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 15/02/2564 : ได้นำเข้าบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ในระบบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : 1. ได้มีการประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยที่รับผิดชอบตามบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อดำเนินการ ดังนี้  
1.1 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามแบบฟอร์มการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)  
1.2 ปรับปรุงพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) โดยอิงตามรายละเอียดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เดิมให้อยู่ในรูปแบบตามแบบฟอร์มพจนานุกรม (Data dictionary)  
2. ได้มีการประชุมกับส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เพื่อหารือและร่วมดำเนินการ ดังนี้  
2.1 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)  
2.2 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)  
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและตรวจสอบ คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) เพื่อนำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 และส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 17/05/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว  
2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 15/06/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเดือนละ 1 ครั้งแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ได้มีการประชุมกับผู้แทนของกองการพยาบาลสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบชุดข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง) ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อหารือ ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามการดำเนินงาน

2. ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมของสำนักอนามัย ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/4873 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

3. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

4. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว

รายงานครั้งที่12 2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยดำเนินการเผยแพร่ชุดข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ <http://data.bangkok.go.th> และส่งรายงานการดำเนินงานฯ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/7117 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

2. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

3. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

