



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรม (กทส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6817

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 189,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 125,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองทันตสาธารณสุข / กองทันตสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.นันทพร นภาเหมินทร์ เบอร์ติดต่อ 089-1810101

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

วิชาชีพทันตกรรมเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาองค์ความรู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือนิ่งเฉยไปได้ การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์นั้น เป็นประโยชน์กับทั้งตัวของทันตแพทย์เองที่จะได้พัฒนาศักยภาพ เพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยี และงานวิชาการ และยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้เข้ารับการรักษาที่จะได้รับการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ทันตแพทย์เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิทยาการทางด้านทันตกรรม
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ในการให้บริการด้านทันตกรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ถึงระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 55 คน รวม 110 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/12/2563 : ประชุมคณะกรรมการ เตรียมการประสานวิทยากร และสถานที่ในการจัดอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/12/2563 : ประชุมคณะกรรมการ เตรียมการประสานวิทยากร และสถานที่ในการจัดอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/01/2564 : ประชุมคณะกรรมการ เตรียมการประสานวิทยากร และสถานที่ในการจัดอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 11/02/2564 : การประสานวิทยากร และสถานที่ในการจัดอบรม จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 10/03/2564 : จัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรม ประสานวิทยากร สถานที่ จัดเตรียมเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/04/2564 : ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรม เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 31 มี.ค.- 1 เม.ย. 64 , รุ่นที่ 2 วันที่ 7 เม.ย.,9 เม.ย. ผู้เข้าอบรมเป็นทันตแพทย์ทั้งหมด 95 คน จัด ณ โรงแรมบางกอก ซกฏา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดตั้งฎีกาเบิก-จ่ายงบประมาณ		
	- ส่งสรุปผลโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้		
	: ระดับผลผลิต(Output) ร้อยละ 94.74 ของทันตแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร		
	ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรม		
	: ระดับผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ 82.22 ของผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนทดสอบหลังการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 125,950 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 10/06/2564 : ส่งสรุปผลโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

: ระดับผลผลิต(Output) ร้อยละ 94.74 ของทันตแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรม

: ระดับผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ 82.22 ของผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนทดสอบหลังการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ทั้งหมด 125,950 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

