



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข

รหัสโครงการ... : 08000000-7051

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,778,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,034,490 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองการพยาบาลสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย มีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ครอบคลุม 4 มิติ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค ด้านการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ และด้านการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งสิ้น 69 แห่ง กระจายอยู่ใน 50 สำนักงานเขต ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร จุดเด่นของศูนย์บริการสาธารณสุข คือ ประชาชนมารับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ มีบริการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านโดยทีมสหวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น การพัฒนาคุณภาพถือเป็นอีกปัจจัยในการพัฒนาองค์กร เพื่อส่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผู้รับบริการ นำไปสู่การบริการที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (พ.ศ. 2560 ? 2579) เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มาตรา ๒๔ ให้อำนาจคณะกรรมการกำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีการตรวจสอบ เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ เป็นภารกิจหลักของ สำนักอนามัยในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหน่วยบริการประชาชน คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของศูนย์บริการสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น สถาบันรับรองคุณภาพระดับประเทศที่ได้มาตรฐานสากล กองการพยาบาลสาธารณสุขได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA) โดยใช้มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ประเมิน และรับรองหน่วยบริการสุขภาพจากองค์กรภายนอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบัน จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าศูนย์บริการสาธารณสุข ได้เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ครอบคลุม 69 แห่ง และปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว จำนวน 20 แห่ง มีเป้าหมายสูงสุด คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพครบทั้ง 69 แห่ง เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพเป็นคุณภาพบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (Public Health Center Accreditation : PHCA) ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและมีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขจากองค์กรภายนอก
- 2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก
- 3.2 ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขของเดือนมกราคม 2566 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3, 16, 21, 23 และ 52 เรียบร้อยแล้ว และจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/02/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/03/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในเดือนมีนาคม 2566 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และ 61 เสร็จสิ้นแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่4 และจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนเมษายน 2566 ต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 19/04/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 ในเดือนเมษายน 2566 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68
- รายงานครั้งที่5 และจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 12/05/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 ในเดือนพฤษภาคม 2566 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 18,27,33 และ 64
- รายงานครั้งที่6 รวมทั้งจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนมิถุนายน 2566 ต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 13/06/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 ในเดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35,50,40 และ 62
- รายงานครั้งที่7 รวมทั้งจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนกรกฎาคม 2566 ต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 11/07/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 ในเดือนกรกฎาคม 2566 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33,60 และ 62
- รายงานครั้งที่8 รวมทั้งจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนสิงหาคม 2566 ต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 18/08/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 ตามแผนกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,026,090 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 07/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
 โดยโครงการ พัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

