



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service

รหัสโครงการ... : 08000000-7082

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 190,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,750 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสุขาภิบาลอาหาร / กองสุขาภิบาลอาหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองสุขาภิบาลอาหาร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัย และสำนักงานเขต ได้ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย และให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งมีสถานประกอบการอาหารที่สามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ระดับ 3 ดาว)

เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และนับจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มีสถานประกอบการอาหารสามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100 ดังนั้น

กรุงเทพมหานครจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร โดยให้ความสำคัญในการจัดการสถานประกอบการอาหาร

ให้มีการเตรียม ประกอบปรุงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชน

ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการอาหาร เช่น กลิ่น เสียง ความร้อน การระบายน้ำเสีย หรือฝุ่นละออง

กอรปกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อการลดและตัดแยกมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศเจตนารมณ์ ?กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม

โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม? สำนักอนามัยจึงได้มีการประชุมปรับปรุง

พัฒนาเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

และกำหนดองค์ประกอบของเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ

อาคารสถานที่ (Place) 2) ด้านคุณภาพอาหาร (Food) 3) ด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler) และ 4) ด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(Green Service) โดยกำหนดให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มี 3 ระดับ คือ ระดับดี/เกรด C (ระดับ ๓ ดาว) ระดับดีมาก

/เกรด B (ระดับ ๔ ดาว/Green Service) และระดับดีเลิศ/เกรด A (ระดับ ๕ ดาว/Green Service Plus)

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีบริการ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยผลดำเนินการพบว่าสถานประกอบการสามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน ๘,๖๘๓

ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๖ ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด (๒๐,๑๖๖ ราย) ทั้งนี้ พบว่าสถานประกอบการอาหารประเภท ซูเปอร์มาร์เก็ต

และมินิมาร์ท สามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Service) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๐ และ ๖๕.๑๘

ตามลำดับ ส่วนสถานประกอบการอาหารประเภท ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี และตลาด

ยังมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๔ ร้อยละ ๑๒.๒๗

และร้อยละ ๔.๓๖ ตามลำดับ

ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานให้สถานประกอบการอาหารมีการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครให้เป็น

ไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงได้จัดทำโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green

Service เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน และลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสถานประกอบการอาหาร

อีกทั้งเป็นการเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร

๒) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและประชาชนในการดำเนินงานอาหารปลอดภัยและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

๓) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ (อย่างน้อยร้อยละ ๑๕ ของจำนวนสถานประกอบการอาหารประเภทตลาด

ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีทั้งหมด) มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

และมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙๐

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๒ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพพหุதியภูมิและตติยภูมิ





ตัวชี้วัด...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: มิติที่ 1. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดี/เกรด C ตามกฎหมาย (ระดับ 3 ดาว) 2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีมาก/เกรด B (ระดับ 4 ดาว/Green Service) 3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีเลิศ/เกรด A (ระดับ 5 ดาว/Gre

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :  
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service (งบประมาณที่ขออนุมัติ 190,000บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 190,000บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 190,000 บาท)  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service ของ กทม.   
- อยู่ระหว่างเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม  
2. จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการสถานประกอบการอาหารเข้าสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับผู้ประกอบการอาหาร  
- กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของคู่มือฯ เรียบร้อยแล้ว   
- ได้รับความเห็นชอบในหลักการผลิตคู่มือฯ   
- ดำเนินการจัดจ้างและประสานบริษัทดำเนินการออกแบบปกคู่มือฯ   
- ได้รับความเห็นชอบรูปแบบก่อนการผลิตคู่มือฯ จากสำนักงานพัฒนาระบบราชการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/02/2566 :  
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service (งบประมาณที่ขออนุมัติ 190,000บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 190,000บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 190,000 บาท)  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service ของ กทม.   
- อยู่ระหว่างเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม  
2. จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการสถานประกอบการอาหารเข้าสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับผู้ประกอบการอาหาร  
- กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของคู่มือฯ เรียบร้อยแล้ว   
- ได้รับความเห็นชอบในหลักการผลิตคู่มือฯ   
- ดำเนินการจัดจ้างและประสานบริษัทดำเนินการออกแบบปกคู่มือฯ   
- ได้รับความเห็นชอบรูปแบบก่อนการผลิตคู่มือฯ จากสำนักงานพัฒนาระบบราชการ  
-/-  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/03/2566 :  
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service (งบประมาณที่ขออนุมัติ 190,000บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 190,000บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 190,000 บาท)  
1. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service ของ กทม. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566   
2. จัดประชุมคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service  
- อยู่ระหว่างวางแผนการจัดประชุมครั้งที่ 1   
3. จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการสถานประกอบการอาหารเข้าสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับผู้ประกอบการอาหาร  
- กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของคู่มือฯ เรียบร้อยแล้ว   
- ได้รับความเห็นชอบในหลักการผลิตคู่มือฯ   
- ดำเนินการจัดจ้างและประสานบริษัทดำเนินการออกแบบปกคู่มือฯ   
- ได้รับความเห็นชอบรูปแบบก่อนการผลิตคู่มือฯ จากสำนักงานพัฒนาระบบราชการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 14/04/2566 :  
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service (งบประมาณที่ขออนุมัติ 190,000บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 190,000บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 190,000 บาท)  
1. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service ของ กทม. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566   
2. จัดประชุมคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมครั้งที่ 1 โดยกำหนดจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม WebEx Meet ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

3. จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการสถานประกอบการอาหารเข้าสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับผู้ประกอบการอาหาร

- กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของคู่มือฯ เรียบร้อยแล้ว

- ได้รับความเห็นชอบในหลักการผลิตคู่มือฯ

- ดำเนินการจัดจ้างและประสานบริษัทดำเนินการออกแบบปกคู่มือฯ

- ได้รับความเห็นชอบรูปแบบก่อนการผลิตคู่มือฯ จากสำนักงานพัฒนาระบบราชการสุข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 12/05/2566 :

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารเข้าสู่มาตรฐาน Green Service

(งบประมาณที่ขอจำนวน 190,000บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 190,000บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 190,000 บาท)

1. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service ของ กทม. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

2. จัดประชุมคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมครั้งที่ 1 โดยกำหนดจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม WebEx Meet ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

3. จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการสถานประกอบการอาหารเข้าสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับผู้ประกอบการอาหาร

- กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของคู่มือฯ เรียบร้อยแล้ว

- ได้รับความเห็นชอบในหลักการผลิตคู่มือฯ

- ดำเนินการจัดจ้างและประสานบริษัทดำเนินการออกแบบปกคู่มือฯ

- ได้รับความเห็นชอบรูปแบบก่อนการผลิตคู่มือฯ จากสำนักงานพัฒนาระบบราชการสุข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 14/06/2566 :

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service

(งบประมาณที่ขอจำนวน 190,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 190,000บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 10,625 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 179,375 บาท)

1. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service ของ กทม. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

2. จัดประชุมคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service

- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม WebEx Meetings และจัดทำรายงานการประชุมเวียนแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว

- ทำเรื่องเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 10,625 บาท

3. จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการสถานประกอบการอาหารเข้าสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับผู้ประกอบการอาหาร

- กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของคู่มือฯ เรียบร้อยแล้ว

- ได้รับความเห็นชอบในหลักการผลิตคู่มือฯ

- ดำเนินการจัดจ้างและประสานบริษัทดำเนินการออกแบบปกคู่มือฯ

- ได้รับความเห็นชอบรูปแบบก่อนการผลิตคู่มือฯ จากสำนักงานพัฒนาระบบราชการสุข

- อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้อหาคู่มือฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,625 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 15/07/2566 :

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service

(งบประมาณที่ขอจำนวน 190,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 190,000บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 10,625 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 179,375 บาท)

1. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service ของ กทม. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

2. จัดประชุมคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service 5%

- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม WebEx Meetings และจัดทำรายงานการประชุมเวียนแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว

- ทำเรื่องเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 10,625 บาท

3. อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติยกเลิกกิจกรรมภายใต้โครงการบ่มเพาะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่



1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นประธานในการประชุม  
ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเนื้อหาคู่มือแนวทางการจัดการสถานประกอบการอาหารเข้าสู่มาตรฐาน  
Green Service และจัดทำรายละเอียดหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service ทั้ง 2 หลักสูตร  
นำเสนอให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายละเอียดในการประชุมครั้งถัดไป  
ซึ่งขณะนี้ฝ่ายเลขานุการอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเนื้อหาคู่มือฯ และหลักสูตรฯ ดังกล่าว และกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่  
2/2566 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณาเนื้อหาคู่มือฯ และหลักสูตรบ่มเพาะฯ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในโครงการฯ  
ได้ตามแผนปฏิบัติการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แทน  
จึงได้จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบยกเลิกกิจกรรมภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2566 ได้แก่ การจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการสถานประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับผู้ประกอบการอาหาร  
การฝึกอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับพี่เลี้ยงและผู้ประกอบการอาหาร การประกวดพี่เลี้ยงฯ  
และการมอบรางวัลพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional mentor) ระดับเขต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่ 9 :: 15/08/2566 :

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service  
(งบประมาณที่ขอจำนวน 190,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 190,000บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 10,625 บาท,  
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 179,375 บาท)

1. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service ของ กทม. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 □
2. จัดประชุมคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service
  - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม WebEx Meetings และจัดทำรายงานการประชุมเวียนแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว
  - ทำเรื่องเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 10,625 บาท
  - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 โดยจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม WebEx Meetings ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม
3. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย อนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการสถานประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับผู้ประกอบการอาหาร การฝึกอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับพี่เลี้ยงและผู้ประกอบการอาหาร การประกวดพี่เลี้ยงฯ และการมอบรางวัลพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional mentor) ระดับเขต โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แทน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่ 10 :: 06/09/2566 :

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service  
(งบประมาณที่ขอจำนวน 190,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 190,000บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 10,625 บาท,  
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 179,375 บาท)

1. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service ของ กทม. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 □
2. จัดประชุมคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service
  - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม WebEx Meetings และจัดทำรายงานการประชุมเวียนแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว
  - ทำเรื่องเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 10,625 บาท
  - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 โดยจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม WebEx Meetings และจัดทำรายงานการประชุมฯ เวียนแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566
3. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย อนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการสถานประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับผู้ประกอบการอาหาร การฝึกอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับพี่เลี้ยงและผู้ประกอบการอาหาร การประกวดพี่เลี้ยงฯ และการมอบรางวัลพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional mentor) ระดับเขต



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แทน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 07/09/2566 :

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service

(งบประมาณที่ขออนุมัติ 190,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 190,000บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 20,750 บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 169,250 บาท)

1. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service ของ กทม. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

2. จัดประชุมคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service

- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม WebEx Meetings และจัดทำรายงานการประชุมเวียนแจ้งให้คณะกรรมการฯทราบเรียบร้อยแล้ว

- ทำเรื่องเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 10,625 บาท

- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 โดยจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม WebEx Meetings และจัดทำรายงานการประชุมฯ เวียนแจ้งให้คณะกรรมการฯทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

- ทำเรื่องเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 10,125 บาท

3. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย อนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การจัดทำคู่มือแนวทางการจัดสถานประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service

สำหรับผู้ประกอบการอาหาร การฝึกอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารมาตรฐาน Green Service

สำหรับผู้ประกอบการอาหาร การประกวดพี่เลี้ยงฯ และการมอบรางวัลพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional mentor) ระดับเขต

โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แทน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 10,125 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

