



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	23/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากมีการขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นสหวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุขของสำนักอนามัย ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอเห็นชอบในหลักการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	28/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากมีการขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นสหวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุขของสำนักอนามัย ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอเห็นชอบในหลักการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	09/03/2566 : โครงการฯได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ พร้อมทั้งดำเนินการขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฯ 31/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	27/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	23/05/2566 : การดำเนินโครงการตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเวียนหนังสือคำสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไปยังหน่วยงานต่างๆ เตรียมสถานที่ ประสานวิทยากร และรายละเอียดต่างๆก่อนการเริ่มจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	13/06/2566 : โครงการการสร้างสรรค์งานวิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อฝึกทักษะการเขียนโครงร่างงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ห้องราชา 2 ณ โรงแรมปรีชาพาเลซ มหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักวิชาการพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้งบประมาณในครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 116,800 บาท และจะดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างเครื่องมือการวิจัยจากงานประจำ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 นี้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	19/07/2566 : กำลังจะดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ถูกต้อง วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	04/08/2566 : กำลังเตรียมจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 เพื่อจัดทำรายงานผลการวิจัยและการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมปรีชาพาเลซ มหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	11/09/2566 : โครงการ การสร้างสรรค์งานวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 เพื่อจัดทำรายงานผลการวิจัยและการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 467,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	14/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

