



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข

(พัฒนาศักยภาพคลินิกพิเศษในกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขให้เป็นเครือข่ายคลินิกบริการส่งต่อ)

รหัสโครงการ... : 08000000-7122

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562

ได้กำหนดกลไกการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดส่วน

ที่เหมาะสมรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม มีคุณภาพ

และมาตรฐาน ซึ่งมีกระบวนการในการประสานความร่วมมือเพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการ และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิ และตติยภูมิ

ประกอบกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงมีการดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบนำร่องโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข

สำนักอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มีวัตถุประสงค์หลักในด้านการบริการ ในระดับปฐมภูมิ การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล การขยายโรงพยาบาลเมือง 10 - 90 เตียง ระบบดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ผู้ป่วยแบบประคับประคอง และเวชศาสตร์เขตเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

และมีคำสั่งกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย

สำนักอนามัย มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การบำบัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการบำบัด ยาเสพติดการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัย และหน่วยงานภายนอก

รวมทั้งภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในลักษณะองค์รวม (Holistic care)

ซึ่งการดำเนินงานของสำนักอนามัยมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก

รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพและสังคมสงเคราะห์แบบครบวงจร บนพื้นฐานข้อมูลจริง จำแนกตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการสร้างขยายพัฒนา

และจัดการเครือข่ายสนับสนุนบริการ ทางกายภาพการสาธารณสุข และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 69 แห่ง

ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

และมีเครือข่ายหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมดำเนินงาน

ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวประกอบไปด้วยทีมสหวิชาชีพโดยมีแพทยเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม

และมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่ ในลักษณะองค์รวมตั้งแต่แรกต่อเนืองและผสมผสานครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ

การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ มีการเชื่อมโยง การทำงานกับภาคีเครือข่าย ชุมชน

และหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับตติยภูมิและตติยภูมิ จากความสำคัญดังกล่าวสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ

และมีมาตรฐานเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาศักยภาพคลินิกพิเศษในกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขให้เป็นเครือข่ายคลินิกรับ การส่งต่อ เป้าหมายคลินิกพิเศษ 12 คลินิก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนคลินิกพิเศษในกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาให้เป็นเครือข่ายคลินิกบริการส่งต่อ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/02/2566 :

1.เปิดให้บริการฯ จำนวน 2 คลินิก/กลุ่มเขต เรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 07/07/2566 :

- 1.เปิดให้บริการฯ จำนวน 2 คลินิก/กลุ่มเขต เรียบร้อยแล้ว
 - กลุ่มกรุงเทพกลาง : คลินิกสูตินรีเวช (ศบส. 4) คลินิกหู คอ จมูก (ศบส. 2)
 - กลุ่มกรุงเทพเหนือ : คลินิก ARV (Start) (ศบส. 61) คลินิกพัฒนาการเด็ก (ศบส. 24)
 - กลุ่มกรุงเทพตะวันออก : คลินิกแพทย์แผนไทย (ศบส. 44) คลินิกผิวหนัง (ศบส. 43)
 - กลุ่มกรุงเทพใต้ : คลินิกจักษุ (ศบส. 7) คลินิกพัฒนาการเด็ก (ศบส. 21)
 - กลุ่มกรุงธนเหนือ : คลินิก ARV (Start) (ศบส. 26) คลินิกอายุรกรรม (ศบส. 28)
 - กลุ่มกรุงธนใต้ : คลินิกจักษุ (ศบส. 48) คลินิกแพทย์แผนไทย (ศบส. 48)
- 2.คลินิกพิเศษให้บริการปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข
- 3.อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลการให้บริการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 07/08/2566 :

- 1.เปิดให้บริการฯ จำนวน 2 คลินิก/กลุ่มเขต เรียบร้อยแล้ว
 - กลุ่มกรุงเทพกลาง : คลินิกสูตินรีเวช (ศบส. 4) คลินิกหู คอ จมูก (ศบส. 2)
 - กลุ่มกรุงเทพเหนือ : คลินิก ARV (Start) (ศบส. 61) คลินิกพัฒนาการเด็ก (ศบส. 24)
 - กลุ่มกรุงเทพตะวันออก : คลินิกแพทย์แผนไทย (ศบส. 44) คลินิกผิวหนัง (ศบส. 43)
 - กลุ่มกรุงเทพใต้ : คลินิกจักษุ (ศบส. 7) คลินิกพัฒนาการเด็ก (ศบส. 21)
 - กลุ่มกรุงธนเหนือ : คลินิก ARV (Start) (ศบส. 26) คลินิกอายุรกรรม (ศบส. 28)
 - กลุ่มกรุงธนใต้ : คลินิกจักษุ (ศบส. 48) คลินิกแพทย์แผนไทย (ศบส. 48)
- 2.คลินิกพิเศษให้บริการปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข
- 3.อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลการให้บริการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 06/09/2566 :

- 1.เปิดให้บริการฯ จำนวน 2 คลินิก/กลุ่มเขต เรียบร้อยแล้ว
 - กลุ่มกรุงเทพกลาง : คลินิกสูตินรีเวช (ศบส. 4) คลินิกหู คอ จมูก (ศบส. 2)
 - กลุ่มกรุงเทพเหนือ : คลินิก ARV (Start) (ศบส. 61) คลินิกพัฒนาการเด็ก (ศบส. 24)
 - กลุ่มกรุงเทพตะวันออก : คลินิกแพทย์แผนไทย (ศบส. 44) คลินิกผิวหนัง (ศบส. 43)
 - กลุ่มกรุงเทพใต้ : คลินิกจักษุ (ศบส. 7) คลินิกพัฒนาการเด็ก (ศบส. 21)
 - กลุ่มกรุงธนเหนือ : คลินิก ARV (Start) (ศบส. 26) คลินิกอายุรกรรม (ศบส. 28)
 - กลุ่มกรุงธนใต้ : คลินิกจักษุ (ศบส. 48) คลินิกแพทย์แผนไทย (ศบส. 48)
- 2.คลินิกพิเศษให้บริการปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข
- 3.ประเมินผลการให้บริการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

