



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

รหัสโครงการ... : 08000000-7125

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กองควบคุมโรคติดต่อ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมโรคติดต่อ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้หวัดใหญ่ทำให้เกิดการติดต่อแพร่กระจายและก่อโรคในประชากรทั่วไปทุกกลุ่มอายุ พบได้ทั่วโลก

ในประเทศไทยมีอัตราการเกิดโรคเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากร

จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและผลการศึกษาระบาดวิทยาในประเทศไทยในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณ 700,000 - 900,000 คน

และในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีการแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวม ต้องรับไว้ในโรงพยาบาลประมาณ 12,500 - 75,800 คนต่อปี

อัตราการตายของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการแทรกซ้อนสูงถึงร้อยละ 2.5 ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า 913 -2,453

ล้านบาทต่อปี โดยครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปในการรักษาพยาบาล

จากข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2564 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 พฤศจิกายน 2564 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 9,921 ราย

คิดเป็นอัตราป่วย 14.94 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.02 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4

ปี(39.73 %) 25-34 ปี(9.40 %) 15-24 ปี(9.27 %) จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงและต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

และจากรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม - 29 พฤศจิกายน 2564 พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 344 ราย

คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 6.07 รายต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

พบว่าลดลงในช่วงเวลาเดียวกันและลดลงจากปี 2563 เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ

และประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคทำให้จำนวนผู้ป่วยในปี 2564 ลดลง

แต่ช่วงการระบาดของฤดูกาลของโรคมีความใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาก่อนการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือพบผู้ป่วย 2 ช่วง

ช่วงต้นปี(มกราคม-มีนาคม) และช่วงที่ 2 (กรกฎาคม-พฤศจิกายน)

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์

จึงต้องป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก

ที่อาจทำให้เกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ที่สามารถทำให้เกิดโรครุนแรงเหมือนเชื้อไข้หวัดนกแต่สามารถแพร่กระจายระหว่างบุคคลได้ดีเหมือนเชื้อไข้หวัดใหญ่

ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

การคมนาคมขนส่งมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นจึงง่ายต่อการติดต่อแพร่กระจายของเชื้อโรค

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข

สำนักงานมัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย

- เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน

- บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ทุกคน

- ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

- อาศัยชี่เมี่ยและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

- โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>:: 21/02/2566 : ทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อจัดทำโครงการให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/03/2566 : สํารวจกลุ่มเป้าหมายและประสานสพสข.</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขออนุมัติกิจกรรม</li> <li>2. ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2566 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร</li> <li>3. ขอรับการสนับสนุนวัคซีน จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อยู่ระหว่างการดำเนินการ</li> </ol>
รายงานครั้งที่5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำคู่มือการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล</li> <li>2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/05/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขออนุมัติกิจกรรม</li> <li>2. ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2566 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร</li> <li>3. ขอรับการสนับสนุนวัคซีน จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</li> <li>4. จัดทำแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล</li> <li>5. จัดประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข</li> </ol> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/06/2566 : อยู่ในระหว่างให้บริการฉีดวัคซีน โดยผลการดำเนินงาน (15941x100/97690) = 16.32%</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/07/2566 : ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 14 กค 66 จำนวน 53,636 ราย *100 /วัคซีนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 137,530 โดส คิดเป็นร้อยละ 39</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/07/2566 : ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค.2566 จำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 69,438 ราย *100 จากจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 137,530 โดส คิดเป็นร้อยละ 50.49</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/08/2566 : ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค.2566 จำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 95,144 ราย *100 จากจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 138,130 โดส คิดเป็นร้อยละ 68.88</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/08/2566 : กองควบคุมโรคติดต่อมีหนังสือประสานแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขเร่งรัดให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>: ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค.66 จำนวน 112,686 ราย *100 /วัคซีนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 138,130 โดส คิดเป็นร้อยละ 81.58</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 05/09/2566 : กองควบคุมโรคติดต่อประสานแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขเร่งรัดให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>: ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.66 จำนวน 132,567 ราย *100 /วัคซีนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 138,130 โดส คิดเป็นร้อยละ 95.97</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/09/2566 : โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

