



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพลีศรี

รหัสโครงการ... : 08000000-7129

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 798,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพลีศรี / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเรามีอายุการใช้งาน 25 ปี ท่อโครม มีรอยแตกร้าวตามรั้วที่เป็นกำแพงปูนด้านหลังและด้านข้าง ส่วนด้านหน้าเป็นรั้วเหล็กซึ่งมีการปรับพื้นที่บริเวณอาคารที่ทำการหลังใหม่ ซึ่งพื้นสูงกว่าเดิม ทำให้รั้วระดับต่ำ และไม่มีประตูด้านหน้า เพื่อให้มีความสะดวก ปลอดภัย และประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชนผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพระโขนงอย่างยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพลีศรี เพื่อให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. งานรื้อถอนรั้วเดิมและก่อสร้าง ทาสี รั้วใหม่แทนรั้วเดิม ความยาวประมาณ 58 เมตร พร้อมสร้างประตูรั้วสะพานเลส
2. สร้างประตูรั้วสะพานเลส ขนาดประมาณ 4.15x75 เมตร
3. งานปรับปรุงรั้วเดิมด้านข้างอาคาร แนวทาบหลังรั้วแปะเหล็กกล่องผนังไม้เดิมด้านข้างอาคาร แนวทาบหลังรั้วแปะเหล็กกล่องผนังสำเร็จรูป พร้อมขุดลอกสีเดิมทำความสะอาดและทาสีใหม่ ขนาดประมาณ 70 ตารางเมตร
4. ในป้าย ขนาดประมาณ 14.5 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/02/2566 : ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตรวจร่างสัญญาและขออนุมัติเงินงวด (ดำเนินการแก้ไขเอกสาร)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : ปัจจุบันลงนามสัญญาวันที่ 17 มีนาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/04/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 17 มีนาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 745,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 17 มีนาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/07/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 17 มีนาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ส่งงานเรียบร้อยแล้ว วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/08/2566 : สรุปผลการดำเนินโครงการ : ลงนามสัญญาวันที่ 17 มีนาคม 2566 เริ่มดำเนินงานวันที่ 20 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ส่งงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

