



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 08000000-7135

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,373,780 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานนามัยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 กำหนดการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด (ภาค๒) ปรับระบบการบำบัดรักษาเป็นระบบสมัครใจ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

ดังนั้นจึงมีการปรับกระบวนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟู ดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้เสพยาเสพติด

ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหา คัดกรอง ส่งต่อเข้ารับการรักษา และการติดตามดูแลช่วยเหลือ

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อในการดำเนินงานการดูแลผู้เข้ายาและสารเสพติด

ทั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ช่วยของแต่ละหน่วยงาน มีการปรับเปลี่ยนตามบริบท

จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและปรับทิศทางการทำงานบำบัดฟื้นฟูฯ การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

เพื่อให้เหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อการพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ของกรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ (MOU)

รวม 10 หน่วยงาน ซึ่งสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)

ด้านยาเสพติด มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ? ๒๕๖5

มีสถานพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ รวม 40 แห่งได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 แห่ง และคลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

และการพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้ม้องค์ความรู้เท่าทันสถานการณ์เพื่อนำมาพัฒนาบริการและพัฒนาสถานพยาบาลสู่

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด

เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาเสพติดของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด

2.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ให้มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์บริการสาธารณสุข 6๙ แห่ง สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานนามัย ศูนย์ชับน้ำตาโรงพยาบาลตากสิน

สำนักการแพทย์ และหน่วยงานภาคีด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1. ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวน  238  คน

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน, ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ,

ประเภทอำนวยการ ระดับอำนวยการต้น

2. ข้าราชการนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน  188  คน

และบุคคลภายนอก

3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  16  คน

4. ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน  6  คน

รวมทั้งสิ้น  448  คน

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเพื่อการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 36 แห่ง

เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์บริการสาธารณสุข 36 แห่ง

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานนามัย

1. ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวน  216  คน

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ, ประเภทอำนวยการระดับอำนวยการต้น

2. บุคคลภายนอก  จำนวน  72  คน

รวมทั้งสิ้น  288  คน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสถานพยาบาลด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดภายใต้การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ แห่ง สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย

- 1. ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวน  3๐  คน
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ, ประเภทอำนวยการระดับอำนวยการต้น
- 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  6  คน
- 3. ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน  ๔  คน
- รวมทั้งสิ้น  ๔0  คน

กิจกรรมที่ ๔ ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด จำนวน 10 แห่ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา

เพื่อจัดทำและติดตามผลการดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

- 1. ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวน  2๐  คน
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ, ประเภทอำนวยการระดับอำนวยการต้น
- 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  3  คน
- รวมทั้งสิ้น  ๒๓  คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึง การติดตาม (Retention Rate) (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/01/2566 : - ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

กิจกรรมที่ 1 ให้องค์กรเพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงาน และเสนออนุมัติคำสั่ง

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7 แห่ง อยู่ระหว่างกำหนดวันตรวจเยี่ยม โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขส่งแบบประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/02/2566 : - ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

กิจกรรมที่ 1 ให้องค์กรเพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างเสนออนุมัติคำสั่ง จากปลัดกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 5.1 ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ระหว่างประสานสำนักงานเขตและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมสร้างการรับรู้และพัฒนากลไกการดูแลผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ระหว่างประสานสำนักงานเขตและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7 แห่ง กำหนดวันตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขส่งแบบประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/03/2566 : กิจกรรมที่ 1 ให้องค์กรเพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อตามรายการ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างเสนออนุมัติคำสั่ง จากปลัดกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7



แห่ง กำหนดวันตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

อยู่ระหว่างดำเนินการเยี่ยมสำรวจตามวันที่ที่กำหนด

กิจกรรมที่ 8 ?พิชิตใจ Workshop?

-ได้รับอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2566

-อยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 28/04/2566 : กิจกรรมที่ 1 ให้กองเภสัชกรรม เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 และกองเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับคำสั่งอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร จากปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบฯ

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

จัดกิจกรรมที่ 5.1 ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย

อยู่ระหว่างประสานสำนักงานเขตและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมสร้างการรับรู้และพัฒนาภาคีการดูแลสุขภาพผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานในพื้นที่เป้าหมาย

อยู่ระหว่างประสานสำนักงานเขตและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)

ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7

แห่ง ดำเนินการตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 29/05/2566 : กิจกรรมที่ 1 ให้กองเภสัชกรรม เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 และกองเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)

ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7

แห่ง ดำเนินการตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ได้รับคำสั่งอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร จากปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

กำหนดวันประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบฯ ครั้งที่ 1/66 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญประชุม

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานศูนย์คัดกรอง อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 1 ให้กองเภสัชกรรม เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 และกองเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)

ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7

แห่ง ดำเนินการตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับคำสั่งอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร จากปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบฯ ครั้งที่ 1/66 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขคู่มือการให้บริการ และคู่มือบำบัดโปรแกรม Matrix และเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรองการประชุมครั้งที่ 1/2566

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

กำหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในวันที่ 17 ? 18 กรกฎาคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

และหนังสือเชิญผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานศูนย์คัดกรอง กำหนดวันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ ในวันที่ 17 ? 18 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหนังสือเชิญผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ใ้ห้องเภสัชกรรม เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 และกองเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7 แห่ง ดำเนินการตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับคำสั่งอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร จากปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ? <input type="checkbox"/> จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบฯ ครั้งที่ 1/66 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้ว ? <input type="checkbox"/> ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบฯ ครั้งที่ 2/66 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เพื่อดำเนินการพิจารณาแก้ไขคู่มือการให้บริการ และคู่มือบำบัดโปรแกรม Matrix ที่ปรับแก้ตามมติที่ประชุม</p> <p>กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กำหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในวันที่ 17 ? 18 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานศูนย์คัดกรอง กำหนดวันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ ในวันที่ 17 ? 18 สิงหาคม 2566 ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรอการตอบรับผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่8</p> <p>กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพองค์ความรู้ในการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด</p> <p>กิจกรรมที่ 7 จัดทำและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ แผ่นพับและวัสดุเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด</p> <p>กิจกรรมที่ 8?พิชิตใจ Workshop? :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่9</p> <p>กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพองค์ความรู้ในการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด</p> <p>กิจกรรมที่ 7 จัดทำและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ แผ่นพับและวัสดุเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด</p> <p>กิจกรรมที่ 8?พิชิตใจ Workshop? :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
------------------------	---

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 08000000-7135	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 2,373,780 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พศ.2564 กำหนดการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด (ภาค๒) ปรับระบบการบำบัดรักษาเป็นระบบสมัครใจ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

ดังนั้นจึงมีการปรับกระบวนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟู ดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหา คัดกรอง ส่งต่อเข้ารับการรักษา และการติดตามดูแลช่วยเหลือ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อในการดำเนินงานการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ทั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยของแต่ละหน่วยงาน มีการปรับเปลี่ยนตามบริบท จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและปรับทิศทางการทำงานบำบัดฟื้นฟู การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพติดยาเสพติด ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ (MOU) รวม 10 หน่วยงาน ซึ่งสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสู่การขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ? ๒๕๖5 มีสถานพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ รวม 40 แห่งได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 แห่ง และคลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติดให้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์เพื่อนำมาพัฒนาบริการและพัฒนาสถานพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติด เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพติด ยาเสพติด
- 2.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติด ให้มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์บริการสาธารณสุข 6๙ แห่ง สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานอำนวยการ ศูนย์ชันน้ำตาโรงพยาบาลตากสิน

สำนักงานแพทย์ และหน่วยงานภาคีด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- 1. ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวน  238  คน
- ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน, ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ,
- ประเภทอำนวยการ ระดับอำนวยการต้น
- 2. ข้าราชการนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน  188  คน
- และบุคคลภายนอก
- 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  16  คน
- 4. ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน  6  คน
- รวมทั้งสิ้น  448  คน

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเพื่อการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 36 แห่ง เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์บริการสาธารณสุข 36 แห่ง

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานอำนวยการ

- 1. ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวน  216  คน
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ, ประเภทอำนวยการระดับอำนวยการต้น
- 2. บุคคลภายนอก  จำนวน  72  คน
- รวมทั้งสิ้น  288  คน

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสถานพยาบาลด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติดสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ แห่ง สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานอำนวยการ

- 1. ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวน  3๐  คน
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ, ประเภทอำนวยการระดับอำนวยการต้น
- 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  6  คน
- 3. ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน  ๔  คน
- รวมทั้งสิ้น  ๔0  คน

กิจกรรมที่ ๔ ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด จำนวน 10 แห่ง

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา

เพื่อจัดทำและติดตามผลการดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

- 1. ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวน  2๐  คน
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ, ประเภทอำนวยการระดับอำนวยการต้น
- 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  3  คน
- รวมทั้งสิ้น  ๒๓  คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึง การติดตาม (Retention Rate) (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : - ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566  
 กิจกรรมที่ 1 ให้องค์เภสัชกรรม เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66  
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงาน และเสนออนุมัติคำสั่ง  
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7 แห่ง อยู่ระหว่างกำหนดวันตรวจเยี่ยม โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขส่งแบบประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : - ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566  
 กิจกรรมที่ 1 ให้องค์เภสัชกรรม เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 เรียบร้อยแล้ว  
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างเสนออนุมัติคำสั่ง จากปลัดกรุงเทพมหานคร  
 กิจกรรมที่ 5.1 ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ระหว่างประสานสำนักงานเขตและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม  
 กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมสร้างการรับรู้และพัฒนากลไกการดูแลผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ระหว่างประสานสำนักงานเขตและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม  
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7 แห่ง กำหนดวันตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขส่งแบบประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : กิจกรรมที่ 1 ให้องค์เภสัชกรรม เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อตามรายการ  
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างเสนออนุมัติคำสั่ง จากปลัดกรุงเทพมหานคร  
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7 แห่ง กำหนดวันตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
 อยู่ระหว่างดำเนินการเยี่ยมสำรวจตามวันที่กำหนด  
 กิจกรรมที่ 8 ?พิชิตใจ Workshop?  
 -ได้รับอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2566  
 -อยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : กิจกรรมที่ 1 ให้องค์เภสัชกรรม เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 และกองเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว  
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับคำสั่งอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร จากปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบฯ  
 กิจกรรมที่ 5กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
 รายละเอียดการดำเนินโครงการ  
 จัดกิจกรรมที่ 5.1 ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ระหว่างประสานสำนักงานเขตและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม



รายงานครั้งที่5	<p>กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมสร้างการรับรู้และพัฒนาบุคลากรดูแลผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ระหว่างประสานสำนักงานเขตและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม</p> <p>กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7 แห่ง ดำเนินการตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/05/2566 : กิจกรรมที่ 1 ให้กองเภสัชกรรม เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 และกองเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7 แห่ง ดำเนินการตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับคำสั่งอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร จากปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 กำหนดวันประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบฯ ครั้งที่ 1/66 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญประชุม</p> <p>กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานศูนย์คัดกรอง อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ให้กองเภสัชกรรม เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 และกองเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7 แห่ง ดำเนินการตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับคำสั่งอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร จากปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบฯ ครั้งที่ 1/66 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขคู่มือการให้บริการ และคู่มือบำบัดโปรแกรม Matrix และเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรองการประชุมครั้งที่ 1/2566</p> <p>กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กำหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในวันที่ 17 ? 18 กรกฎาคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหนังสือเชิญผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานศูนย์คัดกรอง กำหนดวันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ ในวันที่ 17 ? 18 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหนังสือเชิญผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/07/2566 : ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ให้กองเภสัชกรรม เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ส่งหนังสือแจ้งกองเภสัชกรรม กท 0709/146 ลว.18 ม.ค.66 และกองเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) จำนวน 26 แห่ง และขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด (Accreditation) จำนวน 7 แห่ง ดำเนินการตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม ? 4 เมษายน 2566 โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับคำสั่งอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร จากปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ? <input type="checkbox"/> จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบฯ ครั้งที่ 1/66 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้ว ? <input type="checkbox"/> ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบฯ ครั้งที่ 2/66 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เพื่อดำเนินการพิจารณาแก้ไขคู่มือการให้บริการ</p>
รายงานครั้งที่6	
รายงานครั้งที่7	



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>และคู่มือบำบัดโปรแกรม Matrix ที่ปรับแก้ตามมติที่ประชุม          กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด          กำหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 17 ? 18 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว          กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานศูนย์คัดกรอง กำหนดวันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ ในวันที่ 17 ? 18 สิงหาคม 2566          ดำเนินการรวบรวมรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมและรอการตอบรับผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 25/08/2566 : ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานศูนย์คัดกรอง          กำหนดวันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ ในวันที่ 17 ? 18 สิงหาคม 2566 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว          อยู่ระหว่างดำเนินการขอขยายโครงการ          กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพองค์ความรู้ในการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด          ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด          กิจกรรมที่ 7 จัดทำและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ แผ่นพับและวัสดุเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด          กิจกรรมที่ 8?พิชิตใจ Workshop?          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 09/09/2566 : ดำเนินการขออนุมัติขยายเวลาโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว          ตามหนังสือ กท 0709/1873 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566          กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพองค์ความรู้ในการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด          ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด          กิจกรรมที่ 7 จัดทำและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ แผ่นพับและวัสดุเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด          กิจกรรมที่ 8?พิชิตใจ Workshop?          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพองค์ความรู้ในการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด          ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด          กิจกรรมที่ 7 จัดทำและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ แผ่นพับและวัสดุเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด          กิจกรรมที่ 8?พิชิตใจ Workshop?          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

