



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัย

รหัสโครงการ... : 08000000-7148

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)

โดยสำนักอนามัยมีภารกิจในด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ
3. ภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ
4. ภารกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด
5. ภารกิจด้านสุขภาพจิตและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาสร้างชุดข้อมูล และจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน

และผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล รวมทั้งสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/02/2566 : 1. อยู่ระหว่างทบทวนขั้นตอนการดำเนินการจากทาง สยป.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/03/2566 : 1. ทบทวนการดำเนินงานและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและคณะกรรมการบริหารข้อมูลของหน่วยงาน (อยู่ระหว่างผู้บริหารลงนามในคำสั่งฯ)

2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 ? 2569)

3. สืบค้นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ถึง ผอ.สนง/ผอ.กอง และสำนักงานเลขานุการสำนักอนามัย ตามหนังสือ สพท. ที่ กท 0702/811 ลว. 14 มี.ค. 66 เรื่อง ขอให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อจัดทำบัญชีรายการข้อมูลของตัวชี้วัดที่ 5.2

ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

4. อยู่ระหว่างการนำข้อมูลจากผลสำรวจทั้งหมด มาจัดทำเป็นบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/04/2566 : 1. ได้นำส่งเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของสำนักอนามัยตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย คำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย คำสั่งคณะกรรมการบริหารข้อมูลของสำนักอนามัย บัญชีรายการข้อมูลของสำนักอนามัย

และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัยให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkgid@gmail.com

และหนังสือราชการแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/3251 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2

ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว ชั้นตอนที่ 1

2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลสำหรับเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

ตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัยและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/05/2566 : 1. ได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>2. อยู่ระหว่างประสานคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักอนามัยและส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เพื่อนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัยไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอข้อมูลต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/06/2566 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อสร้างและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. ได้นำส่งบัญชีรายการข้อมูลของสำนักอนามัยที่ปรับบทวนใหม่เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ชุดข้อมูลศักยภาพสูง จำนวน 32 ชุดข้อมูล ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/5601 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566</p> <p>3. ได้รายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1 (เดือนมีนาคม 2566) และครั้งที่ 2 (เดือนมิถุนายน 2566) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/07/2566 : 1. จัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อสร้างและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 ชุดข้อมูล</p> <p>2. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 14 ชุดข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 15/08/2566 : 1. ดำเนินการปรับปรุงคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชุดข้อมูลที่จะเผยแพร่ผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 21 ชุดข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 13/09/2566 : 1. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 32 ชุดข้อมูล</p> <p>2. ได้นำส่งคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล พจนานุกรมข้อมูลและตัวอย่างชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 ชุดข้อมูล ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Dashboard จำนวน 2 เรื่อง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/09/2566 : 1. จัดทำ Dashboard จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การให้บริการ รักษา ดูแล และงานเชิงรุกของศูนย์บริการสาธารณสุข และ 2) การให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ พร้อมเผยแพร่ Dashboard ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยแล้วรวมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. รายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 3 (เดือนกันยายน 2566) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัย	
รหัสโครงการ... : 08000000-7148	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข	ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) โดยสำนักอนามัยมีภารกิจในด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. การกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ
4. การกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด
5. การกิจด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาสร้างชุดข้อมูล และจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน และผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล รวมทั้งสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/02/2566 : 1. อยู่ระหว่างทบทวนขั้นตอนการดำเนินการจากทาง สยป. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/03/2566 : 1. ทบทวนการดำเนินงานและจัดทำคำสั่งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและคณะทำงานบริการข้อมูลของหน่วยงาน (อยู่ระหว่างผู้บริหารลงนามในคำสั่งฯ) 2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 ? 2569) 3.สำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ถึง ผอ.สนง/ผอ.กอง และสำนักงานเลขานุการสำนักอนามัย ตามหนังสือ สพธ. ที่ กท 0702/811 ลว. 14 มี.ค. 66 เรื่อง ขอให้ตอบแบบสำรวจชุดข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อจัดทำบัญชีรายการข้อมูลของตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว 4. อยู่ระหว่างการนำข้อมูลจากผลสำรวจทั้งหมด มาจัดทำเป็นบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/04/2566 : 1. ได้นำส่งเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของสำนักอนามัยตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย คำสั่งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย คำสั่งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักอนามัย บัญชีรายการข้อมูลของสำนักอนามัย และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัยให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkgid@gmail.com และหนังสือราชการแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/3251 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว ชั้นตอนที่ 1 2. คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลสำหรับเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัยและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/05/2566 : 1. ได้นำส่งรายงานการประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ให้คณะทำงานฯ พิจารณา 2. อยู่ระหว่างประสานคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักอนามัยและส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เพื่อนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัยไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอข้อมูลต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/06/2566 :1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อสร้างและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 2. ได้นำส่งบัญชีรายการข้อมูลของสำนักอนามัยที่ปรับทบทวนใหม่เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ชุดข้อมูลศักยภาพสูง จำนวน 32 ชุดข้อมูล ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/5601 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 3. ได้รายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1 (เดือนมีนาคม 2566) และครั้งที่ 2 (เดือนมิถุนายน 2566) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/07/2566 : 1. จัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อสร้างและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 ชุดข้อมูล 2. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 14 ชุดข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 15/08/2566 : 1. ดำเนินการปรับปรุงคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชุดข้อมูลที่จะเผยแพร่ผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 21 ชุดข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 13/09/2566 : 1. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 32 ชุดข้อมูล</p> <p>2. ได้นำส่งคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล พจนานุกรมข้อมูลและตัวอย่างชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 ชุดข้อมูล ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Dashboard จำนวน 2 เรื่อง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : 1. จัดทำ Dashboard จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การให้บริการ รักษา ดูแล และงานเชิงรุกของศูนย์บริการสาธารณสุข และ 2) การให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ พร้อมเผยแพร่ Dashboard ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยแล้วรวมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. รายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 3 (เดือนกันยายน 2566) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัย

รหัสโครงการ... : 08000000-7148

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)

โดยสำนักอนามัยมีภารกิจในด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ
3. ภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ
4. ภารกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด
5. ภารกิจด้านสุขภาพภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาสร้างชุดข้อมูล และจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน

และผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล รวมทั้งสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 27/02/2566 : 1. อยู่ระหว่างทบทวนขั้นตอนการดำเนินการจากทาง สยป.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	---





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/03/2566 : 1. ทบทวนการดำเนินงานและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการข้อมูลภาครัฐและคณะทำงานบริการข้อมูลของหน่วยงาน (อยู่ระหว่างผู้บริหารลงนามในคำสั่งฯ)</p> <p>2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 ? 2569)</p> <p>3.สำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ถึง ผอ.สนง/ผอ.กอง และสำนักงานเลขานุการสำนักอนามัย ตามหนังสือ สพธ. ที่ กท 0702/811 ลว. 14 มี.ค. 66 เรื่อง ขอให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อจัดทำบัญชีรายการข้อมูลของตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว</p> <p>4. อยู่ระหว่างการนำข้อมูลจากผลสำรวจทั้งหมด มาจัดทำเป็นบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/04/2566 : 1. ได้นำส่งเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของสำนักอนามัยตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย คำสั่งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักอนามัย บัญชีรายการข้อมูลของสำนักอนามัย และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัยให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkgid@gmail.com และหนังสือราชการแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/3251 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว ขั้นตอนที่ 1</p> <p>2. คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลสำหรับเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัยและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 18/05/2566 : 1. ได้นำส่งรายงานการประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ให้คณะทำงานฯ พิจารณา</p> <p>2. อยู่ระหว่างประสานคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักอนามัยและส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เพื่อนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัยไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอข้อมูลต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 15/06/2566 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อสร้างและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. ได้นำส่งบัญชีรายการข้อมูลของสำนักอนามัยที่ปรับทบทวนใหม่เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ชุดข้อมูลศักยภาพสูง จำนวน 32 ชุดข้อมูล ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/5601 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566</p> <p>3. ได้รายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1 (เดือนมีนาคม 2566) และครั้งที่ 2 (เดือนมิถุนายน 2566) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/07/2566 : 1. จัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อสร้างและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 ชุดข้อมูล</p> <p>2. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 14 ชุดข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 15/08/2566 : 1. ดำเนินการปรับปรุงคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชุดข้อมูลที่จะเผยแพร่ผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 21 ชุดข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 13/09/2566 : 1. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 32 ชุดข้อมูล</p> <p>2. ได้นำส่งคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล พจนานุกรมข้อมูลและตัวอย่างชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 ชุดข้อมูล ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Dashboard จำนวน 2 เรื่อง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : 1. จัดทำ Dashboard จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การให้บริการ รักษา ดูแล และงานเชิงรุกของศูนย์บริการสาธารณสุข และ 2) การให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ พร้อมเผยแพร่ Dashboard</p> <p>ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยแล้วรวมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 3 (เดือนกันยายน 2566)
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัย

รหัสโครงการ... : 08000000-7148

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)

โดยสำนักอนามัยมีภารกิจในด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ
3. ภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ
4. ภารกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด
5. ภารกิจด้านสุขภาพจิตและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาสร้างชุดข้อมูล และจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน

และผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล รวมทั้งสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/02/2566 : 1. อยู่ระหว่างทบทวนขั้นตอนการดำเนินการจากทาง สยป.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/03/2566 : 1. ทบทวนการดำเนินงานและจัดทำคำสั่งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและคณะทำงานบริกรข้อมูลของหน่วยงาน (อยู่ระหว่างผู้บริหารลงนามในคำสั่งฯ)

2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 ? 2569)

3.สำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ถึง ผอ.สนง./ผอ.กอง และสำนักงานเลขานุการสำนักอนามัย ตามหนังสือ สพท. ที่ กท 0702/811

ลว. 14 มี.ค. 66 เรื่อง ขอให้ตอบแบบสำรวจชุดข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อจัดทำบัญชีรายการข้อมูลของตัวชี้วัดที่ 5.2

ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

4. อยู่ระหว่างการนำข้อมูลจากผลสำรวจทั้งหมด มาจัดทำเป็นบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/04/2566 : 1. ได้นำส่งเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของสำนักอนามัยตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย

คำสั่งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย คำสั่งคณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักอนามัย บัญชีรายการข้อมูลของสำนักอนามัย

และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัยให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkjid@gmail.com

และหนังสือราชการแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/3251 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2

ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว ชั้นตอนที่ 1

2. คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลสำหรับเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

ตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักอนามัยและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>18/05/2566 : 1. ได้นำส่งรายงานการประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา</p> <p>2. อยู่ระหว่างประสานคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักอนามัยและส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เพื่อนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักอนามัยไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอข้อมูลต่อไป</p>	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>15/06/2566 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อสร้างและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. ได้นำส่งบัญชีรายการข้อมูลของสำนักอนามัยที่ปรับบทวนใหม่เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ชุดข้อมูลศักยภาพสูง จำนวน 32 ชุดข้อมูล ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/5601 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566</p> <p>3. ได้รายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1 (เดือนมีนาคม 2566) และครั้งที่ 2 (เดือนมิถุนายน 2566) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครแล้ว</p>	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>26/07/2566 : 1. จัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อสร้างและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 ชุดข้อมูล</p> <p>2. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 14 ชุดข้อมูล</p>	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>15/08/2566 : 1. ดำเนินการปรับปรุงคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูล เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชุดข้อมูลที่จะเผยแพร่ผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 21 ชุดข้อมูล</p>	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>13/09/2566 : 1. ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลและเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครตามรอบรายงานของชุดข้อมูล จำนวน 32 ชุดข้อมูล</p> <p>2. ได้นำส่งคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล พจนานุกรมข้อมูลและตัวอย่างชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 ชุดข้อมูล ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Dashboard จำนวน 2 เรื่อง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครทราบ</p>	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>25/09/2566 : 1. จัดทำ Dashboard จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การให้บริการ รักษา ดูแล และงานเชิงรุกของศูนย์บริการสาธารณสุข และ 2) การให้บริการงานส่งเสริมสาธารณสุข พร้อมเผยแพร่ Dashboard ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยแล้วรวมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางอีเมล networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. รายงานความก้าวหน้าให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 3 (เดือนกันยายน 2566) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครแล้ว</p>	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

