



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ Pharmacy Data Project

รหัสโครงการ... : 08000000-7152

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองเภสัชกรรม / กองเภสัชกรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองเภสัชกรรม

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลทางเภสัชกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 ? 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 ? 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.3.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 7.3.1.1 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล ให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของสำนักงานมัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ แบบองค์รวมระดับปฐมภูมิให้สอดคล้องกับความต้องการ และมีมาตรฐานเทียบเคียงสากล

สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานมัย มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุขครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข

□□ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ส่งผลให้ศูนย์บริการสาธารณสุขมีภาระงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในขณะที่มีทรัพยากรด้านบุคลากรจำนวนเท่าเดิม ส่งผลให้เกิดปัญหาในการให้ข้อมูลทางเภสัชกรรมได้ล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของบุคลากรการแพทย์ และประชาชนรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ยังกระจายอยู่ในหลาย ๆ ส่วน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. □ ให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลทางเภสัชกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่าย
2. □ ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางเภสัชกรรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำขึ้น
3. □ บุคลากรการแพทย์มีแหล่งข้อมูลทางเภสัชกรรมที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

รวบรวม จัดทำและนำเสนอข้อมูลทางเภสัชกรรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 บุคลากรการแพทย์สังกัดสำนักงานมัย มีความพึงพอใจในการเข้าใช้งานแหล่งข้อมูลทางเภสัชกรรมที่จัดทำขึ้น (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง/รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อบรรจุลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการบรรจุข้อมูลเพิ่มเติมลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/04/2566 : อยู่ระหว่างการบรรจุข้อมูลลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นเพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บรรจุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2566 : ประชาสัมพันธ์ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 14/07/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/08/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/09/2566 : บุคลากรการแพทย์สังกัดสำนักอนามัยที่เข้าใช้งานโครงการ Pharmacy Data Project มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 99.74 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

