



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-3724

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,874,140 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเนาวรัตน์ ฝ่ายเทศ 3422

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถิติข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ไม่สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของสังกัดอื่นได้ และข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ ทั้งนี้เนื่องมาจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวใช้แบบทดสอบที่วัดเทคนิคการนำความรู้ที่มีของแต่ละระดับชั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาทางวิชาการ

ซึ่งนักเรียนและครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังไม่คุ้นเคย

ประกอบกับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันแบ่งออกเป็นภาคเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือแอดมิชชัน (Admission) ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) สำหรับสัดส่วนคะแนนแอดมิชชัน

ในปีการศึกษา 2561 นั้น สอท. ได้กำหนดสัดส่วนไว้ดังนี้ (1) ค่าคะแนน GPAX 20% (2) ค่าคะแนนการสอบ O-NET 30% และ (3) ค่าคะแนนการสอบ GAT/PAT 50% (สัดส่วนแล้วแต่คณะและสาขาวิชา)

□ จากสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นพบว่าค่าคะแนนการสอบ GAT/PAT นั้นมีสัดส่วนของคะแนนที่ใช้สำหรับคัดเลือกในระบบแอดมิชชันมากที่สุด คือ 50%

หากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความพร้อมในการสอบ GAT/PAT

และมีเทคนิคในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิชาการเป็นอย่างดีแล้ว

นักเรียนก็จะมีโอกาสในการสอบผ่านเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น

□ กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยการร่วมมือกับสถาบันกวดวิชาที่มีผลงานโดดเด่นในการเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด)

และสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้เป็นจำนวนมากในการพัฒนานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการ

สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อได้มากขึ้น และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อให้ นักเรียนมีโอกาสในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียง

สำนักงานการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อสนองนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการสอบ GAT/PAT ให้กับนักเรียนในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1.เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11,834 คน

1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 975 คน

2. เรียนเสริมแบบเข้มเพื่อเตรียมสอบ GAT/PAT ในปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1,178 คน

2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 975 คน

ด้านคุณภาพ □

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสถิติการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อสูงขึ้น

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่เปิดสอนเสริมแบบเข้มสูงขึ้น

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 07 RISA ตว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

#### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 10/10/2560 : เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/11/2560 : เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตาม พรบ.พัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/1/2561 : อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 7/2/2561 : อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/3/2561 : อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2018-4-9 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...-ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 - การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการคัดเลือกสถาบัน - ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก - การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/5/2561 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...-ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 - การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการคัดเลือกสถาบัน - ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก - การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 14/6/2561 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 - การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการคัดเลือกสถาบัน - ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก - การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-3724

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,874,140 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเนาวรัตน์ ฝ่ายเทศ 3422

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากสถิติข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ไม่สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของสังกัดอื่นได้



และข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีที่ผ่านมา ภายใต้งบประมาณที่ไม่น่าพอใจ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวใช้แบบทดสอบที่วัดเทคนิคการนำความรู้ที่มีของแต่ละระดับชั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาทางวิชาการ ซึ่งนักเรียนและครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังไม่คุ้นเคย ประกอบกับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันแบ่งออกเป็นภาคเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือแอดมิชชัน (Admission) ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) สำหรับสัดส่วนคะแนนแอดมิชชัน ในปีการศึกษา 2561 นั้น สอท. ได้กำหนดสัดส่วนไว้ดังนี้ (1) ค่าคะแนน GPAX 20% (2) ค่าคะแนนการสอบ O-NET 30% และ (3) ค่าคะแนนการสอบ GAT/PAT 50% (สัดส่วนแล้วแต่คณะและสาขาวิชา)

จากสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นพบว่าค่าคะแนนการสอบ GAT/PAT นั้นมีสัดส่วนของคะแนนที่ใช้สำหรับคัดเลือกในระบบแอดมิชชันมากที่สุด คือ 50% หากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความพร้อมในการสอบ GAT/PAT และมีเทคนิคในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิชาการเป็นอย่างดีแล้ว นักเรียนก็จะมีโอกาสในการสอบผ่านเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น

กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการร่วมมือกับสถาบันกวดวิชาที่มีผลงานโดดเด่นในการเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) และสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้เป็นจำนวนมากในการพัฒนานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อได้มากขึ้น และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อให้ นักเรียนมีโอกาสนในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียง สำนักงานการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อสนองนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการสอบ GAT/PAT ให้กับนักเรียนในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

1. เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  - 1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11,834 คน
  - 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 975 คน
2. เรียนเสริมแบบเข้มเพื่อเตรียมสอบ GAT/PAT ในปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  - 2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1,178 คน
  - 2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 975 คน

ด้านคุณภาพ

- 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสถิติการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อสูงขึ้น
- 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่เปิดสอนเสริมแบบเข้มสูงขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 07 RISA ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/10/2560 : เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/11/2560 : เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตาม พรบ.พัสดุ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2561 : อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2561 : อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 7/3/2561 : อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 2018-4-9 : ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก...-ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

- การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการคัดเลือกสถาบัน

- ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

- การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 21/5/2561 : ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก...-ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

- การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการคัดเลือกสถาบัน

- ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

- การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 14/6/2561 : ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก...-ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกที่ กท 0805/457 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

- การดำเนินการเป็นการจ้างสถาบันกวดวิชา การจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการคัดเลือกสถาบัน

- ในกระบวนการคัดเลือกพบว่าไม่มีสถาบันกวดวิชาใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

- การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากต้องดำเนินการใหม่จะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

